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Memoria resumen del Plan Director para el proyecto del 
solar entre el castillo y la Catedral de Tortosa 

Documento de orientación para la implantación de la sede del Colegio de Arquitectos y la 

ordenación de su entorno inmediato  

1. Objeto, alcance y modo de uso

Esta memoria reúne las determinaciones, criterios, cautelas, propuestas y estudios del Plan Director 

de Conservación del Castillo de la Suda que inciden de forma directa en el solar situado entre el 

castillo y la Catedral de Tortosa, en el entorno de la torre del Diamante y de la plaza de la cabecera 

de la Catedral. Su finalidad es servir como documento autónomo de partida para el proyecto de 

la nueva sede del Colegio de Arquitectos y para la ordenación de los espacios exteriores que la 

relacionan con la ciudad, el pie de muralla y el paseo de ronda. 

El Plan Director no desarrolla el proyecto arquitectónico de la sede ni fija por sí mismo su 

edificabilidad, volumetría o solución definitiva de acceso. Sí establece un marco patrimonial y 

operativo que debe incorporarse al proyecto: lectura sistémica del conjunto, protección del 

subsuelo y de la topografía histórica, coordinación con el pie de muralla, continuidad de la ronda, 

estudio comparado de la accesibilidad y clarificación de titularidades, servidumbres, autorizaciones 

y responsabilidades de conservación. [A28, B0, B1, B2, B5-01.3, B5-06.1, B5-06.2] 

2. El solar en el sistema patrimonial y urbano

El castillo de la Suda forma parte de un sistema histórico que comprende la Plataforma de San Juan, 

las Avanzadas, las murallas, las laderas, los caminos de acceso y sus relaciones con la Catedral, el 

casco antiguo y el Ebro. El borde exterior no se considera un espacio residual: participa en la 

percepción del monumento, en su contacto con la ciudad y en la continuidad de los recorridos 

históricos. [A28, B0] 

Dentro de la división del Plan, el solar se vincula principalmente al AMB-06, «Entorno de ronda del 

Castillo y pie de muralla». El diagnóstico de este ámbito atiende a pies de muralla, estabilidad de 

ladera, vegetación, escorrentías, visuales y recorridos públicos. La pertenencia al ámbito de estudio 

no permite presumir titularidad ni régimen urbanístico uniforme: el proyecto deberá fijar mediante 

levantamiento la posición real de la parcela y sus contactos con cada elemento. [A20-AMB-06, A28] 

El solar constituye una transición entre la escala urbana de la plaza del ábside y la topografía 

fortificada. La implantación del nuevo equipamiento debe ordenar ese encuentro sin ocultar ni 

privatizar la lectura del pie de muralla, y comprobar su incidencia mediante secciones y 

visualizaciones desde la plaza, la Catedral, la ronda, la torre del Diamante y el recinto superior. [A28, 

B0, B2] 
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3. Cautelas que deben incorporarse al proyecto 

Ámbito de cautela Aplicación al proyecto 

Subsuelo y arqueología Rasantes, rellenos, fábricas y espacios ocultos forman parte del 

conocimiento patrimonial. Sótanos, cimentaciones, redes y 

movimientos de tierras quedan condicionados a evaluación 

arqueológica y a las autorizaciones que correspondan. 

Pie de muralla y estabilidad Debe mantenerse legible y accesible el contacto fábrica-

terreno. Cualquier afección a apoyos, oquedades, ladera, 

rellenos o cavidades requiere diagnóstico específico y, cuando 

proceda, geotecnia y control de estabilidad. 

Agua, vegetación e iluminación Escorrentías, drenajes, permeabilidad de suelos, vegetación y 

alumbrado deben resolverse como parte de la conservación 

del borde, evitando generar nuevas patologías o 

contaminación visual. 

Paisaje y visuales La nueva implantación deberá comprobarse desde vistas 

próximas y lejanas y preservar la lectura de la silueta fortificada, 

la Catedral y el pie de muralla. 

Titularidad, servidumbres y gestión Antes de cerrar la implantación deben verificarse límites, 

propiedad, servidumbres, disponibilidad de suelo, 

responsabilidades de conservación, horarios, seguridad y 

autorizaciones. 

Mantenimiento El proyecto debe garantizar acceso permanente y seguro para 

inspección del pie de muralla, drenajes y puntos de 

mantenimiento; no debe generar espacios residuales 

inaccesibles entre la nueva edificación y las fábricas históricas. 

 

4. Propuestas del Plan Director relacionadas con el solar 

Actuación 01.3 · Tratamiento del pie de muralla 

Afecta al contacto entre la nueva implantación y el recinto fortificado. Plantea lectura estratigráfica 

de paramentos, tratamiento de oquedades y restos adosados, consolidación y drenaje del 

contacto fábrica-terreno, gestión selectiva de vegetación, mantenimiento e interpretación. El 

proyecto del Colegio debe coordinar excavaciones, cimentaciones, redes y espacio libre con esta 

actuación, garantizar el acceso de inspección y evitar soluciones que comprometan la estabilidad 

o la futura conservación del pie de muralla. [B5-01.3, B1, B2] 

Actuación 06.1 · Camino de ronda continuo y adecuación paisajística 

Plantea un recorrido continuo de visita, aproximación urbana, inspección y mantenimiento en torno 

al castillo. Incorpora titularidades y servidumbres, continuidad peatonal, consolidaciones, paisaje, 

vegetación, drenajes, iluminación, seguridad e interpretación. El proyecto debe coordinar cotas, 

límites y conexiones con esta ronda y evitar que la urbanización del equipamiento la interrumpa, 

privatice o convierta en una urbanización dura que artificialice el pie de muralla. [B5-06.1, B1, B2, B6] 

Actuación 06.2 · Nuevas conexiones accesibles ciudad-castillo 

El Plan estudia varias alternativas de conexión accesible: 06.2a, estudio comparado; 06.2b, núcleo 

accesible desde plaza de la Catedral / equipamiento vinculado al paseo de ronda; 06.2c, conexión 
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desde galerías/cuerpo de guardia de la barbacana; y 06.2d, conexión vertical próxima a la torre 

del Diamante. Las alternativas no fijan por sí mismas un ascensor ni una posición definitiva. El 

proyecto de la sede no debe predeterminar la solución final, pero sí evitar una implantación que 

haga inviable la alternativa 06.2b y coordinarse con el estudio comparado 06.2a. [B5-06.2, B2, B6, B7] 

 

5. Esquema de relación de actuaciones y matriz de proyecto 

Esquema de relación de las actuaciones 01.3, 06.1 y 06.2 en el entorno del castillo. Fuente: fichas B5. La representación 06.2 

identifica ámbitos de propuesta y no constituye delimitación de parcela ni localización aprobada de un núcleo vertical. 

 

5.1. Matriz de condiciones y decisiones para el futuro proyecto 

Tema Criterio del Plan Director Condición / estudio 

previo 

Decisión del futuro 

proyecto 

Implantación y volumen 

Integración en el sistema 

patrimonial y 

comprobación de impacto 

sobre muralla, Catedral, 

torre del Diamante y silueta. 

Levantamiento, 

planeamiento 

aplicable, visuales y 

secciones. 

Definir posición, 

retranqueos, alturas, 

volumetría y relación lleno-

vacío. 

Rasantes y subsuelo 

Protección de rasantes 

históricas, rellenos, 

estructuras ocultas y 

potencial arqueológico. 

Topografía; síntesis 

histórica; estudio 

arqueológico; 

geotecnia según 

alcance. 

Definir sótanos, 

cimentación, redes y 

movimientos de tierras de 

acuerdo con los resultados. 

Pie de muralla 

Mantener lectura, 

estabilidad, drenaje, 

accesibilidad de 

inspección y continuidad 

con 01.3. 

Diagnóstico de 

paramentos/contacto 

fábrica-terreno; 

estabilidad; drenaje. 

Resolver separación, 

encuentros, accesos de 

mantenimiento y 

tratamiento del espacio 

intermedio. 

Espacio libre y ronda 

Compatibilidad con 06.1 y 

continuidad peatonal del 

paseo de ronda. 

Titularidades, 

servidumbres, cotas, 

seguridad y 

Resolver transición desde 

plaza del ábside, estancia, 

recorridos y tratamiento 

Conservación y lectura del 

contacto 

Continuidad del recorrido y 

gestión 

Alternativas 06.2b vinculadas al 

equipamiento 

01.3 Pie de muralla 06.1 Paseo de Ronda 06.2 Conexiones accesibles 
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Tema Criterio del Plan Director Condición / estudio 

previo 

Decisión del futuro 

proyecto 

coordinación 

municipal/patrimonial. 

paisajístico sin cierres 

incompatibles. 

Accesibilidad 

Estudiar 

comparativamente 06.2 y 

mantener viable 06.2b 

hasta que exista decisión 

coordinada. 

06.2a; disponibilidad de 

suelo; impacto 

patrimonial y visual; 

explotación y 

mantenimiento. 

Integrar la solución que 

finalmente se seleccione sin 

convertirla en 

infraestructura aislada. 

Paisaje, agua y 

vegetación 

Compatibilidad con 

visuales, fábricas, drenajes y 

gestión selectiva de 

vegetación. 

Estudio de visuales, 

escorrentías, 

vegetación y 

alumbrado. 

Definir materialidad, 

plantaciones, drenaje, 

iluminación y 

permeabilidad del espacio 

exterior. 

Gestión y 

mantenimiento 

Conservación preventiva, 

inspección, seguridad, 

control de accesos y 

responsabilidades. 

Acuerdos de gestión, 

autorizaciones, 

servidumbres y 

responsabilidades. 

Definir accesos de 

mantenimiento, horarios, 

control, cierres, registros y 

condiciones de 

conservación. 

 

 

5.2. Criterios para el futuro proyecto 

TEMA CRITERIO DE PROYECTO 

Implantación y volumen Comprobar mediante secciones y visualizaciones la 

relación con plaza, Catedral, torre del Diamante, 

muralla y silueta del castillo. Definir retranqueos y 

alturas desde el análisis del lugar y el planeamiento 

aplicable. 

Rasantes y subsuelo Levantar cotas reales y contrastarlas con la 

secuencia histórica. Condicionar excavaciones, 

cimentación y redes a arqueología y geotecnia 

específicas. 

Espacio libre y ronda Resolver la transición desde la plaza del ábside y 

prever continuidad peatonal, puntos de estancia, 

acceso de mantenimiento y tratamiento del pie de 

muralla. 

Accesibilidad Comparar la compatibilidad del edificio con las 

alternativas 06.2; estudiar recorrido completo, 

desniveles, accesos públicos, control y seguridad. 

Materialidad y paisaje Proyectar una intervención contemporánea legible, 

compatible con la percepción de las fábricas y con 

el control de vegetación, agua e iluminación. 
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Gestión Aclarar titularidad, límites, servidumbres, 

responsabilidades de conservación, horarios de uso 

y autorizaciones antes de cerrar el programa y la 

implantación. 

 

6. Secuencia de estudios y decisiones previos 

La siguiente secuencia ordena las dependencias que resultan del Plan Director para que el proyecto 

del Colegio pueda avanzar sin convertir en decisiones de diseño cuestiones que todavía dependen 

de estudios, propiedad, autorizaciones o coordinación institucional. 

FASE 0 · BASE DE PARTIDA Levantamiento topográfico y arquitectónico de 

parcela, plaza, ladera, torre, muralla y tramo de ronda; 

secciones continuas; delimitación contrastada de 

propiedades; recopilación de planeamiento y 

afecciones. 

 

FASE 1 · ESTUDIOS HABILITANTES Síntesis histórica y estudio arqueológico específico; 

geotecnia y estabilidad del pie de muralla/ladera; 

análisis de cavidades y rellenos; drenaje y escorrentías; 

estudio de visuales; contraste jurídico-urbanístico y de 

autorizaciones. 

 

FASE 2 · DECISIONES COORDINADAS Contrastar el proyecto con 01.3 y 06.1; ejecutar el estudio 

comparado 06.2a; verificar disponibilidad de suelo, 

servidumbres, impacto patrimonial y visual, seguridad, 

costes de construcción y mantenimiento y modelo de 

gestión. 

 

FASE 3 · PROYECTO DEL EQUIPAMIENTO Con los condicionantes anteriores fijados, definir 

implantación, volumetría, cimentación, espacio libre, 

relación con el pie de muralla, continuidad de ronda, 

materialidad, paisaje y solución de accesibilidad 

compatible con la alternativa finalmente acordada. 

 

6.1. Estudios mínimos a considerar 

• Levantamiento topográfico y arquitectónico con delimitación contrastada de propiedades y 

secciones continuas entre plaza, solar, muralla y ronda. 

• Síntesis histórica y estudio arqueológico específico, con estrategia de prospección/intervención 

que anticipe afecciones de cimentación e instalaciones [B1.EA-04, EA-05 y EA-08, según 

alcance]. 

• Estudio geotécnico y de estabilidad del pie de muralla y de la ladera, incluyendo agua 

superficial, drenajes y posibles cavidades o rellenos afectados. 

• Contraste jurídico y urbanístico: planeamiento, titularidad, servidumbres, compatibilidad con el 

bien protegido, autorizaciones y acuerdos para espacio público y accesos. 
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• Estudio comparado de accesibilidad 06.2a: impacto patrimonial y visual, disponibilidad de suelo, 

funcionalidad, seguridad, explotación, coste de construcción y mantenimiento. 

• Plan de mantenimiento del contacto con la muralla y de los espacios exteriores, con accesos de 

inspección, drenajes, vegetación, iluminación y responsabilidades de conservación. 

7. Reglas de proyecto que conviene preservar durante el desarrollo 

• No considerar el solar de forma aislada: cada decisión debe leerse en relación con Catedral, 

plaza del ábside, muralla, ronda, torre del Diamante y accesos al recinto superior. 

• No fijar una solución de accesibilidad vertical antes de completar el estudio comparado 06.2a y 

los estudios arqueológicos, geotécnicos, visuales y de disponibilidad del suelo. 

• No ocupar o cerrar de forma irreversible los espacios necesarios para continuidad de ronda, 

inspección del pie de muralla o una eventual integración de 06.2b. 

• Evitar soluciones de urbanización dura que artificialicen el pie de muralla; integrar paisaje, agua, 

vegetación e iluminación como componentes de conservación. 

• Definir desde el proyecto quién conserva, inspecciona y gestiona los contactos entre edificio, 

espacio libre, ronda y muralla, incluyendo accesos y registros de mantenimiento. 

 

8. Documentación del Plan Director que integra este extracto 

La presente memoria se ha redactado para poder funcionar de forma autónoma como guía de 

proyecto. Para comprobación, desarrollo y trazabilidad, debe acompañarse de los siguientes 

extractos o documentos completos del Plan Director: 

• A28. Diagnóstico general y valores. 

• B0. Marco rector de las propuestas: valores, criterios y directrices de intervención. 

• B1. Plan de protecciones y estudios. 

• B2. Plan de intervenciones (capítulos de criterios, arquitectura, medioambiente y paisaje 

aplicables). 

• B5. Ficha 01.3 - Tratamiento del pie de muralla. 

• B5. Ficha 06.1 - Camino de ronda continuo y adecuación paisajística del pie de muralla. 

• B5. Ficha 06.2 - Nuevas conexiones accesibles con la ciudad histórica y el Castillo de la Zuda. 

• B5. Actuaciones transversales aplicables a todas las fichas. 

• B7. Síntesis del Plan Director. 

 

Nota: el documento B6 que se entrega es un extracto temático, preparado para facilitar la 

coordinación del futuro proyecto de la sede del Colegio de Arquitectos con las actuaciones 

previstas en el entorno de ronda y pie de muralla. Para cualquier interpretación económica, 

temporal o competencial del conjunto del Plan Director prevalece el documento B6 completo. 
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Introducción 

El presente capítulo constituye la síntesis general del análisis y diagnóstico del Castillo de la Suda, la 

Plataforma de San Juan, las Avanzadas de San Juan y su entorno inmediato. Su finalidad no es 

repetir de forma acumulativa los contenidos desarrollados en los apartados A21 a A27, sino ordenar 

sus conclusiones principales desde una lectura patrimonial integrada, jerarquizando valores, estado 

de conservación, disfunciones, riesgos y prioridades de intervención. 

El conjunto objeto del Plan Director no puede entenderse como una suma de recintos 

independientes. El Castillo de la Suda, la Plataforma de San Juan, la Bassa, el Portal de la Bassa, el 

Baluarte del General Ortega, las Avanzadas, el glacis, el pie de muralla, los Jardins del Príncep y los 

espacios exteriores de borde forman un sistema defensivo, urbano, topográfico y paisajístico 

unitario. La lectura del bien exige, por tanto, reconocer simultáneamente sus valores 

arquitectónicos, constructivos, arqueológicos, históricos, poliorcéticos, medioambientales, 

paisajísticos, funcionales y de uso público. 

El diagnóstico general que se propone se apoya en los ámbitos patrimoniales y operativos definidos 

en A20, que permiten estructurar la información por unidades de análisis y futura intervención: AMB-

01 Castillo de la Zuda; AMB-02 Plataforma de San Juan, Baluarte del General Ortega, barbacana y 

accesos del frente sur; AMB-03 Primera Avanzada y muralla medieval; AMB-04 Segunda Avanzada; 

AMB-05 Glacis histórico; AMB-06 entorno de ronda del Castillo y pie de muralla; AMB-07 Portal de la 

Bassa; AMB-08 exterior del Baluarte del General Ortega y Jardins del Príncep; y AMB-09 zona exterior 

norte-este de Avanzadas y perímetro exterior del glacis. 

La conclusión principal del análisis es que el conjunto conserva valores patrimoniales muy altos, pero 

presenta una pérdida significativa de continuidad histórica, espacial y funcional. Esta pérdida se 

manifiesta especialmente en la Plataforma de San Juan y el ámbito de la Bassa, donde los 

desmontes contemporáneos, el paso viario, los accesos modernos y la alteración de rasantes han 

interrumpido la relación entre ciudad, castillo y avanzadas. Este diagnóstico debe convertirse en el 

eje de las propuestas del Volumen B, particularmente a través de la denominada Operación Bassa, 

concebida no como una actuación aislada, sino como una estrategia de recomposición 

topográfica, accesibilidad, aparcamiento integrado, recuperación patrimonial y conexión urbana. 

 

Fuente del A2 Aportación al A28 

A21 Constructivo Materiales, fábricas, sistemas constructivos, 

rasantes y transformación del soporte 

A22 Patológico Procesos de deterioro, vulnerabilidades, 

prioridades materiales y elementos singulares 

A23 Arquitectónico Usos, accesibilidad, recorridos, instalaciones y 

disfunciones patrimoniales 

A24 Medioambiental Vegetación, fauna, drenajes, escorrentías, 

especies invasoras y compatibilidad ambiental 
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A25 Paisaje Sistema territorial, visuales, glacis, entorno 

urbano y relación ciudad-fortificación 

A26 Mantenimiento y uso Modelo operativo, conservación preventiva, 

eventos, Avanzadas y uso hotelero 

A27 Gestión y gobernanza Agentes, competencias, coordinación, toma 

de decisiones y gestión integral 

 

 

 

  

1 Arco de acceso al Castillo de la Zuda, estado tras la intervención de 2026. 
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1. RECONOCIMIENTO DE VALORES 

1.1. Valor histórico y territorial 

El Castillo de la Suda constituye uno de los principales hitos históricos de Tortosa y uno de los puntos 

de mayor densidad estratigráfica de la ciudad. Su emplazamiento dominante sobre el Ebro, en 

contacto directo con la ciudad histórica, la Catedral, el barrio de Remolins, la muralla medieval y el 

sistema de fortificaciones modernas, le otorga un valor territorial excepcional. No se trata 

únicamente de un castillo aislado, sino del núcleo superior de un sistema defensivo urbano que 

articula la topografía de Tortosa y explica buena parte de su evolución histórica. 

El valor territorial del conjunto deriva de su condición de punto de control del valle del Ebro, de su 

posición elevada sobre la ciudad y de su continuidad con el sistema amurallado. La Suda no puede 

leerse separada de la ciudad, ni las Avanzadas pueden entenderse como un recinto autónomo. 

Castillo, Plataforma y Avanzadas forman una secuencia defensiva escalonada, construida sobre 

una topografía compleja y adaptada sucesivamente a necesidades militares, residenciales, 

representativas, urbanas y finalmente turísticas. 

Este valor histórico-territorial se ve reforzado por la abundante documentación histórica y 

planimétrica disponible, especialmente la relacionada con los siglos XVII, XVIII y XIX. La planimetría 

militar histórica permite reconocer rasantes, perfiles, plataformas, accesos, obras desaparecidas y 

transformaciones contemporáneas. En particular, los planos de levantamiento militar de 1871-1872 

adquieren un papel fundamental para reconstruir la geometría original de la Plataforma de San 

Juan y la Bassa, y para orientar las futuras propuestas de recuperación topográfica. 

1.2. Valor arquitectónico, constructivo y tipológico 

Desde el punto de vista arquitectónico y constructivo, el conjunto presenta un valor excepcional 

por la coexistencia de estructuras defensivas medievales, islámicas, bajomedievales, modernas y 

contemporáneas, apoyadas sobre un soporte geológico singular y profundamente transformado 

por excavaciones, rellenos, desmontes, terraplenes y obras de contención. 

El Castillo de la Suda conserva valores muy altos en sus murallas perimetrales, torres, accesos, 

paramentos históricos, restos arqueológicos integrados, cementerio islámico, galerías excavadas, 

pozo, silos, aljibes y estructuras vinculadas al agua. A ello se suma la implantación del edificio del 

Parador, que, aunque responde a una intervención contemporánea, forma ya parte de la historia 

reciente del recinto y condiciona decisivamente su funcionamiento actual. 

La Plataforma de San Juan tiene un valor tipológico singular por su papel de ámbito intermedio 

entre el recinto superior del castillo y las fortificaciones avanzadas. Su valor no reside únicamente en 

los restos visibles, sino en su condición de pieza de articulación topográfica, funcional y defensiva. 

La alteración contemporánea de este ámbito no elimina su valor; al contrario, lo convierte en el 

principal espacio de diagnóstico y propuesta, precisamente por haber perdido la continuidad 

histórica que estructuraba el sistema. 

Las Avanzadas de San Juan constituyen el ámbito donde se conserva con mayor claridad la 

arquitectura militar moderna y abaluartada. Sus hornabeques, fosos, falsabragas, revellín, cuerpo 
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de guardia, camino cubierto, plataformas y recorridos defensivos permiten reconocer una lógica 

poliorcética de gran interés. La geometría de las Avanzadas, su adaptación al terreno y su relación 

con el glacis histórico ofrecen una lectura muy completa de la evolución de la fortificación 

moderna de Tortosa. 

1.3. Valor arqueológico 

El valor arqueológico del conjunto es muy elevado y afecta tanto a los ámbitos excavados o 

documentados como a aquellos cuya potencialidad permanece oculta bajo rellenos, pavimentos, 

desmontes o estructuras modernas. La Suda conserva una secuencia arqueológica compleja, con 

restos de cronologías diversas, entre los que destacan el cementerio islámico, las galerías 

subterráneas, el pozo, los silos, los posibles sistemas hidráulicos, los restos de ocupación medieval, las 

estructuras modernas y las huellas de transformaciones contemporáneas. 

El análisis arqueológico no debe limitarse a la identificación de restos puntuales. En Tortosa, el 

principal valor arqueológico reside en la posibilidad de reconstruir relaciones: entre el castillo y sus 

accesos, entre la Bassa y el Portal de la Bassa, entre galerías y sistema hidráulico, entre paramentos 

visibles y fábricas ocultas, entre rasantes históricas y desmontes modernos, y entre los diferentes 

momentos de ocupación del cerro. 

La Plataforma de San Juan y el ámbito de la Bassa presentan una potencialidad arqueológica 

especialmente relevante. La recuperación de su lectura exige combinar excavación selectiva, 

lectura de paramentos, estudio de rellenos, comparación con planimetría histórica y protección de 

restos asociados al Portal de la Bassa. El Volumen B deberá convertir esta potencialidad en un 

2 Puerta de acceso al castillo de la Zuda antes de la transformación en Parador. 
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programa de investigación y puesta en valor, evitando intervenciones puramente formales que no 

estén apoyadas en una lectura arqueológica precisa. 

1.4. Valor poliorcético y sistémico 

Uno de los valores más importantes del conjunto es su condición de sistema defensivo complejo y 

evolutivo. El Castillo de la Suda no constituye una fortificación cerrada sobre sí misma, sino el núcleo 

de un sistema extendido que incorpora plataformas, accesos, barbacanas, baluartes, murallas 

medievales, avanzadas modernas, fosos, falsabragas, revellines, caminos cubiertos, glacis y 

relaciones visuales con la ciudad y el territorio. 

El valor poliorcético del conjunto se aprecia en la articulación entre defensa en altura, control de 

accesos, profundidad defensiva, adaptación a la artillería, protección de flancos y escalonamiento 

de recintos. La Plataforma de San Juan y las Avanzadas son esenciales para comprender esta 

lógica, ya que explican la transición entre el castillo medieval y las soluciones defensivas modernas. 

La alteración contemporánea de la Plataforma de San Juan ha roto parcialmente esta lectura. El 

paso viario, los desmontes, las escaleras y rampas modernas y la pérdida de rasantes históricas han 

convertido un ámbito de articulación defensiva en un espacio de fractura. Por ello, la recuperación 

de la continuidad entre Castillo, Plataforma y Avanzadas debe entenderse como una prioridad 

patrimonial de primer orden, no solo como una mejora de accesibilidad o de imagen urbana. 

 

1.5. Valor hidráulico, geológico y subterráneo 

El conjunto conserva un valor singular asociado al agua, al subsuelo y al soporte geológico. Las 

galerías de la Zuda, el pozo, los silos, los aljibes, las posibles conducciones históricas, el qanat o 

sistema hidráulico aún pendiente de investigación completa, las filtraciones actuales, los drenajes y 

las escorrentías forman un campo de estudio prioritario. 

La relación entre arquitectura y geología es particularmente intensa. La fortificación se implanta 

sobre una terraza fluvial, con materiales sedimentarios que han permitido la excavación de galerías, 

pero que también generan problemas de estabilidad, erosión, desprendimientos e infiltraciones. Este 

soporte geológico no es un mero condicionante técnico, sino un valor patrimonial en sí mismo, 

porque explica la formación de la Suda, sus sistemas subterráneos y parte de sus problemas de 

conservación. 

El diagnóstico debe reconocer, por tanto, que las galerías, silos y sistemas hidráulicos tienen una 

doble condición: son elementos patrimoniales de alto valor y, al mismo tiempo, ámbitos vulnerables 

que requieren control estructural, geotécnico, ambiental y de uso público. Su puesta en valor solo 

será viable si se acompaña de protocolos de inspección, estabilidad, ventilación, control de 

humedad, drenaje y seguridad. 
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1.6. Valor paisajístico y urbano 

El valor paisajístico del conjunto deriva de su posición dominante sobre Tortosa, de su relación visual 

con el Ebro, la Catedral, el casco histórico, las laderas, los Jardins del Príncep y el sistema de murallas. 

La Suda es un hito visual de primer orden y, al mismo tiempo, un mirador privilegiado sobre la ciudad 

y el territorio. 

Las Avanzadas y el glacis histórico aportan una dimensión paisajística específica, vinculada a la 

lectura de la fortificación moderna. El glacis no debe tratarse como un espacio residual o exterior 

al monumento, sino como una pieza defensiva y visual esencial. Su recuperación paisajística no 

debe consistir en una simple mejora vegetal, sino en la restitución de la lectura geomorfológica, 

visual y funcional del sistema abaluartado. 

El entorno de ronda del Castillo, el pie de muralla, la relación con la Catedral, la calle Capellanes, 

el Baluarte del General Ortega y los Jardins del Príncep presentan igualmente un alto valor 

paisajístico y urbano, aunque en la actualidad aparezcan fragmentados por problemas de 

accesibilidad, límites, mantenimiento, vegetación, imagen urbana y continuidad de recorridos. 

1.7. Valor medioambiental 

El ámbito del Plan Director incorpora valores medioambientales vinculados a la vegetación de 

murallas, laderas, glacis, espacios libres interiores, comunidades rupícolas, fauna, avifauna, 

drenajes, escorrentías, orientación, soleamiento y relación con los corredores ecológicos del 

entorno del Ebro. 

Estos valores deben gestionarse con criterio selectivo. No toda vegetación es negativa ni toda 

vegetación debe conservarse sin matices. Algunas especies tienen valor ambiental, paisajístico o 

3 Pasarela de la intervención de 2026 en el Baluarte del General Ortega, al fondo la muralla noroeste del 

castillo. 
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interpretativo, mientras que otras introducen riesgos para fábricas, coronaciones, juntas, laderas y 

estabilidad de muros. La vegetación debe valorarse según tres criterios simultáneos: interés 

ecológico, compatibilidad patrimonial y riesgo constructivo. 

La base de propuestas del Volumen B ya apunta la necesidad de integrar un plan selectivo de 

vegetación, control de invasoras, protección de especies singulares, gestión de escorrentías e 

identificación de infraestructuras hidráulicas soterradas, entendiendo el medioambiente como 

parte del proyecto patrimonial y no como un anexo independiente. 

1.8. Valor de uso público, cultural y turístico 

El conjunto posee un alto valor de uso público por su capacidad para articular un relato patrimonial 

completo de Tortosa: ciudad, castillo, Bassa, plataforma, fortificación moderna, galerías, agua, 

paisaje, Avanzadas y glacis. Este valor se ve reforzado por la presencia del Parador, que permite 

mantener actividad permanente en el recinto, pero también introduce tensiones entre uso hotelero, 

visita patrimonial, accesibilidad pública, eventos, mantenimiento y conservación. 

El reto principal consiste en compatibilizar el Parador como establecimiento hotelero con el 

reconocimiento del conjunto como bien patrimonial de dimensión pública. Para ello será necesario 

delimitar funcionalmente el “Parador-isla”, de modo que el uso hotelero pueda funcionar con 

autonomía sin privatizar o bloquear la lectura patrimonial del conjunto. La visita pública, ordinaria o 

concertada, debe estructurarse mediante recorridos claros, jerarquizados y compatibles con los 

flujos de huéspedes, servicio, mantenimiento y emergencias. 

El uso hotelero no debe interpretarse como una afección en sí misma, sino como una condición 

contemporánea estructural del bien. Su compatibilidad patrimonial dependerá de la capacidad 

del Plan Director para diferenciar ámbitos de explotación, ámbitos de visita, ámbitos de 

conservación restringida y ámbitos de gestión compartida, evitando tanto la privatización 

perceptiva del monumento como la interferencia indiscriminada de la visita pública en el 

funcionamiento del Parador. 

La interpretación pública debe explicar no solo lo conservado, sino también lo perdido, lo alterado 

y lo que el Plan Director propone recomponer. 

El valor cultural del conjunto no debe apoyarse únicamente en la apertura de espacios, sino en la 

construcción de un relato comprensible. Este relato puede estructurarse en cinco temas principales: 

fortaleza medieval y Bassa; fortificación moderna; Zuda, agua, galerías, silos y qanat; ruptura 

contemporánea; y recomposición patrimonial propuesta. Esta lectura permite integrar 

investigación, diagnóstico y propuesta en una misma narrativa de conservación. 
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 Tabla resumen de valoración patrimonial 
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AMB-01 

Castillo de la Zuda 
20 20 15 20 5 10 90 

AMB-02  

Plataforma / Bassa / accesos 
15 15 15 10 5 5 65 

AMB-03 

Primera Avanzada / muralla 

medieval 

20 10 20 20 0 5 75 

AMB-04  

Segunda Avanzada 
20 5 20 15 0 5 65 

AMB-05 

Glacis histórico 
15 0 20 15 0 0 50 

AMB-06  

Entorno de ronda y pie de 

muralla 

5 5 5 5 5 10 35 

AMB-07 

Exterior Portal de la Bassa 
10 5 10 10 5 5 45 

AMB-08  

Baluarte G. Ortega exterior y 

Jardins del Príncep 

10 5 5 15 10 10 55 

AMB-09 

Exterior de Avanzadas y 

perímetro del glacis 

5 5 5 10 5 5 35 



· PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA SUDA· 

PARADOR DE TURISMO DE TORTOSA 

            _A28. DIAGNÓSTICO GENERAL Y VALORES_    Página 12 de 23 

 

2. ESTADO DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL 

2.1. Diagnóstico general del estado de conservación 

El estado de conservación patrimonial del conjunto es desigual. Existen ámbitos restaurados 

recientemente o en proceso de puesta en valor, elementos con conservación aceptable, sectores 

con patologías materiales significativas, espacios exteriores degradados, ámbitos con déficit de 

mantenimiento, zonas con problemas de accesibilidad y piezas cuya principal afección no es 

material sino de legibilidad, uso o continuidad histórica. 

La conservación del conjunto debe valorarse desde una perspectiva amplia. En Tortosa, el deterioro 

patrimonial no se limita a fisuras, erosiones, pérdidas de mortero, humedades, desprendimientos o 

vegetación invasiva. También son deterioros patrimoniales la pérdida de rasantes históricas, la 

interrupción de recorridos, la distorsión de accesos, la ocupación funcional de espacios sensibles, la 

indefinición de límites, la falta de interpretación, la fragmentación de competencias y la 

imposibilidad de comprender el sistema defensivo como unidad. 

Por ello, el estado de conservación patrimonial se organiza en cinco grandes grupos de afecciones: 

1. deterioros materiales y constructivos; 

2. vulnerabilidades estructurales, geotécnicas e hidráulicas; 

3. disfunciones de uso, accesibilidad, instalaciones y recorridos; 

4. pérdida de legibilidad histórica, topográfica y paisajística; 

5. déficits de mantenimiento, gestión y gobernanza. 

Plano Disfunciones patrimoniales 
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2.2. Deterioros materiales y constructivos 

Los deterioros materiales afectan principalmente a fábricas históricas, coronaciones, juntas, 

paramentos expuestos, pies de muro, laderas, falsabragas, torres, espacios excavados y elementos 

en contacto con agua, vegetación o escorrentías. 

En las murallas y estructuras exteriores se detectan procesos habituales en fortificaciones históricas: 

erosión superficial, pérdida de morteros, degradación de juntas, colonización biológica, raíces en 

paramentos, pérdida de material en coronaciones, reparaciones inadecuadas, fisuras, desplomes 

locales y zonas con problemas de estabilidad. Estos procesos no tienen la misma gravedad en todos 

los ámbitos, pero requieren una estrategia general de conservación preventiva y mantenimiento 

periódico. 

En las Avanzadas, las falsabragas, fosos, laderas y plataformas presentan problemas vinculados a la 

exposición ambiental, vegetación, escorrentías, falta de mantenimiento y dificultad de inspección. 

La primera avanzada y el tramo de muralla medieval asociado a TM01 y ca1FN deben considerarse 

ámbitos de atención preferente por su combinación de valor patrimonial, vulnerabilidad 

constructiva y necesidad de lectura arqueológica y estructural. 

En el Castillo, las galerías, silos, pozo y espacios subterráneos presentan una problemática específica 

derivada del soporte geológico, la humedad, la ventilación, los desprendimientos, las 

intervenciones recientes y la futura compatibilidad con visitas. La restauración y puesta en valor de 

algunos tramos no elimina la necesidad de mantener un programa de control, especialmente en 

zonas no recuperadas, cegadas, inestables o pendientes de documentación definitiva. 

2.3. Vulnerabilidades estructurales, geotécnicas e hidráulicas 

La vulnerabilidad estructural del conjunto está estrechamente relacionada con la topografía, el 

soporte geológico, el agua y las transformaciones históricas. El cerro de la Suda y las Avanzadas no 

son un soporte neutro: constituyen un terreno construido, excavado, rellenado, desmontado y 

reconfigurado en sucesivas fases. 

Las galerías de la Zuda, el pozo y los espacios excavados requieren atención específica por su 

estabilidad a largo plazo. La presencia de materiales sedimentarios, fracturas, desprendimientos, 

zonas colapsadas o alteradas y procesos de erosión por infiltraciones obliga a mantener criterios de 

intervención prudentes, controlados y compatibles con la conservación patrimonial. 

Las escorrentías y drenajes son una de las causas transversales de deterioro. Afectan a 

coronaciones, pies de muro, taludes, galerías, plataformas y laderas. El diagnóstico ambiental y 

constructivo debe traducirse en un programa de gestión del agua que incluya identificación de 

recorridos, limpieza de drenajes, corrección de puntos críticos, control de infiltraciones, revisión de 

conducciones existentes y mantenimiento programado. 

La piscina y su entorno deben considerarse también una vulnerabilidad específica en el recinto del 

Castillo, por su relación con humedades, instalaciones, cargas, uso hotelero y proximidad a fábricas 

históricas. Su tratamiento deberá integrarse en el Volumen B, valorando alternativas de reparación, 

reubicación, integración o transformación funcional. 



· PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA SUDA· 

PARADOR DE TURISMO DE TORTOSA 

            _A28. DIAGNÓSTICO GENERAL Y VALORES_    Página 14 de 23 

 

2.4. Disfunciones de uso, accesibilidad y recorridos 

El uso actual del conjunto genera disfunciones relevantes. La coexistencia de establecimiento 

hotelero, espacios patrimoniales, recorridos turísticos, usos culturales, eventos, accesos de servicio, 

mantenimiento, ámbitos exteriores municipales y zonas de uso restringido produce una estructura 

funcional compleja, no siempre legible ni compatible con la lectura histórica del monumento. 

El principal problema de accesibilidad no es únicamente la existencia de barreras físicas, sino la 

falta de una secuencia clara de recorridos entre ciudad, Castillo, Plataforma, Avanzadas y glacis. 

La llegada al conjunto, el acceso al Parador, la relación con los recorridos públicos, la conexión con 

las Avanzadas, la continuidad de adarves y la lectura del Portal de la Bassa están alteradas por 

intervenciones modernas y por la superposición de lógicas funcionales ajenas al sistema histórico. 

La Plataforma de San Juan concentra la disfunción más grave: donde debería existir un ámbito de 

continuidad topográfica y defensiva entre Castillo y Avanzadas, se ha producido una fractura 

mediante desmontes, vial, rampas, escaleras y accesos contemporáneos. Esta situación afecta 

simultáneamente a la accesibilidad, la interpretación, la continuidad urbana, la percepción 

paisajística y la relación entre usos hoteleros y patrimoniales. 

Las Avanzadas presentan una problemática distinta: poseen un gran potencial como espacio 

público patrimonial y cultural, pero su uso actual es discontinuo, con problemas de control, limpieza, 

instalaciones, seguridad, accesibilidad, mantenimiento y compatibilidad con eventos. Su 

incorporación como parque urbano controlado exige definir claramente cargas de uso, recorridos, 

accesos, evacuación, instalaciones temporales, limpieza posterior, vigilancia, conservación y 

responsabilidades de gestión. 

2.5. Pérdida de legibilidad histórica y paisajística 

La pérdida de legibilidad constituye una de las afecciones patrimoniales más importantes del 

conjunto. Muchas piezas conservan valor material, pero no son comprensibles para el visitante ni 

para el usuario ordinario. Otras han perdido su relación con el sistema general por cortes modernos, 

cambios de rasante, vegetación, vallados, recorridos discontinuos o falta de interpretación. 

La Bassa y el Portal de la Bassa son los ejemplos más claros. El acceso histórico, la rasante original, la 

relación con la muralla medieval, la plataforma intermedia y la conexión con el Castillo han 

quedado desdibujados. La recuperación de su lectura no debe limitarse a señalar un punto en 

plano, sino que debe reconstruir una secuencia espacial: ciudad, acceso histórico, Bassa, 

Plataforma, Castillo y Avanzadas. 
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El glacis histórico y los bordes exteriores de las Avanzadas presentan igualmente problemas de 

lectura. Vallados, rellenos, vegetación, límites imprecisos, accesos poco claros y contactos urbanos 

degradados dificultan la comprensión del sistema defensivo. El glacis debe ser recuperado como 

espacio patrimonial y paisajístico, no como resto exterior sin función. 

En el entorno del Castillo, el pie de muralla, la relación con Catedral-Capellanes, los Jardins del 

Príncep y el Baluarte del General Ortega requieren una lectura conjunta. La ronda exterior debe 

convertirse en un ámbito de inspección, mantenimiento, aproximación urbana e interpretación, 

resolviendo al mismo tiempo problemas de imagen, accesibilidad, vegetación, oquedades, 

instalaciones y contacto con espacios públicos. 

2.6. Déficits de mantenimiento, gestión y gobernanza 

El conjunto dispone de mantenimiento operativo asociado al uso hotelero, pero carece de un 

sistema integrado de conservación preventiva patrimonial que abarque todos los ámbitos, 

incluyendo espacios exteriores, Avanzadas, galerías, laderas, drenajes, vegetación, elementos 

restaurados y zonas de uso discontinuo. 

La distribución de responsabilidades entre Turespaña, Paradores, Ayuntamiento, gestores culturales, 

mantenimiento ordinario, conservación patrimonial, obras recientes y futuros usos públicos genera 

una situación compleja. Algunos problemas materiales tienen origen en esta fragmentación: falta 

4 Adarve del tramo de muralla medieval al norte de la plataforma de San Juan, en el tramo de los Jardines del 

Príncipe, subida hacia la primera avanzada. 
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de inspección continuada, indefinición de límites, gestión discontinua de eventos, instalaciones 

provisionales, espacios sin uso estable, vegetación no controlada o ausencia de protocolos de 

seguimiento tras intervenciones. 

 

La fragmentación competencial afecta de manera especial a los ámbitos exteriores, Avanzadas, 

glacis, accesos, recorridos urbanos, eventos, instalaciones provisionales y mantenimiento vegetal, 

por lo que debe tratarse como una condición patrimonial y no solo administrativa. 

La conservación futura exige pasar de un modelo reactivo a un modelo preventivo. Esto implica 

establecer protocolos específicos para galerías y silos, TM01-ca1FN, falsabragas, piscina, 

vegetación, drenajes, eventos, recorridos, instalaciones y elementos restaurados. También exige 

vincular el modelo BIM y la documentación del Plan Director a una gestión viva, actualizable y 

consultable. 
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Diagnóstico rector 

El diagnóstico rector del conjunto es la pérdida de continuidad patrimonial del sistema Castillo-

Plataforma-Avanzadas. Esta pérdida no se limita a una discontinuidad física, sino que afecta 

simultáneamente a la topografía histórica, la lectura poliorcética, la accesibilidad, la relación 

urbana, el paisaje, la gestión de usos y la interpretación pública del bien. 

Tipo de afección Ámbitos principales Gravedad Prioridad 

Pérdida de continuidad topográfica 

e histórica 

AMB-02, AMB-07, AMB-03 Muy alta 1 

Vulnerabilidad geotécnica y 

subterránea 

Galerías, pozo, G05, silos Alta 1 

Degradación de fábricas y 

coronaciones 

Murallas, falsabragas, TM01, 

ca1FN 

Alta 1-2 

Falta de legibilidad del sistema 

abaluartado 

Avanzadas, glacis, camino 

cubierto 

Alta 2 

Disfunciones de accesibilidad y 

recorridos 

Castillo, Plataforma, Avanzadas Alta 1-2 

Vegetación, escorrentías y drenajes Glacis, laderas, pies de muro, 

Avanzadas 

Media-

alta 

2 

Déficit de mantenimiento preventivo Todo el conjunto Alta 1 

Fragmentación de gobernanza Castillo, Avanzadas, entorno 

público 

Alta 1 

 

5 Vaciado entre el Baluarte Norte y la plataforma de San Juan, antes de la intervención de 2025-2026. 
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3. DIAGNÓSTICO GENERAL PONDERADO: SÍNTESIS 

Criterios de ponderación 

Para sintetizar el diagnóstico general se adopta una escala operativa adaptada a los ámbitos A20 

de Tortosa. La valoración no pretende sustituir los análisis específicos, sino establecer una jerarquía 

de prioridades para orientar el Volumen B.  

Se valoran tres variables: 

Valor patrimonial — VP 

El VP actúa como factor cualificador de la prioridad: a igualdad de IP, prevalecerán los ámbitos 

con mayor valor patrimonial, mayor irreversibilidad del daño o mayor capacidad de articular el 

sistema. 

Estado de conservación / vulnerabilidad — EC 

Grado de deterioro material, riesgo estructural, vulnerabilidad geotécnica, exposición ambiental, 

alteración funcional o fragilidad de gestión. 

Legibilidad / accesibilidad / interpretación — LI 

Incidencia de la situación actual en la comprensión del monumento, la continuidad de recorridos, 

la accesibilidad, la lectura histórica y la experiencia patrimonial. 

El índice de prioridad se obtiene mediante la suma de EC + LI. El valor patrimonial no se suma 

automáticamente, pero condiciona la interpretación de la prioridad: un ámbito con valor 

patrimonial muy alto y prioridad media puede requerir igualmente intervención cuidadosa; un 

ámbito con valor patrimonial alto y prioridad alta se convierte en actuación estratégica. 

 

Variable Escala Criterio 

VP.  

Valor patrimonial 

1-100 Según tabla resumen Reconocimiento de Valores 

(punto 1) 

EC.  

Estado de conservación / 

vulnerabilidad 

1-5 1 favorable · 5 muy desfavorable 

LI.  

Legibilidad / accesibilidad / 

interpretación 

1-5 1 incidencia baja · 5 incidencia crítica 

IP.  

Índice de prioridad 

EC + LI 8-10 alta · 6-7 media-alta · 4-5 media · 1-3 baja 
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3.1. Valoración ponderada por ámbitos A20 

Ámbito Denominación VP EC LI IP Prioridad Diagnóstico sintético 

AMB-

01 

Castillo de la 

Zuda 
90 2 3 5 Media 

Núcleo histórico y hotelero del 

conjunto. Alto valor arqueológico, 

hidráulico y arquitectónico. 

Problemas de compatibilidad entre 

uso hotelero, restos patrimoniales, 

galerías, piscina, accesibilidad y 

lectura pública. 

AMB-

02 

Plataforma de 

San Juan, 

Baluarte Ortega, 

barbacana y 

accesos sur 

65 5 5 10 Alta 

Principal fractura topográfica, 

funcional y patrimonial. Ámbito 

estratégico de la Operación Bassa: 

recuperación de rasantes, vial 

soterrado, aparcamiento integrado, 

Portal de la Bassa, baGS01, pPFS y 

accesibilidad vertical. 

AMB-

03 

Primera 

Avanzada y 

muralla medieval 

75 5 2 7 
Media -

Alta 

Pieza clave de transición entre 

Plataforma y Avanzadas. Atención 

prioritaria a TM01, ca1FN, muralla 

medieval, consolidación, recorridos y 

lectura arqueológica. 

AMB-

04 

Segunda 

Avanzada 
65 3 2 5 Media 

Gran ámbito de fortificación 

moderna. Alto potencial como 

parque patrimonial controlado, pero 

con necesidades de conservación, 

mantenimiento, vegetación, eventos 

y recorridos. 

AMB-

05 
Glacis histórico 50 4 5 9 Alta 

Pieza defensiva exterior desdibujada 

por límites, vegetación, rellenos y 

falta de lectura. Debe recuperarse 

como espacio geomorfológico, 

paisajístico y defensivo. 

AMB-

06 

Entorno de ronda 

del Castillo y pie 

de muralla 

35 3 2 5 Media 

Ámbito clave de percepción, 

inspección y continuidad urbana. 

Problemas de imagen, vegetación, 

oquedades, mantenimiento y 

relación con Catedral-Capellanes. 

AMB-

07 

Portal de la Bassa 

exterior 
45 4 4 8 Alta 

Nodo histórico de máximo valor, hoy 

poco legible. Debe integrarse en la 

Operación Bassa mediante 

investigación arqueológica, 

recuperación de acceso histórico y 

conexión ciudad-Plataforma. 

AMB-

08 

Baluarte Ortega 

exterior y Jardins 

del Príncep 

55 2 3 5 Media 

Espacio urbano-patrimonial de 

conexión norte. Necesita integración 

paisajística, recorridos, visuales, 
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jardinería controlada y relación con 

muralla urbana. 

AMB-

09 

Exterior de 

Avanzadas y 

perímetro del 

glacis 

35 2 1 3 Baja 

Ámbito de borde, accesos futuros, 

bypass, aparcamiento/acogida y 

contacto urbano. Prioritario para 

resolver la relación entre fortificación, 

ciudad y movilidad. 

 

 

 

 

Plano ámbitos de estudio. Caracterización básica de elementos 
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3.2. Prioridades estratégicas 

Del diagnóstico ponderado se deducen las siguientes prioridades estratégicas: 

Prioridad 1. Recomponer la continuidad patrimonial entre Castillo, Plataforma y Avanzadas. 

La pérdida de continuidad topográfica, visual y funcional es el problema rector del conjunto. La 

Operación Bassa debe articular la recuperación de rasantes, el tratamiento del vial, la integración 

de aparcamiento, la accesibilidad vertical, el Portal de la Bassa y los recorridos superiores. 

Prioridad 2. Investigar y proteger los ámbitos arqueológicos de mayor potencial. 

Debe priorizarse el Portal de la Bassa, la Plataforma de San Juan, las galerías, silos, pozo, sistema 

hidráulico de la Zuda, torres medievales 1 a 6 y espacios asociados a TM01-ca1FN. 

Prioridad 3. Consolidar los elementos vulnerables del sistema defensivo. 

Requieren atención específica TM01, ca1FN, falsabragas, coronaciones críticas, pies de muro, 

laderas, galerías, silos, pozo y zonas con desprendimientos o erosión. 

Prioridad 4. Recuperar el glacis y los ámbitos exteriores como parte del monumento. 

El glacis, el borde norte-este de Avanzadas, la ronda del Castillo, los Jardins del Príncep y el pie de 

muralla no deben considerarse espacios secundarios, sino piezas de protección, percepción, 

mantenimiento y uso público. 

Prioridad 5. Reordenar usos, accesibilidad y recorridos. 

El Plan debe diferenciar accesos del Parador, huéspedes, servicio, mantenimiento, visita patrimonial, 

eventos, emergencias y recorridos públicos o concertados. La accesibilidad no debe imponerse 

como infraestructura aislada, sino integrarse en la recomposición patrimonial. 

Prioridad 6. Implantar conservación preventiva y gobernanza estable. 

La conservación futura exige protocolos específicos de mantenimiento, inspección, vegetación, 

drenajes, eventos, galerías, piscina, falsabragas y elementos restaurados, con responsabilidades 

claras entre los agentes implicados. 

Prioridad 7. Convertir los valores reconocidos en relato patrimonial. 

El Volumen B deberá traducir los valores en un sistema de interpretación comprensible: fortaleza 

medieval y Bassa; fortificación moderna; agua, galerías, silos y qanat; ruptura contemporánea; y 

recomposición patrimonial. 

3.3. Patologías estructurales urgentes 

Los asientos de las fábricas de la muralla medieval de la 1º avanzada y los movimientos detectados 

en parapetos situados en la plataforma de San Juan parecen tener una causa en relación con 

problemas del sustrato que seguramente estén relacionado con las capas freáticas de los surgideros 

de la fuente del antiguo balneario y de la desaparecida balsa. Estos graves problemas requerirán 

un estudio geohidrológico de mucha precisión antes de tomar un a estrategia de actuación.    
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Síntesis final del diagnóstico 

El Castillo de la Suda, la Plataforma de San Juan y las Avanzadas de San Juan conservan un conjunto 

de valores patrimoniales excepcionales por su profundidad histórica, complejidad constructiva, 

relevancia arqueológica, interés poliorcético, singularidad hidráulica, potencia paisajística y 

capacidad de uso público. La presencia del Parador añade una dimensión funcional 

contemporánea que puede favorecer la conservación activa del recinto, siempre que se ordene 

adecuadamente su relación con los ámbitos patrimoniales. 

El diagnóstico general identifica, sin embargo, una contradicción principal: el conjunto mantiene 

valores muy altos, pero estos valores no siempre son legibles ni funcionalmente continuos. La 

Plataforma de San Juan y la Bassa concentran la fractura más relevante, al haber perdido su papel 

histórico de articulación entre ciudad, castillo y avanzadas. Esta fractura afecta al recorrido, a la 

topografía, a la accesibilidad, a la lectura arqueológica, al paisaje y a la gestión del conjunto. 

Por ello, el Plan Director debe pasar de una lógica de intervenciones puntuales a una estrategia de 

recomposición sistémica. Las actuaciones futuras no deben limitarse a restaurar elementos aislados, 

sino recuperar relaciones: entre rasantes y accesos, entre ciudad y fortificación, entre uso hotelero 

y visita pública, entre agua y subsuelo, entre vegetación y fábricas, entre glacis y avanzadas, entre 

mantenimiento y gobernanza. 

En Tortosa, el diagnóstico general no se define por un edificio monumental unitario ni por un recinto 

cerrado homogéneo, sino por un sistema discontinuo de fortificaciones, rasantes, galerías, 

plataformas, avanzadas y bordes urbanos. Su principal problema patrimonial no es la ausencia de 
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valores, sino la dificultad actual para leerlos de forma continua. Por ello, el Plan Director debe actuar 

sobre relaciones más que sobre piezas aisladas. 

Las referencias a futuras actuaciones se formulan como traducción operativa del diagnóstico y no 

como definición proyectual cerrada, que corresponderá al Volumen B. El conjunto conserva valores 

patrimoniales muy altos, pero su principal afección es la pérdida de continuidad histórica, 

topográfica, funcional y paisajística del sistema Castillo-Plataforma/Bassa-Avanzadas. El Volumen B 

debe responder a esta afección mediante actuaciones sistémicas, no mediante reparaciones 

aisladas. El A28 fija así el marco conceptual para el Volumen B: conservar Tortosa no significa 

congelar un conjunto fragmentado, sino reconocer sus valores, proteger sus elementos vulnerables 

y recomponer, con criterio patrimonial, la continuidad perdida del sistema defensivo. 

Problema rector Ámbitos Consecuencia patrimonial Traducción al Volumen B 

Pérdida de 

continuidad Castillo-

Plataforma-

Avanzadas 

AMB-01, AMB-

02, AMB-03, 

AMB-07 

Fragmentación de la 

lectura del sistema 

defensivo 

Operación Bassa y 

recomposición 

topográfica 

Alteración de 

rasantes históricas 
AMB-02 

Pérdida de comprensión 

de la Plataforma y la 

Bassa 

Recuperación parcial de 

rasante, vial soterrado y 

aparcamiento integrado 

Baja legibilidad del 

Portal de la Bassa 
AMB-07 

Desaparición perceptiva 

de un nodo histórico 

esencial 

Investigación 

arqueológica e 

integración en recorrido 

Uso discontinuo de 

Avanzadas 

AMB-03, AMB-

04, AMB-09 

Déficit de mantenimiento, 

seguridad e interpretación 

Parque patrimonial 

controlado 

Vegetación no 

jerarquizada 

AMB-04, AMB-

05, AMB-08, 

AMB-09 

Conflicto entre valor 

ambiental y riesgo 

constructivo 

Plan selectivo de 

vegetación y control de 

invasoras 

 

6 Plataforma a de San Juan con la pendiente original antes de la transformación del paso de la Bassa. 
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• 01.3. Tratamiento del pie de muralla 

Ámbito A20 principal: AMB-01 · Castillo de la Zuda. Plataforma 

completa del Castillo de San Juan 

Ámbitos A20 secundarios: AMB-06 por continuidad con pie de muralla 

y entorno de ronda. 

Programa B asociado: B2 Plan de intervención; conservación; 

restauración; interpretación; mantenimiento. 

Tipo de propuesta: Restauración + conservación + interpretación 

Tipo de acción: Directa con estudios previos 

Prioridad: P2 

Fase propuesta: Fase 0-Fase 2 

Agentes implicados: P: Turespaña. C: Paradores, restauración, 

arqueología y equipo técnico. A: Generalitat de Catalunya / 

Patrimoni Cultural. G: Paradores. I: Ayuntamiento de Tortosa. 

Dependencia institucional B7: MIX 

Actuación estatal con afecciones exteriores que requieren 

coordinación con Ayuntamiento. 

Estimación económica inicial: 370.250 € 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

• Breve descripción general 

La propuesta plantea una actuación unificada sobre los paramentos del Castillo de la Zuda, su pie de muralla, 

ladera y los restos adosados u oquedades que alteran la lectura del frente. Se orienta a buscar clarificar la 

lectura global de la condición defensiva del elemento, resolver problemas de estabilidad y mantenimiento, 

eliminar añadidos impropios y especialmente mejorar la comprensión del borde norte del recinto. 

• Diagnóstico de partida 

El pie de muralla concentra valores constructivos y arqueológicos relevantes, reforzados por las actuaciones 

recientes en paramentos del frente sur y los asociados al Baluarte del General Ortega, donde la lectura 

estratigráfica y la intervención específica en estos ha permitido sacar a la luz nueva información relativa a 

técnicas constructivas y fases históricas. La lectura exterior y el pie de muralla presentan discontinuidades, restos 

adosados, vegetación, oquedades y conflictos de mantenimiento que dificultan la comprensión de la pieza 

como parte de un sistema defensivo continuo. 

• Valores patrimoniales afectados 

Valor poliorcético, arquitectónico, constructivo, arqueológico, paisajístico y de mantenimiento. 

• Objetivos específicos 

Gestión de vegetación: erradicación de invasoras; retirada cautelosa de raíces agresivas; sellado de fisuras y 

oquedades tras la retirada; seguimiento de rebrotes; diferenciación entre vegetación lesiva y vegetación de 

valor paisajístico/ecológico 

Lectura estratigráfica que permita aumentar la información existente sobre las fases históricas 

Eliminar o integrar restos impropios y oquedades que distorsionan la lectura. 

Consolidar el pie de muralla y resolver escorrentías. 

Relacionar el bastión norte con galerías, adarves y ronda exterior. 

 

• Subacciones 
Código Subacción Tipo de 

propuesta 

Tipo de acción Medición Estimación 

01.3a Lectura estratigráfica y diagnóstico 

de los paramentos del Castillo y pie 

de muralla 

Estudio + 

arqueología 

Directa con 

autorización 

1 

campaña 

43.000 € 



· PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA SUDA· 

PARADOR DE TURISMO DE TORTOSA 

 

_ B5. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN_ Página 28 de 145 

 

 

01.3b Intervención unificada sobre 

oquedades, restos adosados y 

contactos fábrica-terreno 

Restauración + 

conservación 

Directa con 

estudios previos 

m²/ml a 

medir 

64.500 € 

01.3c Eliminación de elementos impropios 

y regularización de zonas de 

mantenimiento 

Reforma + 

conservación 

Directa m² a medir 138.000 € 

01.3d Consolidación y drenaje del pie de 

muralla 

Conservación Directa con 

estudios previos 

ml a medir 86.000 € 

01.3e Señalización e interpretación del 

frente norte y bastión norte 

Interpretación Directa 1 conjunto 10.000 € 

01.3f Gestión selectiva de vegetación, 

especies invasoras y vegetación 

lesiva sobre fábricas, laderas, 

coronaciones y recorridos 

Medioambiente 

+ conservación 

preventiva + 

mantenimiento 

Directa 

coordinada con 

autorización 

patrimonial/am

biental cuando 

afecte a 

fábricas 

m²/ml/ud a 

medir por 

tramos y 

especies 

28.750 € 

• Criterios técnicos de intervención 

La limpieza de elementos impropios deberá diferenciarse de la eliminación de restos históricos. Toda decisión 

sobre oquedades, rellenos y cierres se apoyará en lectura arqueológica y análisis de estabilidad. Los drenajes 

deberán ser discretos, registrables y compatibles con el pie de muralla. 

• Dependencias previas 

Levantamiento fotogramétrico actualizado; lectura estratigráfica; estudio geotécnico puntual; autorización 

patrimonial; coordinación con recorridos y seguridad. 

• Criterios de mantenimiento 

Inspección de grietas, juntas y coronaciones; limpieza de escorrentías; control vegetal; revisión de puntos 

accesibles desde ronda y actualización del modelo BIM. 

 

• Información gráfica 
 

  

FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL 

Fotografía del estado actual del frente norte. Vegetación y problemas de humedades y escorrentías sobre 

los paramentos. 
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Fotografía del estado actual del frente norte. Vegetación y problemas de humedades y escorrentías sobre 

los paramentos. Oquedades, visualización de instalaciones (tuberías, cajas de registro) e intervenciones 

puntuales en el pie de muralla sin un criterio unificador 

Fotografía del estado actual del frente sur. Vegetación y problemas de humedades y escorrentías sobre los 

paramentos. Oquedades e intervenciones puntuales en el pie de muralla sin un criterio unificador 
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Fotografía del estado actual del frente sur. Detalle de restos de edificaciones previas adosadas 
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ÁMBITO 06. ENTORNO DE RONDA DEL CASTILLO Y PIE DE MURALLA 

• 06.1. Camino de ronda continuo y adecuación paisajística del pie de muralla 

Ámbito A20 principal: AMB-06 · Entorno de ronda del Castillo y pie de 

muralla 

Ámbitos A20 secundarios: AMB-01, AMB-02, AMB-07 y AMB-08 por 

continuidad de ronda, accesos y relación con Catedral-Capellanes-

Jardins del Príncep. 

Programa B asociado: Paisaje; accesibilidad; conservación; 

mantenimiento; conexión urbana; interpretación. 

Tipo de propuesta: Paisaje + accesibilidad + conservación + gestión 

Tipo de acción: Directa coordinada 

Prioridad: P2 

Fase propuesta: Fase 0-Fase 3 

Agentes implicados: P: Ayuntamiento de Tortosa / Turespaña, según 

sector. C: Paradores, Generalitat, paisaje, accesibilidad, 

mantenimiento y propietarios colindantes. A: Ayuntamiento y 

Generalitat / Patrimoni Cultural. G: 

Ayuntamiento/Turespaña/Paradores según tramo. I: vecinos, Catedral 

y usuarios. 

Dependencia institucional B7: 3º 

Actuación territorial condicionada por suelo, servidumbres y 

coordinación municipal. 

Estimación económica inicial: 886.000 € 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

  

  

  

  

  

 

• Breve descripción general 

La propuesta busca construir o completar un camino de ronda continuo en torno al castillo, entendido 

simultáneamente como recorrido de visita, aproximación urbana, inspección, mantenimiento y lectura exterior 

del pie de muralla. Incluye adecuación paisajística, control de vegetación, consolidaciones puntuales, 

iluminación y señalización. 

El camino de ronda no debe proyectarse como un recorrido aislado, sino que deberá proyectarse junto a los 

planes especiales de los barrios de Santa María y Sant Jaume, mejorando la accesbilidad desde la Costa del 

Castell, Plaza del Ábside de la Catedral y el carrer de Santa Ana y plaza de Sant Jaume.  

En el barrio de Santa María, la propuesta 06.2 propone un itinerario accesible desde la Plaza del Ábside hasta 

el paseo de ronda.  

En el barrio de Sant Jaume, se deberá proyectar una operación parecida, creando un itinerario accesible 

(mediante rampa mecánica o ascensor), hasta el nuevo paseo de Ronda.  

• Diagnóstico de partida 

El entorno de ronda del castillo y pie de muralla tiene alta importancia patrimonial y urbana, pero presenta 

discontinuidades de titularidad, accesibilidad, imagen, vegetación, oquedades y mantenimiento. La lectura 

desde Catedral, Capellanes y Remolins resulta fragmentaria. 

• Valores patrimoniales afectados 

Valor paisajístico, urbano, arquitectónico, defensivo, de mantenimiento, accesibilidad y relación con la ciudad 

histórica. 

• Objetivos específicos 

Completar un recorrido continuo de ronda e inspección. 
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Mejorar la percepción del castillo desde la ciudad. 

Convertir entorno próximo al castillo en un espacio libre utilizado por la población local.  

Mejorar la accesibilidad del centro histórico y su relación con el castillo.  

Facilitar mantenimiento y control del pie de muralla. 

Resolver vegetación, drenajes y puntos de inseguridad. 

Conectar con itinerarios culturales urbanos. 

 

• Subacciones 

Código Subacción Tipo de 

propuesta 

Tipo de acción Medición Estimación 

06.1a Estudio de titularidades, 

servidumbres y cambios 

necesarios en el pie de muralla 

Gestión + 

jurídico 

Directa 

coordinada 

1 estudio 18.000 € 

06.1b Construcción o adecuación del 

camino de ronda continuo. 

Unificación de los materiales de 

acabados utilizados.  

Paisaje + 

accesibilidad 

Diferida 

coordinada 

ml a medir 75.000 € 

06.1c Consolidaciones puntuales y 

tratamiento de oquedades del 

pie de muralla 

Conservación + 

restauración 

Directa con 

estudios previos 

m²/ml a 

medir 

100.000 € 

06.1d Proyecto de Adecuación 

paisajística, control vegetal, 

iluminación 

Paisaje + 

medioambiente 

+ instalaciones 

Directa 

coordinada 

1 proyecto 40.000 € 

06.1e Adecuación paisajística, control 

vegetal, iluminación 

Paisaje + 

medioambiente 

+ instalaciones 

Diferida 

coordinada  

m² a definir 558.000 € 

06.1f Accesos de mantenimiento, 

seguridad y puntos de 

inspección 

Mantenimiento 

+ accesibilidad 

Directa 

coordinada 

ud/ml a 

definir 

80.000 € 

06.1g Diseño de recorrido 

interpretativo ambiental-

patrimonial del sistema 

fortificado 

Interpretación + 

medioambiente 

+ paisaje 

Directa 

coordinada, 

vinculada a B3 

difusión y B4 

mantenimiento 

1 

recorrido/c

onjunto 

interpretati

vo 

15.000 € 

 

• Criterios técnicos de intervención 

El camino de ronda debe ser discreto, compatible con el terreno y reversible en la medida posible. No debe 

convertirse en urbanización dura que artificialice el pie de muralla. La iluminación deberá evitar contaminación 

lumínica y reforzar la lectura patrimonial. 

• Dependencias previas 

Acuerdos de titularidad; permisos urbanísticos; autorización patrimonial; estudio de estabilidad de laderas; 

coordinación con Catedral, vecinos y recorridos municipales. 

Autorización arqueológica; lectura estratigráfica; estudio geotécnico cuando afecte a laderas o fábricas; 

estudio de drenaje; coordinación con BIM/as-built; mantenimiento posterior. 
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Recorridos interpretativos: estudio geología, vegetación, agua y drenajes, laderas, murallas, glacis, recorridos 

históricos y visuales 

• Criterios de mantenimiento 

Inspección de taludes, coronaciones y juntas accesibles desde ronda, limpieza de senderos, control de 

vegetación y tratamiento de vegetación en contacto con fábricas, control de escorrentías, control de drenajes 

de pie de muralla, revisión de barandillas, iluminación y señalética. 

•  Información gráfica 

 

REFERENCIA HISTÓRICA DOCUMENTAL 

Plano de 1909 donde se refleja la urbanización en torno al castillo 
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Fotografía histórica donde se aprecia el camino de ronda y la urbanización en torno al castillo 
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ESQUEMA DE UBICACIÓN Y FOTOGRAFÍAS ACTUALES 

Fotografía aérea actual del castillo y el camino de ronda 

Fotografía aérea actual donde se aprecia el camino de ronda por el norte y el castillo 
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Fotografías actuales del entorno del castillo y camino de ronda 
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• 06.2. Nuevas conexiones accesibles con la ciudad histórica y el Castillo de la Zuda 

Ámbito A20 principal: AMB-06 · Entorno de ronda del Castillo y pie de 

muralla 

Ámbitos A20 secundarios: AMB-01, AMB-02 y AMB-07 por llegada al 

recinto superior, barbacana, Portal de la Bassa y Plataforma. 

Programa B asociado: Accesibilidad; conexión urbana; nueva 

implantación; gestión de usos; interpretación. 

Tipo de propuesta: Nueva implantación + accesibilidad + gestión 

urbana 

Tipo de acción: Directa coordinada 

Prioridad: P1/P2 

Fase propuesta: Fase 0-Fase 4 

Agentes implicados: P: Ayuntamiento de Tortosa / Turespaña, según 

solución. C: Paradores, Generalitat, accesibilidad, movilidad, 

ingeniería, arquitectura y propietarios afectados. A: Ayuntamiento y 

Generalitat / Patrimoni Cultural. G: 

Ayuntamiento/Paradores/Turespaña según infraestructura. I: 

ciudadanía, visitantes y usuarios del Parador. 

Dependencia institucional B7: 3º 

Infraestructura accesible dependiente de espacio urbano, convenios 

y posibles terceros afectados. 

Estimación económica inicial: 2,6 M€ 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

• Breve descripción general 

La propuesta desarrolla nuevas conexiones accesibles entre la ciudad histórica y el castillo, evitando que la 

accesibilidad se resuelva como infraestructura aislada. Se estudian varias líneas: núcleo accesible desde el 

entorno de la Catedral o nueva sede del Colegio de Arquitectos hacia el paseo de ronda, ascensor o conexión 

desde galerías y cuerpo de guardia de la barbacana hacia la plataforma superior, y posible conexión vertical 

en el roto de muralla próximo a la Torre Diamante. 

 

Acceso ascensor 1: Accesible desde la plataforma pie de peña junto a la plaza de la catedral por la gran 

habitación perforada en esa peña. Su posición concreta y desembarco dependería de los restos medievales 

que se documenten en una de las ventanas arqueológicas previstas en la plataforma superior del castillo. 

Relacionado con otros medios de accesibilidad mecánica desde la ciudad hasta el paseo perimetral a pie de 

peña, podría ser un acceso razonable para turistas y visitantes del edificio, complementario al acceso por los 

túneles de los baluartes habilitados en las últimas obras y aliviaría la carga de coches que suben a la cafetería 

del parador. 

 

Acceso ascensor 2: La documentación de dos galerías interconectadas bajo el castillo con su acceso al pie 

de la peña permite plantear la ejecución de un ascensor conectada con ambas y que daría acceso al 

parador, en una zona donde serviría tanto para llegar a los nuevos salones multiusos del parador como a la 

zona del polvorín, y solucionaría la presencia de vehículos en la plataforma en eventos. Además, está muy 

cerca y en cota accesible desde el nuevo parking propuesto en la zona de la basa. 
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• Diagnóstico de partida 

La llegada accesible al castillo es discontinua y no permite integrar adecuadamente visita pública, uso 

hotelero, recorridos urbanos y mantenimiento. La topografía es exigente y cualquier solución debe considerar 

impacto patrimonial, visual, funcional y de gestión. 

• Valores patrimoniales afectados 

Valor de accesibilidad universal, urbano, paisajístico, patrimonial, funcional, turístico y de relación ciudad-

castillo. 

• Objetivos específicos 

Mejorar la accesibilidad desde la ciudad sin banalizar el monumento. 

Diversificar accesos y reducir dependencia de recorridos rodados. 

Conectar Catedral, pie de muralla, ronda y plataforma superior. 

Integrar núcleos verticales en la topografía y la lectura patrimonial. 

Definir gestión, horarios, seguridad y mantenimiento. 

 

• Subacciones 

Códig

o 

Subacción Tipo de 

propuesta 

Tipo de acción Medición Estimación 

06.2a Estudio comparado de 

alternativas de conexión 

accesible ciudad-castillo 

Estudio + 

accesibilidad 

Directa 

coordinada 

1 estudio 50.000 € 

06.2b Núcleo accesible desde plaza de 

la Catedral / equipamiento 

vinculado al paseo de ronda 

Nueva 

implantación + 

accesibilidad 

Diferida 

coordinada 

1 ud 900.000 € 

06.2c Ascensor o conexión vertical 

desde galerías/cuerpo de guardia 

de barbacana a plataforma 

superior 

Nueva 

implantación + 

restauración 

Diferida 

estratégica 

1 ud 700.000 € 

06.2d Ascensor o conexión en el roto de 

muralla próximo a la Torre 

Diamante 

Nueva 

implantación + 

accesibilidad 

Diferida 

coordinada 

1 ud 900.000 € 

06.2e Integración de recorridos, control 

de accesos, horarios y seguridad 

Gestión + 

instalaciones 

Directa 

coordinada 

1 sistema 25.000 € 

06.2f Señalización urbana e 

interpretación de la subida 

histórica al castillo 

Interpretación Directa 1 recorrido 15.000 € 

 

• Criterios técnicos de intervención 

Los núcleos accesibles deberán integrarse en la topografía, diferenciarse materialmente y justificar su impacto 

visual. La accesibilidad debe permitir recorrer y comprender el conjunto, no sólo salvar cotas. Las soluciones 

deberán coordinar accesos de huéspedes, visita pública, mantenimiento y emergencias. 

• Dependencias previas 

Estudio de alternativas; acuerdo interadministrativo; disponibilidad de suelo; autorización patrimonial; análisis 

de impacto visual; estudio geotécnico; proyecto de explotación y mantenimiento. 
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• Criterios de mantenimiento 

Revisión de ascensores y mecanismos, limpieza y seguridad de recorridos, control horario, mantenimiento de 

iluminación y señalética, inspección de paramentos próximos. 

 

• Información gráfica 

 

  

ESQUEMA DE UBICACIÓN Y FOTOGRAFÍAS ACTUALES 

REFERENCIA HISTÓRICA DOCUMENTAL 

Plano de 1711 donde se refleja que el castillo se localiza sobre un terreno escarpado y, en la zona sur 

se marca la entrada de uno de los túneles 

Plano actual de espacios subterráneos obtenida de la nube de puntos donde se aprecia la traza de los 

túneles por los que se propone acceder y colocar los ascensores 
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Entorno al oeste del castillo, donde se localiza la Torre Túbal y, donde se propone crear una nueva conexión 

Espacio subterráneo de acceso al ascensor 1 situado junto a la plaza de la catedral 

Propuesta de creación de un nuevo acceso mediante la implantación de un ascensor cuyo acceso se realiza 

a través de los túneles localizados al sur del castillo, con acceso al pie de la peña 



· PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA SUDA· 

PARADOR DE TURISMO DE TORTOSA 

 

_ B5. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN_ Página 112 de 145 

 

 

 

  

Propuesta de creación de un nuevo acceso mediante la implantación de un ascensor cuyo acceso se realiza a 

través de los túneles localizados al sur del castillo, con acceso al pie de la peña 
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Espacio subterráneo de acceso al ascensor 2 situado junto al sur del castillo, a pie de peña 

Fotografía actual de acceso a los túneles situados al sur del castillo 

Propuesta de creación de un nuevo acceso mediante la implantación de un ascensor cuyo acceso se realiza 

a través del túnel junto a la plaza de la catedral 
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Fotografía actual de acceso a los túneles situados al sur del castillo 

Interior de los túneles situados al sur del castillo. 
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Propuesta de creación de un nuevo acceso mediante la implantación de un ascensor cuyo acceso se realiza a 

través del túnel junto a la plaza de la catedral 
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 Objeto y función del capítulo 

El presente capítulo establece el marco rector del Volumen B del Plan Director de Conservación del 

Castillo de la Zuda – Parador de Turismo de Tortosa. Su función es traducir el diagnóstico general y 

el reconocimiento de valores desarrollados en el Volumen A, y especialmente en el A28, en un 

sistema coherente de criterios, prioridades, directrices y reglas de formulación de propuestas. 

 

El Volumen B no debe entenderse como una simple relación de actuaciones independientes, sino 

como una estrategia ordenada de intervención sobre un conjunto patrimonial complejo. El Castillo 

de la Zuda, la Plataforma de San Juan, la Bassa, el Portal de la Bassa, las Avanzadas de San Juan, 

el glacis, el pie de muralla, el Baluarte del General Ortega, los Jardins del Príncep y los espacios 

exteriores de borde forman una unidad patrimonial, territorial, defensiva, urbana, paisajística y 

funcional. Por ello, las propuestas deberán formularse de forma interrelacionada, atendiendo tanto 

a la conservación material de los elementos como a la recuperación de las relaciones históricas, 

espaciales y funcionales que hoy se encuentran alteradas. 

 

Este apartado fija, por tanto, las reglas comunes para el desarrollo de los capítulos posteriores del 

Volumen B: el Plan de Protección, el Plan de Intervención, las fichas individualizadas de propuestas, 

el programa de conservación y mantenimiento, las propuestas de gestión cultural y difusión, y el 

cronograma valorado de actuaciones. 

 

 

Directriz matriz del B0 

Las propuestas del Volumen B deberán formularse como actuaciones integradas sobre el sistema 

Castillo de la Zuda - Plataforma/Bassa - Avanzadas de San Juan - glacis - ciudad histórica, 

Vista general de la muralla su y baluarte del General Ortega 
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justificando en cada caso su aportación a la conservación material, la recuperación de la 

legibilidad histórica, la mejora del funcionamiento del Parador, la accesibilidad pública, la 

interpretación patrimonial, la conservación preventiva y la gobernanza futura del conjunto. 

 Fuentes documentales incorporadas al B0 

El presente Marco Rector se formula a partir de la lectura cruzada de la documentación generada 

y recopilada durante el desarrollo del Plan Director. Su función no es reproducir dicha 

documentación, sino sintetizarla en un sistema común de valores, criterios, directrices y reglas de 

formulación para el conjunto del Volumen B. 

 

La base principal del B0 es el Volumen A, especialmente los estudios previos, el análisis y diagnóstico 

general, la delimitación de ámbitos patrimoniales y operativos, y la valoración ponderada de 

prioridades. Estos documentos permiten reconocer que las propuestas no deben responder 

únicamente a problemas materiales aislados, sino a la recuperación de la continuidad histórica, 

funcional, paisajística y patrimonial del sistema formado por el Castillo de la Zuda, la Plataforma de 

San Juan, la Bassa, el Portal de la Bassa, las Avanzadas de San Juan, el glacis y su entorno urbano. 

 

Se incorporan igualmente las fuentes históricas, arqueológicas, arquitectónicas, jurídicas, 

urbanísticas, topográficas, geológicas, medioambientales y fotográficas incluidas en los anexos 

documentales del Volumen C. Estas fuentes permiten fundamentar las decisiones de intervención, 

contrastarlas con la evolución histórica del conjunto, identificar condicionantes de protección y 

gestión, y reconocer los ámbitos que requieren estudios previos, control arqueológico, coordinación 

administrativa o desarrollo técnico específico. 

 

El B0 toma también como referencia la documentación gráfica, fotogramétrica y BIM del Plan 

Director. La planimetría actual e histórica, los levantamientos, las ortofotografías, los planos de 

diagnóstico, los esquemas de accesibilidad y circulación, el archivo fotográfico y el modelo BIM 

constituyen herramientas de localización, trazabilidad y coordinación de las futuras propuestas. 

 

Dentro del propio Volumen B, este capítulo se coordina con el Plan de Propuestas de Protección, el 

Plan de Intervenciones, el Plan de Conservación y Mantenimiento, la Gestión Cultural y Difusión, las 

fichas individualizadas de propuestas, la organización por fases y prioridades, y la síntesis final del 

Plan Director. A partir de todas estas fuentes, el B0 establece el marco común que garantiza que 

cada actuación pueda justificarse por su contribución a la conservación material, la legibilidad 

histórica, la mejora funcional del Parador, la accesibilidad pública, la interpretación patrimonial, la 

conservación preventiva y la gobernanza futura del conjunto fortificado. 
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 Diagnóstico rector del Volumen B 

El diagnóstico general del Plan Director reconoce que el conjunto conserva valores patrimoniales 

muy altos, pero que dichos valores no siempre resultan legibles, accesibles ni funcionalmente 

continuos. La afección principal no deriva únicamente del deterioro material de determinados 

elementos, sino de la pérdida de continuidad del sistema histórico entre el Castillo, la 

Plataforma/Bassa y las Avanzadas. 

 

La Plataforma de San Juan y el ámbito de la Bassa concentran la fractura más relevante del 

conjunto. Los desmontes contemporáneos, el paso viario, la alteración de rasantes, la pérdida de 

jerarquía del Portal de la Bassa, la implantación de aparcamientos y la desarticulación de los 

recorridos históricos han interrumpido la relación entre ciudad, castillo y avanzadas. El A28 señala 

que esta situación debe convertirse en eje del Volumen B, especialmente mediante la denominada 

Operación Bassa, entendida como estrategia de recomposición topográfica, accesibilidad, 

aparcamiento integrado, recuperación patrimonial y conexión urbana. 

 

En consecuencia, el criterio rector del Volumen B será el siguiente: 

 

Las propuestas deberán actuar sobre relaciones patrimoniales antes que sobre piezas aisladas. 

Esto implica que cada actuación deberá justificarse no sólo por la mejora que introduce en un 

elemento concreto, sino por su capacidad para recomponer la lectura del conjunto, proteger sus 

valores, resolver disfunciones acumuladas y hacer compatible la conservación del bien con su uso 

hotelero, público, cultural, turístico, urbano y medioambiental. 

 

  

Vista de paramentos del frente norte 
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 Valores patrimoniales que orientan las propuestas 

Las propuestas del Volumen B se apoyan en el reconocimiento de los valores identificados en el 

A28. Estos valores constituyen la base para justificar, jerarquizar y priorizar las actuaciones. 

 

Se consideran valores rectores del conjunto los siguientes: 

 

• Valor histórico y territorial. El Castillo de la Zuda constituye uno de los principales hitos 

históricos de Tortosa y un punto dominante en la relación entre la ciudad histórica, el río Ebro, 

la Catedral, el barrio de Remolins, la muralla medieval y las estructuras defensivas modernas. 

• Valor arquitectónico, constructivo y tipológico. El conjunto conserva fábricas, sistemas 

constructivos, estructuras defensivas, espacios excavados, plataformas, torres, murallas, 

galerías, rellenos y transformaciones de distintas fases históricas, cuya lectura exige una 

aproximación diferenciada por ámbitos y elementos. 

• Valor arqueológico. La superposición de ocupaciones, los restos documentados, los ámbitos 

con potencial arqueológico y los espacios parcialmente colmatados convierten la 

investigación arqueológica en una condición previa o simultánea a numerosas 

intervenciones. 

• Valor poliorcético y sistémico. El Castillo, la Plataforma, las Avanzadas, el glacis, los fosos, las 

falsabragas, los adarves y los accesos históricos forman parte de un sistema defensivo 

complejo, cuya comprensión depende de la recuperación de relaciones topográficas, 

visuales y funcionales. 

• Valor hidráulico, geológico y subterráneo. Las galerías, el pozo, los posibles sistemas 

hidráulicos, los rellenos, las rasantes históricas y la relación con el soporte geológico 

constituyen un campo específico de conocimiento, conservación y puesta en valor. 

• Valor paisajístico y urbano. El conjunto forma parte de la imagen histórica de Tortosa y 

mantiene relaciones visuales y urbanas con el centro histórico, el río, los jardines, los barrios 

de borde y los recorridos de aproximación. 

• Valor medioambiental. La vegetación, la biodiversidad, la permeabilidad del suelo, la 

gestión de escorrentías, la conectividad ecológica y el control de especies o masas 

vegetales incompatibles deben integrarse en las propuestas, evitando tanto la 

artificialización excesiva como la vegetación no jerarquizada que dañe fábricas o impida la 

lectura patrimonial. 

• Valor de uso público, cultural y turístico. La presencia del Parador añade una dimensión 

contemporánea que puede favorecer la conservación activa del recinto, siempre que se 

ordene adecuadamente su relación con los ámbitos patrimoniales, la visita pública, los 

recorridos culturales, los eventos y el mantenimiento. 

• Potencial Valor Universal Excepcional. El Plan Director deberá favorecer la lectura del castillo 

de la Zuda como pieza del sistema histórico de fortificaciones mediterráneas de origen 

hispánico, de acuerdo con la candidatura conjunta a Patrimonio Mundial y con la futura 

articulación de una ruta cultural europea. Esta condición no altera los criterios de 

autenticidad, conservación y mínima intervención, pero sí refuerza la necesidad de 

interpretar el bien como parte de un sistema defensivo, urbano, territorial y paisajístico. 

  



· PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA SUDA· 

PARADOR DE TURISMO DE TORTOSA 

 

_ B0. VALORES Y CRITERIOS_ Página 7 de 18 

 

 

 Objetivos generales del Volumen B 

El avance de propuestas ya establecía como objetivos generales recuperar la lectura histórica, 

topográfica y funcional del sistema fortificado, garantizar la estabilidad estructural, compatibilizar 

los usos turístico, público y patrimonial, reordenar accesos e infraestructuras e incorporar el conjunto 

a la estructura urbana de Tortosa. Sobre esa base, el documento B0 debe fijar los siguientes objetivos 

generales: 

 

1. Recomponer la continuidad patrimonial entre Castillo, Plataforma/Bassa y Avanzadas, 

recuperando la lectura del conjunto como sistema defensivo y no como suma de recintos 

inconexos. 

2. Proteger y conservar los elementos patrimoniales vulnerables, priorizando aquellos cuya 

pérdida, deterioro o inestabilidad pueda comprometer valores históricos, constructivos, 

arqueológicos, paisajísticos o de seguridad. 

3. Recuperar la topografía histórica como estructura interpretativa del Plan, especialmente en 

la Plataforma de San Juan, la Bassa, el glacis y los recorridos entre ciudad, castillo y 

avanzadas. 

4. Integrar investigación arqueológica, conservación y uso público, de modo que el aumento 

de conocimiento se incorpore progresivamente a la visita, a la interpretación y a la toma de 

decisiones. 

5. Compatibilizar el uso hotelero del Parador con la conservación y la visita patrimonial, 

diferenciando accesos, recorridos, ámbitos de uso, horarios, necesidades de servicio, 

mantenimiento y emergencias. 

6. Mejorar la accesibilidad y la conexión urbana, evitando que las infraestructuras accesibles 

se impongan como elementos autónomos y asegurando su integración patrimonial, 

paisajística y funcional. 

7. Ordenar las intervenciones medioambientales y paisajísticas, diferenciando vegetación 

compatible, vegetación de valor ecológico, vegetación lesiva para fábricas o visuales, y 

espacios donde sea posible reforzar biodiversidad, sombra, estancia y permeabilidad. 

8. Definir un sistema de propuestas valoradas, jerarquizadas y programables, con identificación 

de prioridad, tipo de acción, agente competente, dependencias previas, fase de 

ejecución, coste estimado y referencias gráficas. 

 

Tortosa participa en una candidatura conjunta, seriada y potencialmente transnacional para el 

reconocimiento del sistema mediterráneo de ciudades y lugares fortificados de origen hispánico, lo 

que refuerza la necesidad de gestionar el castillo de la Zuda como nodo de un sistema patrimonial 

más amplio, vinculado a las murallas, Avanzadas, fortines, ciudad histórica, río Ebro y red 

mediterránea de fortificaciones 
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 Directrices generales de intervención 

6.1. Intervenir sobre el sistema, no sobre piezas aisladas 

Toda propuesta deberá justificar su aportación al conjunto. Las actuaciones sobre murallas, torres, 

galerías, accesos, jardines, aparcamientos, instalaciones, vegetación o recorridos deberán 

evaluarse por su capacidad para mejorar la continuidad patrimonial, la conservación material, la 

seguridad, la legibilidad histórica, la accesibilidad y la gestión futura. 

 

Las propuestas aisladas sólo serán admisibles cuando resuelvan riesgos materiales, estructurales, 

arqueológicos, ambientales o de uso que no puedan esperar a una estrategia de conjunto. 

 

La fortificación como sistema de accesos, recorridos y visuales 

La recuperación patrimonial del Castillo de la Zuda no debe entenderse como restitución de una 

función militar ni como reconstrucción escenográfica del pasado, sino como recuperación de la 

lógica que permite comprender el funcionamiento histórico del conjunto fortificado. En una 

fortificación, los accesos, recorridos, adarves, rondas, puertas, visuales, plataformas, fosos, glacis y 

relaciones con la ciudad constituyen la matriz principal de lectura. Las propuestas del Volumen B 

deberán intervenir sobre esas relaciones antes que, sobre piezas aisladas, garantizando 

conservación material, legibilidad histórica, compatibilidad de uso, trazabilidad y mantenimiento 

posterior 

6.2. Recuperar la topografía histórica como matriz de ordenación 

La topografía no se entenderá únicamente como soporte físico, sino como documento histórico. 

Las rasantes, desmontes, rellenos, plataformas, fosos, glacis, pasos, accesos y adarves forman parte 

de la lectura patrimonial del conjunto. 

 

La recuperación total o parcial de rasantes históricas deberá guiar las propuestas sobre la 

Plataforma de San Juan, la Bassa, el glacis, los accesos a las Avanzadas y los recorridos de conexión 

con la ciudad. En los casos en que no sea posible restituir cotas históricas, se buscará al menos 

hacerlas legibles mediante recursos arquitectónicos, arqueológicos, paisajísticos o interpretativos. 

6.3. Considerar subsuelo, rellenos y espacios ocultos como ámbitos patrimoniales 

El subsuelo, los rellenos históricos, las galerías, pozos, aljibes, silos, cámaras, espacios colmatados, 

terraplenes defensivos y estructuras ocultas no deberán entenderse como vacíos técnicos o reservas 

de obra, sino como ámbitos patrimoniales de pleno valor. Toda actuación que afecte a cotas 

enterradas, rellenos, espacios subterráneos o estructuras no visibles deberá apoyarse en 

documentación histórica, lectura arqueológica, análisis geológico, control técnico y registro 

gráfico, incorporando sus resultados al sistema documental y BIM del Plan Director. 
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6.4. Diferenciar conservación, restauración, reforma, nueva implantación, estudio, gestión e 

interpretación 

Cada propuesta deberá identificar con claridad su naturaleza: 

• Conservación, cuando el objetivo sea detener deterioros, estabilizar elementos, controlar 

patologías o asegurar el mantenimiento de valores existentes. 

• Restauración, cuando se actúe sobre fábricas, estructuras, espacios o elementos 

patrimoniales para recuperar su estabilidad, lectura o integridad material. 

• Reforma, cuando se modifiquen espacios o infraestructuras contemporáneas para mejorar 

su compatibilidad con el bien. 

• Estudio, cuando la actuación consista en investigación histórica, arqueológica, geológica, 

estructural, documental, topográfica, ambiental o funcional necesaria para fundamentar 

decisiones posteriores. 

• Gestión, cuando la propuesta dependa de acuerdos, autorizaciones, cesiones, convenios, 

coordinación entre agentes, modificación de límites, programación de mantenimiento o 

regulación de usos. 

• Interpretación, cuando la actuación tenga como objetivo hacer comprensibles los valores 

del conjunto mediante recorridos, señalética, musealización, contenidos, lectura de restos, 

recursos digitales o programas culturales. 

• Nueva implantación, cuando se introduzcan elementos necesarios para accesibilidad, 

instalaciones, servicios, aparcamiento, uso público o interpretación. 

La nueva implantación sólo será admisible cuando quede justificada por necesidad funcional, 

compatibilidad patrimonial, reversibilidad razonable, integración paisajística y mejora del sistema 

general. 

6.5. Aplicar mínima intervención, reversibilidad y trazabilidad 

Las intervenciones sobre elementos históricos deberán responder a criterios de mínima intervención, 

compatibilidad material, diferenciación legible, reversibilidad cuando sea posible y trazabilidad 

documental. Toda intervención deberá poder documentarse, justificarse y mantenerse en el 

tiempo. 

 

En los ámbitos arqueológicos o de lectura estratigráfica compleja, las actuaciones deberán 

apoyarse en estudios previos, control arqueológico, documentación gráfica y registro de decisiones. 

6.6. Compatibilizar investigación arqueológica y uso público 

El potencial arqueológico del conjunto no debe bloquear su activación cultural, pero tampoco 

puede subordinarse a necesidades funcionales inmediatas. Las propuestas deberán establecer 

cuándo la investigación es condición previa, cuándo puede ser simultánea a la obra y cuándo 

puede incorporarse como recurso de interpretación. 

 

Tendrán especial prioridad los ámbitos vinculados al Portal de la Bassa, la Plataforma de San Juan, 

las galerías, el sistema hidráulico, las torres medievales, las cámaras bajas, el aljibe, el pozo y los 
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espacios relacionados con TM01 y las Avanzadas. El documento A28 identifica precisamente la 

investigación y protección de estos ámbitos como prioridad estratégica del Plan. 

6.7. Integrar accesibilidad sin banalizar el monumento 

La accesibilidad deberá entenderse en sentido físico, funcional e intelectual. No se trata 

únicamente de permitir la llegada o el tránsito por el conjunto, sino de facilitar su comprensión, 

orientación, uso seguro, lectura histórica y relación con la ciudad, diferenciando itinerarios de 

huéspedes, visitantes, ciudadanía, servicio, mantenimiento y emergencia.   

El objetivo no será sólo llegar al monumento, sino recorrerlo y comprenderlo. 

6.8. Reordenar usos sin comprometer los valores 

El uso hotelero, el uso público, la visita patrimonial, los eventos, los recorridos urbanos, el 

mantenimiento, la logística y las emergencias deberán ordenarse como sistemas diferenciados pero 

compatibles. El Volumen B deberá evitar interferencias entre recorridos de huéspedes, visitantes, 

servicio, personal, mantenimiento, visitas concertadas y actividades públicas. 

 

Las propuestas que afecten al Parador deberán valorar simultáneamente su incidencia patrimonial, 

funcional, económica, turística y operativa. 

6.9. Incorporar paisaje, medioambiente y biodiversidad como criterios de proyecto 

Las propuestas paisajísticas y ambientales no deberán reducirse a ajardinamiento. Deberán atender 

a la lectura del sistema defensivo, el control de visuales, la estabilidad de fábricas y laderas, la 

permeabilidad del suelo, la gestión de aguas, la compatibilidad de especies vegetales, la 

biodiversidad, la sombra, el confort de uso y la continuidad ecológica. 

 

Se evitará tanto la eliminación indiscriminada de vegetación como su conservación acrítica. La 

vegetación deberá clasificarse según su valor ambiental, su impacto visual, su afección a fábricas, 

su papel en la estabilidad del terreno y su compatibilidad con la interpretación patrimonial. 

6.10. Convertir los valores en relato patrimonial 

Las propuestas deberán traducir los valores reconocidos en un relato comprensible para el visitante 

y para la población local. Ese relato deberá integrar, al menos, la fortaleza medieval, la Bassa, la 

fortificación moderna, las Avanzadas, el glacis, el sistema hidráulico y subterráneo, la transformación 

contemporánea del Parador, la ruptura de la Plataforma y la estrategia de recomposición 

patrimonial. 

 

El documento A28 identifica esta conversión de valores en relato patrimonial como una de las 

prioridades estratégicas del Volumen B. 
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6.11. Apoyar las decisiones en documentación gráfica, BIM y conservación preventiva 

Toda propuesta deberá apoyarse en documentación gráfica, fotográfica, histórica, arqueológica, 

topográfica y BIM suficiente para justificar su alcance, registrar sus decisiones y permitir su 

mantenimiento posterior. El modelo BIM y la documentación as-built deberán funcionar como 

herramientas de trazabilidad, consulta, actualización y conservación preventiva, especialmente en 

fábricas históricas, galerías, espacios subterráneos, recorridos, instalaciones, drenajes, vegetación y 

puntos críticos de estabilidad. 

 

6.12. Gobernanza, autorizaciones y trazabilidad como parte de la intervención 

La viabilidad de las propuestas no dependerá únicamente de su definición técnica, sino también 

de la claridad competencial, la coordinación entre agentes, la obtención de autorizaciones, la 

programación de fases, la financiación, el mantenimiento posterior y el registro de decisiones. Las 

actuaciones sobre ámbitos compartidos, exteriores, municipales, patrimoniales o de gestión 

compleja deberán incorporar desde su formulación las autorizaciones necesarias, los agentes 

implicados, los responsables de mantenimiento y los mecanismos de seguimiento documental. 

Frente oeste 
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 Organización y formulación de las propuestas del Volumen B 

Las propuestas del Volumen B se estructuran mediante un sistema de doble lectura: por programas 

de actuación y por ámbitos patrimoniales y operativos. Los programas permiten ordenar las 

actuaciones según su naturaleza —protección, conservación, restauración, reforma, accesibilidad, 

paisaje, medioambiente, uso, mantenimiento, gestión cultural o gobernanza—, mientras que los 

ámbitos A20 permiten vincular cada propuesta con el diagnóstico localizado, la documentación 

gráfica, las fotografías, los valores patrimoniales afectados y los problemas materiales, funcionales 

o paisajísticos detectados.

Este sistema se completará en el capítulo B3 mediante fichas individualizadas de propuesta. Cada 

ficha desarrollará una acción principal, desglosada cuando proceda en subacciones, e 

incorporará referencias gráficas, criterios de intervención, prioridad, tipo de acción, competencias, 

dependencias previas, valoración económica y fase de ejecución. 

Las fichas B5 no constituyen un listado autónomo de actuaciones, sino el instrumento operativo que 

permite trasladar los criterios generales del Plan Director a acciones programables, valoradas y 

trazables. Su codificación se apoyará en los ámbitos A20, de modo que cada propuesta pueda 

relacionarse con el diagnóstico previo y con el sistema gráfico, fotográfico y documental del Plan. 

• Primero, una lectura por programas, vinculada a los grandes planes del capítulo B:

protección, intervención, conservación y mantenimiento, gestión cultural y difusión,

organización, fases, presupuesto y síntesis final.

• Segundo, una lectura por ámbitos, adaptada a los ámbitos patrimoniales y operativos

definidos en el A20 y retomados por el A28. El sistema de fichas B5 deberá utilizar estos

ámbitos como base de nomenclatura.

• Tercero, una lectura por fichas individualizadas, donde cada propuesta se

desarrollará como una acción principal con subacciones asociadas, referencias

gráficas, prioridad, competencia, coste, fase, dependencias y criterios de

intervención.
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 Sistema de priorización de propuestas 

La prioridad de las propuestas no deberá depender únicamente de la urgencia material o del coste, 

sino de la combinación de tres factores: valor patrimonial, urgencia y oportunidad. 

8.1. Valor patrimonial 

Mide la importancia de los valores afectados por la propuesta. Se asignará mayor valor a las 

actuaciones que protejan o hagan legibles elementos esenciales del sistema defensivo, ámbitos 

arqueológicos de alto potencial, estructuras vulnerables, relaciones históricas perdidas o espacios 

con alta capacidad de recomponer el conjunto. 

 

Escala propuesta: 

 

• 3. Valor alto. Actuación vinculada a valores esenciales del sistema o a ámbitos de alto valor 

patrimonial. 

 

• 2. Valor medio. Actuación relevante para la lectura, conservación o uso de un ámbito 

concreto. 

 

• 1. Valor bajo o complementario. Actuación de mejora local o apoyo funcional sin afección 

directa a valores principales. 

8.2. Urgencia 

Mide el riesgo asociado a no actuar. La urgencia puede ser estructural, constructiva, arqueológica, 

ambiental, funcional, de seguridad, de mantenimiento o de pérdida de oportunidad. 

 

Escala propuesta: 

 

• 3. Urgencia alta. Riesgo de pérdida de valor, deterioro acelerado, inseguridad, afección 

estructural, degradación arqueológica, bloqueo funcional grave o impacto paisajístico 

relevante. 

 

• 2. Urgencia media. Problema activo pero no crítico, con riesgo de agravamiento si no se 

programa. 

 

• 1. Urgencia baja. Mejora deseable, sin riesgo inmediato. 

Las actuaciones vinculadas a seguridad, estabilidad estructural o pérdida irreversible de valores 

podrán elevarse automáticamente a prioridad alta, aunque su oportunidad de ejecución sea 

limitada. 
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8.3. Oportunidad 

Mide la viabilidad real de ejecutar o iniciar la actuación en un horizonte determinado. Incluye 

disponibilidad de financiación, claridad competencial, compatibilidad con obras en curso, 

existencia de proyecto previo, posibilidad administrativa, disponibilidad de suelo, sinergia con otras 

actuaciones o capacidad para desbloquear fases posteriores. 

 

Escala propuesta: 

 

• 3. Oportunidad alta. Actuación viable, con agente claro, condiciones técnicas suficientes, 

financiación posible o capacidad de desbloquear propuestas estratégicas. 

 

• 2. Oportunidad media. Actuación viable a medio plazo, aunque requiere coordinación, 

proyecto o autorización previa. 

 

• 1. Oportunidad baja. Actuación dependiente de acuerdos complejos, cambios normativos, 

obtención de suelo, financiación incierta o resolución de actuaciones previas. 

 

 

8.4. Resultado de prioridad 

La prioridad se obtendrá mediante la suma orientativa de los tres factores: 

 

Valor + Urgencia + 

Oportunidad 
Prioridad Interpretación 

8–9 
P1. Prioridad estratégica 

inmediata 

Debe impulsarse en primera fase o dejarse 

preparada desde el inicio. 

6–7 
P2. Prioridad alta 

programada 

Debe incluirse en fases tempranas o medias, 

con proyecto o gestión previa. 

4–5 P3. Prioridad media 

Actuación necesaria, pero dependiente de 

oportunidad, financiación o maduración 

técnica. 

3 o menos 
P4. Prioridad 

complementaria 

Mejora deseable, de ejecución diferible o 

vinculada a fases avanzadas. 

 

Una propuesta diferida puede ser P1 si resulta estratégica para recomponer el sistema o si exige 

iniciar de inmediato acuerdos, estudios o modificaciones normativas. Inversamente, una acción 

directa puede ser P3 si su valor o urgencia son limitados. 
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 Acciones directas y acciones diferidas 

El Volumen B diferenciará entre acciones directas y acciones diferidas. Esta clasificación no expresa 

importancia patrimonial, sino viabilidad operativa. 

9.1. Acciones directas 

Se consideran acciones directas aquellas que pueden ser promovidas por un único agente 

principal, propietario, gestor o administración, y que no requieren como condición previa acuerdos 

complejos, cambios urbanísticos, obtención de suelo, modificación de titularidades o ejecución de 

actuaciones habilitantes externas. 

 

Podrán ser directas, por ejemplo: 

• estudios previos dentro de ámbitos de competencia clara; 

• proyectos de conservación sobre elementos de titularidad definida; 

• actuaciones de mantenimiento preventivo; 

• limpieza, control vegetal o inspección si no dependen de terceros; 

• documentación arqueológica o arquitectónica autorizable dentro de ámbitos controlados; 

• mejoras de señalética, interpretación o gestión de visitas dentro de espacios ya disponibles; 

• actuaciones de compatibilidad funcional del Parador en ámbitos propios. 

9.2. Acciones diferidas 

Se consideran acciones diferidas aquellas que, aun siendo necesarias o prioritarias, requieren 

condiciones previas para poder ejecutarse. 

 

Serán diferidas cuando dependan de: 

• acuerdo entre varias administraciones o propietarios; 

• autorización patrimonial, ambiental, urbanística o sectorial especialmente condicionante; 

• cambio normativo o modificación del planeamiento; 

• expropiación, cesión, cambio de titularidad o redefinición de límites; 

• obtención de financiación externa; 

• resolución de infraestructuras previas; 

• ejecución de estudios arqueológicos, geotécnicos, hidráulicos o estructurales; 

• coordinación con proyectos municipales, urbanos o de movilidad; 

• compatibilidad con la explotación hotelera del Parador; 

• traslado, reubicación o sustitución de usos existentes. 

 

Las acciones diferidas deberán incluir en su ficha las acciones habilitantes necesarias. En muchos 

casos, la acción física podrá diferirse, pero la gestión previa deberá iniciarse en fases tempranas. 

 

Las observaciones del gestor hotelero se incorporan como condicionantes de oportunidad, 

programación y compatibilidad funcional, pero no eliminan los diagnósticos técnicos ni las 

necesidades de conservación acreditadas. Las actuaciones de reparación, seguridad, inspección 
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y mantenimiento se consideran acciones directas o habilitantes prioritarias. Las transformaciones 

funcionales de mayor alcance podrán mantenerse como acciones diferidas, condicionadas a 

estudios, acuerdos y compatibilidad con la explotación. 
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 Competencias y agentes implicados 

Cada propuesta deberá identificar competencias y agentes. No basta con indicar quién ejecuta; 

es necesario diferenciar entre titularidad, promoción, financiación, autorización, gestión, 

mantenimiento y uso. 

 

Se propone utilizar las siguientes categorías: 

 

Código Papel del agente Descripción 

P Promotor principal 
Agente que impulsa la actuación y asume liderazgo 

técnico, administrativo o económico. 

C Corresponsable 
Agente cuya participación es necesaria para definir o 

ejecutar la actuación. 

A 
Administración 

autorizante 

Organismo que debe emitir autorización, informe o 

validación sectorial. 

G Gestor / mantenedor 
Agente responsable del uso ordinario, conservación 

preventiva o mantenimiento posterior. 

I 
Agente informado o 

consultado 

Agente afectado que debe ser informado o incorporado 

al proceso de coordinación. 

 

Agentes principales a considerar: 

 

• Turespaña. Titularidad estatal, impulso de actuaciones sobre inmuebles adscritos o cedidos, 

contratación de proyectos y obras de conservación, rehabilitación o puesta en valor, 

coordinación con financiación y obligaciones derivadas del Plan Director. 

 

• Paradores. Gestión hotelera, mantenimiento operativo, compatibilidad con huéspedes, 

personal, servicio, eventos, piscina, aparcamiento, accesos internos, logística y 

funcionamiento cotidiano del establecimiento. 

 

• Ayuntamiento de Tortosa. Planeamiento urbano, espacio público, movilidad, accesibilidad 

urbana, turismo local, actividades culturales, gestión de recorridos urbanos, Avanzadas, 

Jardins del Príncep, entornos de borde, expropiaciones o actuaciones municipales 

vinculadas. 

 

• Generalitat de Catalunya. Tutela patrimonial, autorizaciones arqueológicas, control de 

intervenciones sobre bienes protegidos, criterios de patrimonio cultural, medio ambiente, 

paisaje y posibles autorizaciones sectoriales. 

 

• Otros agentes sectoriales. Se incorporarán cuando proceda: propietarios privados, centros 

educativos colindantes, compañías de servicios, administraciones hidráulicas, operadores 

de movilidad, entidades culturales, asociaciones locales o agentes de gestión turística. 
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 Directriz final del B0 

El Volumen B deberá demostrar que cada propuesta responde a una lógica patrimonial, técnica y 

operativa. No se trata sólo de intervenir más, sino de intervenir mejor: proteger lo vulnerable, 

recuperar lo legible, investigar lo desconocido, ordenar lo incompatible, conectar lo fragmentado 

y programar lo viable. 

 

La finalidad última del Plan Director será transformar el conjunto del Castillo de la Zuda, la 

Plataforma/Bassa y las Avanzadas de San Juan en un sistema patrimonial conservado, legible, 

accesible, mantenible, culturalmente activo y plenamente integrado en la ciudad de Tortosa. 

 

Las propuestas deberán desarrollarse a partir de los valores y diagnósticos propios del conjunto, 

especialmente los sintetizados en el A28, y de las líneas de actuación ya avanzadas en los 

documentos internos del Volumen B. En consecuencia, la estrategia de intervención deberá 

centrarse en la recomposición del sistema Castillo–Plataforma/Bassa–Avanzadas, la protección de 

los valores patrimoniales, la mejora de la accesibilidad y la compatibilidad entre uso hotelero, uso 

público, conservación preventiva, gestión cultural y mantenimiento a largo plazo. 

 

 

Vista vuelo dron. Aljibe-Torre de Tuba y Torre del Homenaje (T1 y T13) 
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Objeto y función del B1 

El presente capítulo B1 desarrolla el Plan de Protecciones y Estudios del Plan Director de 

Conservación del Castillo de la Suda - Parador de Turismo de Tortosa. Su función es fijar el marco de 

cautelas, estudios previos, regularizaciones jurídicas, criterios urbanísticos, condiciones de 

compatibilidad funcional y condiciones de gestión que deben preceder, acompañar o condicionar 

las propuestas de intervención del Volumen B. 

La reformulación del documento como Plan de Protecciones y Estudios permite reforzar una 

dimensión ya presente en la base de trabajo: el Plan Director no debe limitarse a enunciar obras, 

sino ordenar el conocimiento pendiente, la protección del subsuelo y de las fábricas históricas, la 

clarificación de competencias, la compatibilidad entre uso hotelero y uso público, y la relación 

entre conservación patrimonial, paisaje y gestión del entorno. 

El Castillo de la Suda o de la Zuda, la Plataforma de San Juan, la Bassa, el Portal de la Bassa, las 

Avanzadas de San Juan, el glacis, el camino cubierto, el pie de muralla, el Baluarte del General 

Ortega, los Jardins del Príncep, las galerías, el pozo, los silos, los posibles aljibes, las rasantes históricas 

y los recorridos de aproximación se consideran un sistema patrimonial único. La protección no se 

limita a las fábricas visibles: alcanza también al subsuelo, a las estructuras ocultas, a los rellenos, a la 

topografía histórica, a las visuales, a los accesos, a las servidumbres, a los bienes muebles y a los 

valores ambientales asociados. 

Este B1 cumple una doble función. Por un lado, establece las condiciones de protección 

aplicables al conjunto. Por otro, define los estudios, acuerdos, protocolos y regularizaciones 

necesarios para que las futuras intervenciones puedan desarrollarse con seguridad técnica, 

administrativa y patrimonial. 

Vista general. Aljibe-Torre de Tuba y Torre del Homenaje (T1 y T13) 
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Fuentes documentales y relación con el Volumen B 

El B1 se apoya en el conjunto de estudios y diagnósticos del Volumen A, en el marco rector B0 y 

en las fichas individualizadas de intervención del B5. No reproduce dichos documentos, sino que 

transforma sus conclusiones en criterios aplicables, estudios habilitantes, dependencias previas y 

acciones de protección. 

A efectos operativos, el documento se coordina especialmente con los estudios histórico y 

arqueológico, el estudio jurídico-normativo, el análisis arquitectónico de usos y servicios, los 

diagnósticos de estado de conservación, el estudio medioambiental, el análisis territorial y de 

paisaje cultural, el diagnóstico de gobernanza y el diagnóstico general ponderado de ámbitos. 

También se coordina con B5, puesto que varias propuestas requieren estudios, autorizaciones o 

acuerdos previos antes de convertirse en proyectos ejecutivos. 

Fuente Aportación al B1 

B0. Marco rector 
Fija la lógica general del Volumen B: actuar sobre relaciones patrimoniales, 

topográficas, funcionales, arqueológicas y paisajísticas, no sobre piezas aisladas. 

B5. Propuestas de 

intervención 

Identifica actuaciones que requieren estudios previos, cautelas 

arqueológicas, acuerdos de gestión, autorizaciones o delimitaciones 

competenciales. 

A11. Estudio histórico 

Aporta la secuencia de ocupación, transformación defensiva, evolución 

urbana, documentación histórica, planimetría comparada y valor histórico del 

conjunto. 

A12. Estudio 

arqueológico 

Define potencial arqueológico, intervenciones previas, mapa predictivo, 

lectura de paramentos y sectores con incertidumbre relevante. 

A14. Estudio jurídico-

normativo 

Identifica titularidad, servidumbres, discordancias catastrales, régimen de 

accesos, planeamiento, protección y necesidades de coordinación 

administrativa. 

A20-A28. Análisis y 

diagnóstico 

Ordenan ámbitos A20, bases gráficas, estado de conservación, riesgos, 

prioridades y diagnóstico general ponderado. 

C. Anexos 

documentales 

Aportan archivos de propiedad, arqueología, arquitectura, documentación 

histórica, fotografías, geología, medioambiente, topografía y urbanismo. 

D. BIM 
Aporta soporte de trazabilidad y consulta para vincular ámbitos, patologías, 

fotografías, propuestas, estudios y parámetros de gestión. 
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Criterios generales del Plan de Protecciones y Estudios 

El Plan de Protecciones y Estudios debe entenderse como una capa previa y transversal al resto 

de programas del Volumen B. Su aplicación no se agota en este capítulo, sino que debe 

incorporarse a las fichas de intervención, a los proyectos técnicos, a los documentos de 

mantenimiento, a los protocolos de uso, a la gestión cultural, a la programación económica y al 

modelo BIM. 

• Considerar todo el sistema Castillo-Plataforma/Bassa-Avanzadas-glacis-entorno como ámbito 

de alta sensibilidad patrimonial, arqueológica, estratigráfica, topográfica, ambiental y 

paisajística. 

• Evitar actuaciones físicas sobre subsuelo, murallas, paramentos históricos, rasantes, galerías, 

drenajes, instalaciones o accesos sin evaluación previa de afección patrimonial. 

• Vincular las investigaciones arqueológicas a problemas concretos de conservación, 

accesibilidad, interpretación, estabilidad, mantenimiento o recomposición del sistema. 

• Diferenciar protección estricta, alta sensibilidad arqueológica, compatibilidad funcional y 

protección de entorno, evitando una cautela uniforme que paralice el conjunto sin criterio. 

• Convertir discrepancias jurídicas, catastrales y competenciales en acciones de regularización 

operativa, con prioridad para los ámbitos que bloquean intervenciones estratégicas. 

• Asumir que accesos, recorridos, visuales, pie de muralla, glacis y rasantes forman parte de la 

fortificación y deben condicionar accesibilidad, aparcamiento, eventos y visita pública. 

• Incorporar la gestión selectiva de vegetación, drenajes, escorrentías, fauna de galerías, 

iluminación y especies singulares como cautelas de protección, no como jardinería 

complementaria. 

• Mantener trazabilidad documental: todo estudio, hallazgo, obra, incidencia o cambio de 

criterio debe incorporarse al archivo vivo del Plan Director y, cuando proceda, al modelo BIM. 

El B1 no sustituye los proyectos arqueológicos, jurídicos, urbanísticos, de conservación, de paisaje, 

de estructuras, de instalaciones o de museografía. Su alcance es propio de un Plan Director: 

identificar estudios, ordenar prioridades, establecer cautelas y fijar las condiciones que deberán 

cumplir los documentos técnicos posteriores. 

 

Plano de organización general. Identificación básica del bien 
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1. Plan de estudios histórico-arqueológicos 

El Plan de estudios histórico-arqueológicos establece las investigaciones necesarias para reforzar 

la protección del conjunto y para habilitar con garantías las intervenciones futuras. La finalidad no 

es redactar una nueva memoria histórica ni repetir el estudio arqueológico, sino convertir el 

conocimiento disponible y las incertidumbres detectadas en un programa de estudios selectivo, 

jerarquizado y vinculado a decisiones de intervención. 

Los estudios deberán orientarse a tres objetivos: ampliar el conocimiento de sectores 

estratégicos, reducir riesgos de afección patrimonial en obra y mejorar la capacidad de 

interpretación pública del castillo como sistema defensivo, arqueológico, hidráulico, topográfico y 

urbano. 

1.1. Criterios de actuación arqueológica 

• Toda actuación con movimiento de tierras, rebaje de pavimentos, apertura de zanjas, 

recalces, drenajes, implantación de instalaciones o modificación de rasantes deberá valorar 

previamente su incidencia arqueológica. 

 

• Las intervenciones en murallas, paramentos históricos, torres, bastiones, falsabragas, galerías, 

pozo, silos, aljibes, cuerpos de guardia, adarves y fábricas estratigráficas deberán incorporar 

lectura arqueológica de paramentos cuando el alcance lo justifique 

 

• Los estudios arqueológicos deberán producir documentación útil para el Plan Director: 

planimetría georreferenciada, fichas de unidades, fotografías, ortofotografías, levantamiento 

de paramentos, propuesta de conservación y criterios de integración o cobertura. 

 

• Los hallazgos no se entenderán automáticamente como elementos a musealizar. La decisión 

entre conservación oculta, protección, cubrición, registro, integración, visita o puesta en valor 

dependerá de relevancia, estabilidad, accesibilidad, seguridad, coste de mantenimiento y 

coherencia con el relato del conjunto. 

 

• Toda obra deberá prever protocolo de hallazgos, parada, registro, decisión y reprogramación, 

con agentes competentes identificados antes del inicio de los trabajos. 

 

• La arqueología deberá coordinarse desde la fase de proyecto con arquitectura, estructuras, 

geotecnia, instalaciones, accesibilidad, museografía, uso hotelero, seguridad y 

mantenimiento. 
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1.2. Estudios arqueológicos prioritarios 

Se incorporan como prioridades específicas las líneas derivadas de B0, B5, A20-A28 y del plano 

B01.2 de prioridades de intervención arqueológica. La codificación propuesta permite trasladarlas 

a planos, fichas, programación económica y matriz de dependencias. 

 

Código Ámbito de estudio Contenido mínimo 
Relación 

con B5/B6 
Prioridad 

B1.EA-01 

Necrópolis o 

cementerio islámico 

y recorridos 

subterráneos 

Completar documentación, definir 

sectores pendientes, condiciones de 

conservación, relación con visita, 

galerías, escalera de baños y 

continuidad interpretativa. 

01.1, 01.4, 

B3 
P1 

B1.EA-02 

Plataforma de San 

Juan, Bassa y Portal 

de la Bassa 

Campaña arqueológica y lectura 

de rellenos, rasantes, barbacana, Portal 

de la Bassa, adarves y estructuras 

asociadas antes de la Operación Bassa. 

02.1, 02.2A, 

02.2B, 02.3, 

07.1 

P1 

B1.EA-03 

Aljibes medievales, 

sistema hidráulico, 

piscina y 

aparcamiento 

superior 

Localización, excavación y estudio 

hidráulico-geotécnico de los aljibes, 

pozo, conducciones, redes de riego y 

suministro, humedades y filtraciones. El 

estudio deberá servir, en primer 

término, para definir la reparación y 

reforma prioritaria de la piscina actual 

y, en segundo término, para establecer 

los condicionantes patrimoniales, 

arqueológicos, hidráulicos, 

geotécnicos y funcionales de una 

futura nueva piscina y de la 

reorganización del aparcamiento 

superior. 

01.2A, 01.2B P1 

B1.EA-04 

Perímetro del 

castillo, golas de 

torres y plantas 

inferiores 

Ventanas arqueológicas, plantas 

bajas de torres, cotas históricas, 

cámaras ocultas, sistemas de desagüe 

y relación con pie de muralla. 

01.1, 01.3, 

06.2 
P1/P2 

B1.EA-05 

Bastión Norte, 

Baluarte del 

General Ortega y 

pie de muralla 

Lectura estratigráfica, fortificación 

previa, contactos fábrica-terreno, 

oquedades, drenajes, vegetación y 

estabilidad del borde. 

01.3, 02.3, 

06.1 
P1/P2 
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B1.EA-06 

Galerías, fondo del 

pozo, silos, 

cavidades no 

exploradas y Torre 

del Homenaje 

Documentación as-built, 

exploración selectiva, seguridad, 

ventilación, humedad, fauna, cierres, 

acceso controlado y capacidad de 

visita. 

01.4, B3, B4 P1 

B1.EA-07 

Avanzadas, TM01-

ca1FN, falsabragas, 

fosos, camino 

cubierto y glacis 

Investigación de patologías, 

paramentos, rellenos, drenajes, fases 

defensivas, foso, camino cubierto y 

relación con glacis histórico. 

03.1, 03.2, 

04.1, 04.2, 

04.3, 05.1, 

05.2 

P1/P2 

B1.EA-08 

Ámbitos asociados 

a accesibilidad 

vertical y nuevas 

conexiones 

Control arqueológico-geotécnico 

de ascensores, pasarelas, rampas, 

llegada desde ciudad histórica, Plaza 

Catedral, Polvorín, Bassa y recorridos 

públicos. 

06.2, 08.1, 

09.1, 09.2 
P1/P2 

B1.EA-09 

Bienes muebles, 

piezas 

arquitectónicas 

desubicadas y 

relación con Museo 

de Tortosa 

Inventario, trazabilidad, propuesta 

de depósito, estudio comparativo, 

criterios de exposición, conservación y 

vínculo con relato del castillo. 

B4, B5 

transversal 
P2 

 

Nota a tener en cuenta: La prioridad P1 de B1.EA-03 corresponde al estudio habilitante común y 

a su aplicación inmediata en la reparación de la piscina actual. La ejecución de la futura nueva 

piscina se mantiene como actuación diferida y se programará específicamente en B5 y B6. 
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Mapa predictivo y de riesgos 
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1.3. Estudios histórico-documentales complementarios 

Además de los estudios arqueológicos, se propone consolidar una línea de estudios histórico-

documentales complementarios que sirvan a las decisiones de proyecto, a la interpretación y a la 

justificación administrativa de las intervenciones. 

Código Estudio Contenido Relación 

B1.EH-01 

Planimetría 

histórica y 

rasantes 

Georreferenciación crítica de planos de los 

siglos XVII-XX; lectura de Bassa, plataformas, 

avanzadas, glacis, camino cubierto, cisternas y 

accesos. 

A11, C5, B5 02.2, 

05.1 

B1.EH-02 

Sistema 

hidráulico 

histórico 

Revisión de fuentes sobre aljibes, cisternas, 

conducciones, pozo, piscinas contemporáneas, 

redes de riego y escorrentías, vinculada a la 

reparación de la piscina actual y a la definición 

de condicionantes para una futura nueva 

implantación. 

01.2A, 01.2B 

B1.EH-03 

Bienes asociados 

y piezas 

desubicadas 

Contraste de catálogo de bienes con 

fotografías antiguas, archivo de propiedad, 

Museo de Tortosa y piezas integradas en jardines 

o paramentos. 

B4, B1.EA-09 

B1.EH-04 

Comparativa 

mediterránea y 

candidatura 

territorial 

Lectura comparada del castillo dentro del 

sistema mediterráneo de lugares fortificados de 

origen hispánico y de la relación Tortosa-Ebro. 

B0, B2, B4 
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Plano A21·ACT·EC incluido en los estudios del PD sobre la evolución histórica Castillo de la Zuda 
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2. Plan de protecciones patrimoniales, arqueológicas y cautelas de 
intervención 

El Plan de protecciones patrimoniales traduce los valores del conjunto en reglas de aplicación 

para las intervenciones. No se plantea como una zonificación rígida, sino como una graduación de 

cautelas que permita intervenir con conocimiento, minimizar afecciones y ordenar 

responsabilidades. 

2.1. Protección integral del sistema patrimonial 

La protección debe extenderse al sistema completo: recinto superior, Plataforma de San Juan, 

Bassa, Portal de la Bassa, Avanzadas, glacis, camino cubierto, pie de muralla, laderas, Jardins del 

Príncep, entorno de Catedral-Capellans y bordes urbanos. Esta lectura sistémica es especialmente 

necesaria porque la principal afección detectada no procede solo del deterioro de piezas aisladas, 

sino de la pérdida de continuidad histórica, topográfica y funcional entre Castillo, Plataforma/Bassa 

y Avanzadas. 

Nivel Ámbitos incluidos Criterio de protección Prior. 

Cautela 1. 

Protección 

estricta 

Murallas medievales y modernas, torres, 

cementerio islámico, galerías, pozo, silos, 

aljibes, Portal de la Bassa, Baluarte del 

General Ortega, TM01-ca1FN, falsabragas, 

camino cubierto, bienes asociados y 

paramentos estratigráficos. 

Actuación mínima, 

justificación patrimonial, 

autorización competente, 

documentación previa, control 

especializado y mantenimiento 

posterior. 

P1 

Cautela 2. 

Alta sensibilidad 

arqueológica y 

topográfica 

Subsuelo del recinto superior, perímetro 

de plataforma, Plataforma de San Juan, 

Bassa, barbacana, pie de muralla, 

trasdoses, espacios bajo pavimentos, 

ámbitos de ascensores y sectores con 

rellenos o edificaciones previsibles. 

No admitir movimientos de 

tierra ni instalaciones sin 

evaluación arqueológica, 

lectura de rasantes, control de 

obra y protocolo de hallazgos. 

P1/P2 

Cautela 3. 

Compatibilidad 

patrimonial y 

funcional 

Espacios del Parador insertos en recinto 

histórico, piscina, aparcamientos, 

cafetería, restaurante, polvorín, eventos, 

pasarelas, ascensores, accesos de servicio 

y recorridos mixtos. 

La mejora funcional queda 

subordinada a lectura 

patrimonial, seguridad, control 

de flujos, no banalización y 

reversibilidad cuando proceda. 

P2 

Cautela 4. 

Entorno, paisaje 

cultural y medio 

ambiente 

Pie de peña, Jardins del Príncep, glacis, 

laderas, barrancos, caminos de ronda, 

visuales, vegetación muraria, especies 

singulares, escorrentías, fauna de galerías y 

canalizaciones históricas o soterradas. 

Coordinar paisaje, 

arqueología, drenaje, 

vegetación, fauna, estabilidad, 

titularidad, mantenimiento, 

iluminación y uso público. 

P2 
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Nota aclaratoria de las cautelas: 

La prioridad asignada a cada nivel de cautela expresa el régimen general de protección y 

compatibilidad del ámbito. No sustituye a la prioridad de las actuaciones correctivas concretas. En 

particular, la reparación y reforma de la piscina actual se clasifica como P1 por la existencia de 

afecciones activas, aunque el uso piscina permanezca sometido a la Cautela 3 de compatibilidad 

funcional. 
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Plano B1·PPE·HA PLAN DE PROPUESTAS DE PROTECCIÓN. HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA. Propuestas de 

prioridades de intervención 
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2.2. Condiciones generales para futuras intervenciones 

• Cada proyecto derivado del Plan Director deberá incorporar ficha de afección 

patrimonial, arqueológica, ambiental, paisajística, funcional y de mantenimiento. 

• Las intervenciones en ámbitos P1 o P1/P2 deberán incorporar estudio habilitante previo o 

simultáneo, salvo actuaciones urgentes de seguridad debidamente justificadas. 

• Las nuevas instalaciones deberán trazarse evitando paramentos históricos y subsuelo 

sensible; cuando no sea posible, deberán documentarse alternativas descartadas y 

sistema de reversibilidad. 

• Las soluciones de accesibilidad no deberán banalizar la lectura defensiva: ascensores, 

pasarelas y rampas se integrarán como dispositivos reversibles, trazables y subordinados 

a la topografía histórica. 

• Las actuaciones sobre vegetación deberán diferenciar vegetación incompatible, 

vegetación estabilizadora, especies protegibles y vegetación con valor paisajístico. 

• Los proyectos deberán prever condiciones de mantenimiento desde el diseño, evitando 

soluciones que requieran conservación compleja sin responsable asignado. 

 

2.3. Protección de bienes asociados y elementos singulares 

Los bienes muebles, piezas arquitectónicas desubicadas, elementos lapidarios, restos de 

conducciones, piezas romanas reaprovechadas, elementos medievales y modernos, y objetos 

vinculados a intervenciones arqueológicas deben incorporarse a una estrategia de protección y 

trazabilidad documental. Esta estrategia deberá coordinarse con el Museo de Tortosa, con los 

archivos de propiedad y con las futuras propuestas de gestión cultural y difusión. 

• Inventario único de bienes asociados con código, localización, procedencia, estado, 

fotografía, propiedad, régimen de custodia y propuesta de conservación. 

• Identificación de piezas desubicadas y relación con fotografías históricas, planimetría y 

documentación de archivo. 

• Criterios de depósito, exposición o conservación in situ según estabilidad, seguridad, 

accesibilidad y relato patrimonial. 

• Integración de bienes asociados en el modelo BIM o en base de datos vinculada al Plan 

Director. 
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 Plano síntesis donde se visualiza el conjunto de la fortificación con los espacios cubiertos o subterráneos de 

cada ámbito -grafiados en rojo- 
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2.4. Protección ambiental, topográfica y paisajística 

La protección ambiental y paisajística se integra en el B1 porque afecta a la conservación 

material de las fábricas, a la estabilidad de laderas, a la lectura del glacis, a las escorrentías y a las 

condiciones de visita. No debe entenderse como una actuación decorativa, sino como parte de la 

conservación preventiva del sistema fortificado. 

Tema Cautela de protección Relación principal 

Vegetación muraria 

y de ladera 

Eliminar especies invasivas o lesivas; mantener 

vegetación compatible; evitar descalces y 

arranques sin control. 

B3, B5 01.3, 03.1, 

04.2, 04.3, 05.1, 06.1 

Fauna de galerías y 

espacios cerrados 

Evaluar presencia de especies protegidas o 

sensibles antes de abrir, iluminar o modificar 

ventilaciones. 

B1.EA-06, B3, B4 

Agua, drenajes y 

escorrentías 

Corregir filtraciones, humedades y recorridos de 

agua; priorizar la reparación de la piscina actual, sus 

instalaciones y las redes de riego y suministro, 

manteniendo el estudio de los aljibes y de los 

condicionantes de una futura nueva piscina. 

01.2A; 01.2B 

diferida; 01.3; 02.2; 

05.1. 

Iluminación y visita 

nocturna 

Evitar contaminación lumínica, afección a 

fauna, deslumbramiento y banalización 

monumental. 

B4, B5 04.1, 05.1, 

06.1, 08.1 

Topografía histórica y 

glacis 

Proteger rasantes, vacíos defensivos, caminos, 

visuales y continuidad entre avanzadas, camino 

cubierto y entorno. 

02.2, 04.1, 05.1, 

09.1, 09.3 

 

• El Castillo de la Suda debe entenderse dentro del sistema histórico de la ciudad, el Ebro, la 

Catedral, Remolins, Capellans, Jardins del Príncep, Avanzadas y murallas. 

• Toda intervención debe valorar la incidencia visual desde y hacia el conjunto. 

• Las actuaciones deben ser compatibles con la percepción del sistema defensivo, la 

continuidad Castillo-Plataforma-Avanzadas-glacis y la protección del paisaje urbano 

histórico.  
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3.  Plan jurídico, urbanístico y de gestión competencial 

La protección del conjunto no depende únicamente de criterios técnicos o arqueológicos. Varias 

propuestas estratégicas requieren clarificar titularidades, competencias, servidumbres, límites de 

uso, régimen de acceso, mantenimiento, autorizaciones y coordinación con administraciones 

públicas. Por ello se propone un Plan jurídico, urbanístico y de gestión competencial como parte 

inseparable del B1. 

3.1. Acciones jurídicas y de gestión prioritarias 

Código Acción Contenido operativo Agentes implicados 
Priori

dad 

B1.JL-01 

Asistencia 

técnico-jurídica 

para normalizar 

la denominación 

y el régimen de 

protección 

Revisar la 

documentación jurídica y 

patrimonial, establecer 

una denominación 

unificada del conjunto y 

preparar la 

documentación 

necesaria para actualizar 

su identificación y 

régimen de protección 

en los registros, 

inventarios e instrumentos 

administrativos 

correspondientes. 

Turespaña, 

Generalitat de 

Catalunya, 

Ayuntamiento de 

Tortosa, Paradores y 

equipo técnico-jurídico 

P1 

B1.JL-02 

Asistencia 

técnico-jurídica 

para el deslinde 

operativo del pie 

de muralla, pie 

de peña, glacis 

y Avanzadas 

Contrastar la realidad 

física con la información 

catastral, registral y 

urbanística y elaborar 

una delimitación 

operativa de las murallas, 

pie de peña, glacis, 

camino cubierto, 

Avanzadas, accesos, 

áreas municipales y 

propiedades colindantes. 

Turespaña, 

Ayuntamiento de 

Tortosa, Generalitat de 

Catalunya, Catastro, 

Registro de la 

Propiedad, propietarios 

colindantes y equipo 

técnico-jurídico 

P1 

B1.JL-03 

Asistencia 

técnico-jurídica 

para preparar y 

tramitar el 

Elaborar la 

documentación técnica 

y jurídica y la propuesta 

de clausulado necesaria 

Turespaña, 

Paradores, 

Ayuntamiento de 

Tortosa, Generalitat de 

P1 
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convenio marco 

de uso público, 

visitas y 

mantenimiento 

para regular el acceso 

ciudadano, las visitas al 

Castillo-Parador y las 

Avanzadas, los recorridos 

concertados, los horarios, 

la seguridad, la limpieza, 

el mantenimiento y la 

distribución de 

responsabilidades. 

Catalunya y equipo 

técnico-jurídico 

B1.JL-04 

Asistencia 

técnico-jurídica 

para revisar las 

servidumbres y 

pasos existentes 

Identificar, 

documentar y revisar el 

régimen jurídico de la 

calle del Castillo, los 

accesos al recinto, las 

conexiones con el glacis, 

los adarves, el camino 

cubierto y los recorridos 

exteriores, proponiendo 

las regularizaciones que 

resulten necesarias. 

Turespaña, 

Ayuntamiento de 

Tortosa, Paradores, 

Registro de la 

Propiedad, propietarios 

afectados y equipo 

técnico-jurídico 

P1/P

2 

B1.JL-05 

Asistencia 

técnico-jurídica 

para preparar y 

tramitar 

convenios de 

accesibilidad y 

aparcamiento 

Preparar la 

documentación y las 

propuestas de acuerdo 

relativas al aparcamiento 

de la Bassa, la 

accesibilidad vertical y 

las nuevas conexiones, 

definiendo su régimen de 

uso, financiación, 

explotación, 

conservación, 

mantenimiento y 

distribución de 

responsabilidades. 

Turespaña, 

Paradores, 

Ayuntamiento de 

Tortosa, Generalitat de 

Catalunya y equipo 

técnico-jurídico 

P1/P

2 

B1.JL-06 

Asistencia 

técnica 

urbanística para 

el tratamiento 

unitario en los 

instrumentos 

urbanísticos 

Analizar el 

planeamiento vigente y 

elaborar las propuestas 

técnicas necesarias para 

que el Castillo, la 

Plataforma de San Juan, 

las Avanzadas, el glacis y 

sus ámbitos relacionados 

Ayuntamiento de 

Tortosa, Generalitat de 

Catalunya, Turespaña y 

equipo técnico-

urbanístico 

P2 
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reciban un tratamiento 

coordinado en los 

instrumentos urbanísticos 

y de protección 

patrimonial. 

B1.JL-07 

Asistencia 

técnica para 

preparar y 

tramitar el 

convenio 

cultural con el 

Museo de 

Tortosa 

Elaborar la 

documentación y 

propuesta de convenio 

para regular la 

identificación, 

documentación, 

custodia, depósito, 

préstamo, reproducción, 

exposición y difusión de 

los bienes asociados al 

conjunto y de las piezas 

actualmente 

desubicadas. 

Turespaña, Museo de 

Tortosa, Ayuntamiento 

de Tortosa, Generalitat 

de Catalunya, 

Paradores y equipo 

técnico 

P2 

B1.JL-08 

Actualización 

documental e 

incorporación 

de los resultados 

de obras y 

estudios al Plan 

Director 

Incorporar de forma 

periódica los resultados 

de estudios, 

excavaciones, obras e 

intervenciones a los 

textos, planos, 

inventarios, fichas y 

modelo BIM del Plan 

Director, garantizando su 

trazabilidad, 

coordinación 

documental y control de 

versiones. 

Turespaña, 

Paradores, Generalitat 

de Catalunya, 

Ayuntamiento de 

Tortosa, equipos 

redactores, direcciones 

facultativas y 

responsables BIM 

P1 
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Plano A14·EJN·AJ sobre análisis jurídico. Estudio de la geometría y tipología del parcelario con 

discrepancias entre ámbitos 
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Plano A14·EJN·AJ sobre análisis jurídico. Estudio de la propiedad y la geometría de las parcelas según 

catastro 
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3.2. Documentos derivados obligatorios y organización de la gestión 

Para que el B1 tenga eficacia operativa, se proponen los siguientes documentos derivados. No 

todos deben redactarse como documentos autónomos; algunos pueden integrarse en proyectos, 

convenios o anexos técnicos, pero deben existir como entregables verificables. 

Código Documento derivado Contenido mínimo 

D-B1-01 
Plano de cautelas patrimoniales 

y arqueológicas 

Ámbitos Cautela 1-4; relación con A20 y B5; restricciones 

y prioridades. 

D-B1-02 
Plano de gestión de usos y 

accesos 

Uso hotelero privativo, uso hotelero público, visita, 

mantenimiento, emergencias, logística y ámbitos 

restringidos. 

D-B1-03 
Protocolo de hallazgos e 

incidencias 

Parada, registro, comunicación, decisión, actualización 

documental y reprogramación. 

D-B1-04 
Convenio marco de visita y 

mantenimiento 

Responsabilidades, horarios, seguridad, limpieza, 

seguros, emergencias, cierre y apertura de ámbitos. 

D-B1-05 
Informe de regularización 

gráfica y deslindes 

Bases catastrales, registro, titularidad, servidumbres, 

ámbitos exteriores, pie de muralla y glacis. 

D-B1-06 
Plan de gestión ambiental de 

murallas y galerías 

Vegetación, fauna, humedad, drenaje, iluminación, 

escorrentía y mantenimiento preventivo. 

D-B1-07 Inventario de bienes asociados 
Piezas, custodia, estado, ubicación, propiedad, relación 

documental y propuesta de exposición o depósito. 

D-B1-08 
Informe de compatibilidad 

funcional y mantenimiento 
Documentos derivados obligatorios. 

 

Condiciones de activación de los documentos derivados 

Para facilitar el traslado operativo del B1 a las fichas B5, a la programación B6 y a los futuros 

proyectos técnicos, se establecen las siguientes condiciones de activación de los documentos 

derivados. Estos documentos no deben entenderse como anexos genéricos, sino como instrumentos 

que se activan cuando una propuesta afecta a ámbitos, elementos o situaciones concretas de 

sensibilidad patrimonial, arqueológica, jurídica, ambiental, funcional o paisajística. 
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Código 
Documento 

derivado 
Se activa cuando… 

Relación 

principal 

D-B1-01 

Plano de 

cautelas 

patrimoniales y 

arqueológicas 

Se redacte o desarrolle cualquier proyecto 

derivado del B5 que afecte a murallas, 

paramentos históricos, subsuelo, rasantes, galerías, 

aljibes, torres, fosos, glacis, camino cubierto, pie de 

muralla, Bassa, Portal de la Bassa o espacios 

exteriores de borde. 

B1.EA-01 a 

B1.EA-09; B5 

completo; B2; 

BIM. 

D-B1-02 

Plano de 

gestión de usos 

y accesos 

Se plantee cualquier actuación que modifique 

recorridos, accesos, visitas, eventos, explotación 

hotelera, accesibilidad vertical, aparcamiento, 

mantenimiento, logística, emergencias o relación 

entre Parador y uso público. 

B3; B4; B5 02.2, 

04.1, 06.1, 06.2, 

07.1, 08.1, 09.1 y 

09.2. 

D-B1-03 

Protocolo de 

hallazgos e 

incidencias 

Exista movimiento de tierras, rebaje de 

pavimentos, apertura de zanjas, recalces, 

drenajes, implantación de instalaciones, 

intervención sobre fábricas históricas, 

modificación de rasantes o acceso a espacios 

ocultos. 

B1.EA-01 a 

B1.EA-08; 

proyectos 

arqueológicos; 

proyectos de 

obra. 

D-B1-04 

Convenio 

marco de visita 

y 

mantenimiento 

Se active la visita pública, recorridos concertados, 

apertura de Avanzadas, acceso a galerías, uso del 

Portal de la Bassa, recorridos por pie de muralla, 

conexión con Jardins del Príncep o compatibilidad 

entre Parador, Ayuntamiento y ciudadanía. 

B3; B4; B5 04.1, 

05.1, 05.2, 06.1, 

06.2, 07.1 y 08.1. 

D-B1-05 

Informe de 

regularización 

gráfica y 

deslindes 

La propuesta afecte a límites de propiedad, pie de 

muralla, glacis, Avanzadas, camino cubierto, 

Plataforma de San Juan, Bassa, accesos exteriores, 

Jardins del Príncep, viales, servidumbres o ámbitos 

de gestión compartida. 

B1.JL-01, B1.JL-

02, B1.JL-04, 

B1.JL-05; B5 02.2, 

05.1, 06.1, 06.2, 

08.1, 09.1 y 09.2. 

D-B1-06 

Plan de gestión 

ambiental de 

murallas y 

galerías 

Se intervenga sobre vegetación muraria o de 

ladera, drenajes, escorrentías, iluminación, 

apertura de galerías, ventilación, fauna, 

humedades, filtraciones, pie de muralla, 

falsabragas, camino cubierto o glacis. 

B1.EA-05, B1.EA-

06, B1.EA-07; B3; 

B5 01.3, 01.4, 

03.1, 04.2, 04.3, 

05.1, 05.2 y 06.1. 

D-B1-07 

Inventario de 

bienes 

asociados 

Se prevea el traslado, depósito, restauración, 

exposición, reproducción, musealización, 

manipulación, limpieza, iluminación o 

reinterpretación de bienes muebles, piezas 

lapidarias, elementos arquitectónicos 

desubicados o restos arqueológicos asociados. 

B1.EA-09; B1.EH-

03; B4; Museo de 

Tortosa; 

Volumen C. 

D-B1-08 Informe de 

compatibilidad 

funcional y 

mantenimiento 

Se proponga una actuación que introduzca 

nuevos usos, visitas, eventos, accesibilidad, 

pasarelas, ascensores, aparcamiento, espacios de 

estancia, instalaciones o recorridos que requieran 

responsable de conservación y mantenimiento 

posterior. 

B3; B5; B6; 

Paradores; 

Turespaña; 

Ayuntamiento. 
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Reorganización de los instrumentos técnicos transversales de B1 

Los documentos derivados D-B1 se consideran entregables o subacciones internas de las tres 

actuaciones transversales B1.PT. Sus códigos tienen exclusivamente una función de organización 

documental dentro de B1 y no constituyen propuestas independientes. 

En consecuencia, únicamente las tres actuaciones B1.PT-01, B1.PT-02 y B1.PT-03 se incorporarán 

como líneas autónomas al cronograma y al estudio económico de B6.  

Actuaciones en B6 

Código 
Acción 

agrupadora 

Subacciones 

comprendidas en 

B1 

Criterio de integración 

B1.PT-01 

Instrumentos de 

cautela patrimonial, 

arqueológica y 

ambiental 

D-B1-01, D-

B1-03 y D-B1-06 

Comprende la elaboración de la 

base gráfica y documental común de 

cautelas y la definición de criterios de 

actuación ante hallazgos, incidencias y 

afecciones ambientales. Los protocolos y 

pautas no tienen valoración 

independiente. Su desarrollo específico 

podrá integrarse en los correspondientes 

estudios o proyectos de intervención. 

B1.PT-02 

Instrumentos de 

gestión de usos, 

accesos, 

mantenimiento y 

bienes asociados 

D-B1-02, D-

B1-04, D-B1-07 y 

D-B1-08 

Comprende la base técnica común 

para organizar usos, accesos, 

responsabilidades, mantenimiento y 

gestión de bienes asociados. Los 

convenios y acuerdos institucionales no 

se valoran dentro de esta actuación; 

únicamente se incorporan sus 

determinaciones funcionales. 

B1.PT-03 

Instrumentos 

jurídico-territoriales, 

urbanísticos y de 

regularización 

gráfica 

D-B1-05 

Comprende la elaboración y 

coordinación de las bases gráficas de 

titularidad, deslindes, servidumbres y 

ámbitos de gestión. Los trabajos técnico-

jurídicos específicos se desarrollan 

mediante las actuaciones B1.JL 

vinculadas, evitando duplicidades 

presupuestarias. 
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3.3. Criterios urbanísticos y compatibilidad con el entorno 

El tratamiento urbanístico del conjunto deberá reconocer que la fortificación supera la parcela 

estricta del Parador. El glacis, el pie de muralla, el Portal de la Bassa, la relación con Capellans, 

Catedral, Jardins del Príncep, Remolins y los bordes de Avanzadas forman parte de la protección 

efectiva del bien, aunque algunos ámbitos requieran coordinación municipal o supramunicipal. 

Uso Ámbito Condición de compatibilidad Instrumento requerido 

Uso hotelero 

privativo 

Habitaciones, servicio 

interno, áreas 

técnicas, logística y 

zonas de huéspedes. 

Compatible si queda acotado, no 

invade protección estricta y no 

bloquea recorridos o estudios 

necesarios. 

Plano de gestión de 

usos; protocolos de 

mantenimiento y 

emergencia. 

Uso hotelero 

público 

Cafetería, restaurante, 

eventos, polvorín, 

terrazas o ámbitos 

estacionales. 

Compatible condicionado a 

aforos, seguridad, limpieza, 

instalaciones reversibles, control 

acústico y protección de fábricas. 

Reglamento de 

eventos y autorización 

patrimonial según 

alcance. 

Visita 

patrimonial y 

recorridos 

culturales 

Galerías, adarves, 

Avanzadas, Portal de 

la Bassa, pie de 

muralla y puntos de 

interpretación. 

Compatible si es controlada, 

trazable, mantenible y coordinada 

con Parador y Ayuntamiento. 

Convenio de visitas, 

seguridad, horarios, 

mantenimiento y 

emergencias. 

Aparcamiento y 

movilidad 

rodada 

Acceso actual, 

aparcamientos, Bassa, 

plataforma superior y 

posibles soluciones 

integradas. 

Compatible solo como solución 

integrada en topografía, reducción 

de impacto visual y control de presión 

sobre el recinto. 

Estudio de movilidad, 

arqueología, 

geotecnia y convenio 

de gestión. 

Piscina y usos 

estacionales 

Piscina actual, posible 

reubicación, cubrición 

o transformación 

estacional. 

Condicionada: no debe 

mantener filtraciones ni inutilizar de 

forma permanente un ámbito de alto 

valor. 

Estudio hidráulico, 

arqueológico, 

estructural, de 

estanqueidad y 

alternativas. 

Espacios 

exteriores y 

eventos urbanos 

Jardins del Príncep, 

pie de muralla, 

Avanzadas, glacis y 

bordes de acceso. 

Compatible si no altera visuales, 

topografía, seguridad, vegetación 

compatible, drenajes ni 

mantenimiento. 

Convenio de uso, 

autorización 

municipal/patrimonial 

y protocolo de 

limpieza. 

  



· PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA SUDA·

PARADOR DE TURISMO DE TORTOSA 

_ B1. PLAN DE PROTECCIONES Y ESTUDIOS_ Página 28 de 39 

3.4. Nuevas figuras, delimitaciones e instrumentos de protección propuestos 

Se propone estudiar la conveniencia de reforzar la protección mediante instrumentos 

complementarios que no dupliquen ni sustituyan la protección patrimonial existente, sino que 

mejoren su eficacia operativa. Las posibles figuras deberán valorarse con la Generalitat, el 

Ayuntamiento, Turespaña y Paradores, evitando crear obligaciones no gestionables. 

• Delimitación operativa del sistema Castillo-Plataforma/Bassa-Avanzadas-glacis como unidad

de gestión patrimonial.

• Plano de entorno de protección funcional que incorpore pie de muralla, glacis, caminos

históricos, visuales, bordes urbanos y accesos.

• Incorporación de cautelas arqueológicas graduadas a proyectos, licencias, mantenimiento y

nuevas instalaciones.

• Revisión de compatibilidad de usos en ámbitos de alta sensibilidad: piscina, aparcamientos,

eventos, recorridos públicos y usos estacionales.

• Coordinación con instrumentos urbanísticos, catálogo municipal y planes de murallas o paisaje

para evitar contradicciones entre protección y proyecto.

Vista panorámica del Castillo de la Zuda y su entorno. Relación entre el Bien y la ciudad 
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Instrumentos operativos de protección propuestos 

Se propone estudiar la conveniencia de reforzar la protección mediante instrumentos 

complementarios que no dupliquen ni sustituyan la protección patrimonial existente, sino que 

mejoren su eficacia operativa. Las posibles figuras deberán valorarse con la Generalitat, el 

Ayuntamiento, Turespaña y Paradores, evitando crear obligaciones no gestionables y 

priorizando aquellas que permitan desbloquear intervenciones estratégicas del Volumen B. 

 

Instrumento 

propuesto 
Ámbito de aplicación Finalidad operativa 

Traslado 

principal 

Delimitación 

operativa del 

sistema Castillo-

Plataforma/Bassa-

Avanzadas-glacis 

Castillo de la Zuda, 

Plataforma de San Juan, 

Bassa, Portal de la Bassa, 

Avanzadas de San Juan, 

camino cubierto, glacis, pie 

de muralla y ámbitos 

exteriores asociados. 

Reconocer el conjunto 

como unidad patrimonial, 

funcional y de gestión, 

superando la lectura por 

piezas aisladas o por límites 

catastrales estrictos. 

B0, B1, B2, B5, 

B6 y convenios 

de gestión. 

Plano de cautelas 

patrimoniales y 

arqueológicas 

Todo el conjunto, con 

especial atención a 

murallas, torres, galerías, 

subsuelo, rasantes, aljibes, 

Bassa, Portal de la Bassa, 

Avanzadas, falsabragas, 

camino cubierto y glacis. 

Traducir valores, riesgos e 

incertidumbres en niveles 

de protección operativa 

aplicables a proyectos, 

licencias, mantenimiento, 

instalaciones y control de 

obra. 

D-B1-01; B5; 

proyectos 

técnicos; BIM. 

Plano de entorno 

de protección 

funcional 

Pie de muralla, glacis, 

caminos históricos, visuales, 

bordes urbanos, accesos, 

Jardins del Príncep, 

Capellans, Catedral, 

Remolins y perímetro 

exterior de las Avanzadas. 

Proteger la percepción, 

accesibilidad, continuidad 

histórica y relación urbana 

del conjunto, incorporando 

ámbitos que condicionan 

la lectura del monumento 

aunque no formen parte 

directa del uso hotelero. 

B2; B5 05.1, 

06.1, 06.2, 08.1, 

09.1 y 09.3; 

planeamiento. 

Plano de gestión 

de usos y 

accesos 

Uso hotelero privativo, uso 

hotelero público, visita 

patrimonial, recorridos 

ciudadanos, servicio, 

mantenimiento, logística, 

emergencias, eventos y 

ámbitos restringidos. 

Diferenciar usos 

compatibles, recorridos, 

responsabilidades, 

condiciones de apertura, 

cierres, seguridad, aforos, 

mantenimiento y 

compatibilidad entre 

explotación hotelera y uso 

público. 

D-B1-02; B3; B4; 

B6; convenios 

de uso. 

Delimitación 

operativa de 

ámbitos 

compartidos 

Plataforma de San Juan, 

Bassa, Portal de la Bassa, 

pie de muralla, Jardins del 

Príncep, glacis, camino 

cubierto, Avanzadas, 

accesos exteriores y 

posibles conexiones 

urbanas. 

Definir responsabilidades 

de autorización, ejecución, 

mantenimiento, limpieza, 

seguridad, visita, 

iluminación, vegetación y 

gestión cotidiana en 

ámbitos con competencias 

concurrentes. 

B1.JL; D-B1-05; 

B6; convenios 

Turespaña-

Paradores-

Ayuntamiento-

Generalitat. 
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Incorporación de 

cautelas 

arqueológicas 

graduadas 

Proyectos de obra, 

mantenimiento, 

instalaciones, zanjas, 

drenajes, recalces, 

movimientos de tierras, 

accesibilidad vertical, 

iluminación, pavimentos y 

nuevas conexiones. 

Evitar una protección 

uniforme e indiscriminada, 

distinguiendo protección 

estricta, alta sensibilidad 

arqueológica, 

compatibilidad funcional y 

protección ambiental-

paisajística. 

B1.EA; D-B1-01; 

D-B1-03; 

proyectos 

técnicos. 

Carta o inventario 

operativo de 

bienes asociados 

Bienes muebles, piezas 

arquitectónicas 

desubicadas, restos 

lapidarios, piezas romanas 

reaprovechadas, 

elementos medievales o 

modernos, piezas en 

jardines, archivos y Museo 

de Tortosa. 

Asociar inventario, 

localización, custodia, 

estado de conservación, 

propiedad, 

documentación histórica, 

criterios de depósito, 

exposición, conservación in 

situ o incorporación al 

relato patrimonial. 

B1.EA-09; B1.EH-

03; D-B1-07; B4; 

Volumen C. 

Protocolo 

arqueológico 

previo y de 

hallazgos 

Subsuelo, murallas, 

paramentos, rasantes, 

zanjas, drenajes, galerías, 

aljibes, torres, Bassa, 

Plataforma de San Juan, 

Portal de la Bassa y 

Avanzadas. 

Establecer criterios 

comunes de parada, 

registro, comunicación, 

decisión, documentación, 

protección, 

reprogramación e 

incorporación de 

resultados al archivo del 

Plan Director. 

D-B1-03; 

proyectos 

arqueológicos; 

BIM; Volumen 

C. 

Revisión de 

compatibilidad 

de usos en 

ámbitos sensibles 

Piscina, aparcamientos, 

Bassa, eventos, recorridos 

públicos, galerías, Torre del 

Homenaje, Avanzadas, 

glacis, camino cubierto, 

Jardins del Príncep y 

accesos urbanos. 

Verificar que los usos 

actuales o futuros no 

comprometen 

conservación, lectura 

histórica, seguridad, 

accesibilidad, 

mantenimiento, 

percepción paisajística ni 

funcionamiento hotelero. 

B3; B5; B6; 

convenios de 

uso y 

mantenimiento. 

Coordinación con 

instrumentos 

urbanísticos, 

catálogo 

municipal y 

planes de 

murallas o paisaje 

Planeamiento municipal, 

catálogo patrimonial, Plan 

Director de Murallas, 

instrumentos de paisaje, 

protección BCIN/BIC y 

planes sectoriales 

aplicables. 

Evitar contradicciones 

entre protección, 

planeamiento, licencias, 

proyectos de mejora 

urbana, recorridos públicos, 

accesibilidad, vegetación, 

iluminación y puesta en 

valor del conjunto. 

B1.JL; B2; B5; 

Ayuntamiento; 

Generalitat. 
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Comparativa estudio gráfico de Wyngarde (1953) y fotografía general de estado actual 
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3.5. Tabla sintética de organización de gestión competencial 

 

Ámbito Agentes mínimos Instrumento 

Plataforma de San 

Juan / Bassa 

Turespaña, Paradores, 

Ayuntamiento, Generalitat 

Convenio de uso, accesibilidad, 

aparcamiento y mantenimiento  

Pie de muralla y 

ronda exterior 

Turespaña, Ayuntamiento, 

Generalitat 

Deslinde operativo y convenio de 

mantenimiento  

Avanzadas y glacis 
Turespaña, Ayuntamiento, 

Generalitat 

Delimitación operativa y convenio de 

visita/mantenimiento  

Jardins del Príncep / 

conexión norte 

Ayuntamiento, Turespaña, 

Paradores 

Convenio de recorrido público y 

mantenimiento  

Galerías, pozo y Torre 

del Homenaje 

Turespaña, Paradores, 

Generalitat 

Protocolo de acceso, seguridad, 

conservación y visita controlada  

Bienes asociados / 

Museo de Tortosa 

Turespaña, Ayuntamiento, 

Museo, Generalitat 

Convenio de custodia, depósito, 

reproducción y exposición  
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4. Matriz de integración con las propuestas B5 

La matriz siguiente identifica qué condición del B1 debe incorporarse a las fichas B5. Su objetivo 

es evitar que las protecciones queden como un capítulo aislado y asegurar que cada propuesta 

estratégica incluya sus dependencias previas. 

Propuesta B5 o grupo Condición B1 asociada Tipo de dependencia 

01.1 Recuperación de 

niveles históricos 

B1.EA-04 y cautela 2: ventanas arqueológicas, 

plantas inferiores de torres, rasantes, protocolo de 

hallazgos y mantenimiento. 

Arqueológica, 

topográfica y de 

conservación. 

01.2B. Reparación y 

reforma de la piscina 

actual 

B1.EA-03 y B1.EH-02: estudio hidráulico, geotécnico, 

arqueológico y de estanqueidad; comprobación y 

reparación del vaso, conducciones, redes de riego y 

suministro, drenajes, impermeabilización y encuentros 

con las fábricas históricas. Actuación prioritaria y de 

activación inmediata. 

Hidráulica, 

constructiva, 

arqueológica y de 

conservación.. 

01.2A. Nueva piscina y 

reorganización del ámbito 

B1.EA-03, B1.EH-02 y cautelas 2 y 3: estudio de 

implantación, afección arqueológica y geotécnica, 

compatibilidad funcional, balance de superficies, 

relación con aljibes y aparcamiento, integración 

paisajística y coordinación con la explotación 

hotelera. Actuación diferida, posterior y compatible 

con la ejecución previa de 01.2B. 

Estratégica, 

arqueológica, 

funcional, urbanística 

y paisajística. 

01.3 Pie de muralla y 

Bastión Norte 

B1.EA-05: lectura estratigráfica, estabilidad, control 

vegetal, drenaje, sellado de fisuras y distinción entre 

restos históricos y reparaciones. 

Patrimonial, 

geotécnica y 

ambiental. 

01.4 Galerías, pozo y Torre 

del Homenaje 

B1.EA-06: documentación as-built, exploración 

selectiva, seguridad, ventilación, humedad, fauna de 

galerías y visita compatible. 

Arqueológica, 

geotécnica, 

ambiental y de uso 

público. 

02.1-02.3 

Plataforma/Bassa/General 

Ortega 

B1.EA-02, B1.EA-05, B1.JL-02 y B1.JL-05: excavación 

previa, rasantes, movilidad, deslinde, convenio y 

geotecnia. 

Estratégica, jurídica, 

arqueológica y 

urbanística. 

03.1-03.2 Primera 

Avanzada 

B1.EA-07: lectura de TM01-ca1FN, ca1FS, fosos, 

galerías, drenajes, estabilidad y fases constructivas. 

Restauración 

estructural, 

arqueología y 

conservación. 

04.1-04.3 Segunda 

Avanzada y falsabragas 

B1.EA-07 y cautela 1: parque patrimonial 

controlado, consolidación, visitas, seguridad, 

vegetación y mantenimiento. 

Gestión, restauración, 

paisaje y uso público. 
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05.1-05.2 Glacis y camino 

cubierto 

B1.EA-07, B1.JL-02 y cautela 4: delimitar glacis, 

caminos, propiedad, recorridos, vegetación, drenaje 

e interpretación. 

Urbanística, 

paisajística y 

patrimonial. 

06.1-06.2 Ronda, pie de 

muralla y conexiones 

B1.EA-04, B1.EA-08, B1.JL-03/05: accesibilidad, 

ascensores, pie de muralla, geotecnia, visita y 

mantenimiento. 

Accesibilidad, 

gestión, patrimonio y 

geotecnia. 

07.1 Portal de la Bassa 

B1.EA-02 y cautela 1: recuperación del espacio 

exterior, lectura arqueológica, adarves, rasantes, 

acceso y control de uso. 

Estratégica, 

arqueológica y 

urbana. 

08.1 Jardins del Príncep y 

recorrido norte 

B1.JL-03, cautela 4 y gestión de visuales: convenio, 

mantenimiento, seguridad, paisaje y continuidad de 

visita. 

Gestión, paisaje y uso 

público. 

09.1-09.3 Bordes exteriores 

de Avanzadas 

B1.JL-02, B1.JL-05 y cautela 4: bypass, 

aparcamiento, ladera sur, cotas históricas, límites y 

planeamiento. 

Urbanística, 

paisajística y de 

movilidad. 
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Plano B05·PIN 01 Propuestas de intervención 
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Síntesis operativa del Plan de Protecciones y Estudios 

Línea de protección Medida operativa Momento Traslado 

Protección 

arqueológica 

Aplicar cautelas graduadas; estudios 

B1.EA-01 a B1.EA-09; control de obra; 

protocolo de hallazgos; incorporación al 

archivo y BIM. 

Fase 0 y 

continuo 
B2/B5/proyectos 

Regularización 

jurídica 

Deslindes, bases gráficas, servidumbres, 

convenios de uso público, accesibilidad, 

aparcamiento y visitas. 

Fase 0-1 B6/gobernanza y B5 

Protección 

urbanística 

Tratar el sistema de forma unitaria; 

proteger topografía, recorridos, visuales, 

pie de muralla, glacis y entorno de 

acceso. 

Fase 0-2 B2/B5/planeamiento 

Compatibilidad 

funcional 

Plano de gestión de usos; distinción 

entre uso privativo, uso hotelero público, 

visita, mantenimiento, servicio y 

emergencia. 

Fase 0 B3/B4/B6 

Protección 

medioambiental 

Plan de gestión selectiva de 

vegetación, control de invasoras, especies 

singulares, fauna de galerías, drenajes y 

escorrentías. 

Fase 0-2 B3/B5 

Trazabilidad 

documental 

Actualizar fichas, planos, fotografía, 

bibliografía, anexos y modelo BIM tras 

cada estudio o intervención. 

Continuo Volumen C y D 

Interpretación y 

difusión 

Convertir valores y cautelas en relato 

patrimonial sin comprometer 

conservación ni explotación hotelera. 

Fase 1-3 B4 

Nota aclaratoria a la secuencia operativa: 

Por su vinculación con una afección activa y con las cautelas establecidas por la Dirección 

Facultativa de las obras(2024-2026), los estudios B1.EA-03 y B1.EH-02 necesarios para la reparación 

de la piscina actual deberán activarse desde la Fase 0, pudiendo desarrollarse de forma 

simultánea con el proyecto y las actuaciones urgentes de 01.2B. Los estudios destinados 

exclusivamente a la futura 01.2A podrán completarse en fases posteriores.  
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Directriz final y traslado operativo 

Secuencia operativa de aplicación del B1 

La aplicación del Plan de Protecciones y Estudios deberá organizarse mediante una secuencia 

operativa que permita transformar las cautelas, estudios, documentos derivados y acciones de 

gestión en condiciones verificables para el desarrollo del Volumen B. Esta secuencia no sustituye la 

programación económica ni temporal del B6, pero fija el orden lógico de aplicación del B1 antes, 

durante y después de las intervenciones. 

Fase operativa Acciones principales Documentos o 

instrumentos 

asociados 

Resultado 

esperado 

Traslado 

principal 

Fase 0. 

Preparación 

documental y 

coordinación 

previa 

Actualizar bases gráficas, 

revisar documentación 

histórica, arqueológica, 

jurídica, urbanística, 

topográfica y ambiental; 

delimitar ámbitos sensibles; 

identificar agentes 

competentes; definir 

prioridades de estudio y 

gestión. 

Plano de cautelas 

patrimoniales y 

arqueológicas; 

informe de 

regularización gráfica 

y deslindes; 

recopilación 

documental; 

actualización de 

anexos y modelo BIM. 

Base común de 

trabajo para 

estudios 

habilitantes, 

convenios, 

autorizaciones y 

fichas de 

intervención. 

B1, B5, B6, 

Volumen C 

y Volumen 

D. 

Fase 1. Estudios 

habilitantes 

prioritarios 

Desarrollar los estudios 

arqueológicos, históricos, 

hidráulicos, geotécnicos, 

ambientales, de paramentos, 

accesibilidad y 

compatibilidad funcional 

necesarios para reducir 

incertidumbres antes de 

proyectar. 

Estudios B1.EA-01 a 

B1.EA-09; estudios 

B1.EH-01 a B1.EH-04; 

protocolo de 

hallazgos; plan de 

gestión ambiental de 

murallas y galerías; 

inventario de bienes 

asociados. 

Reducción del 

riesgo 

patrimonial, 

arqueológico, 

técnico y 

funcional en las 

actuaciones 

estratégicas. 

B2, B3, B4, 

B5 y 

proyectos 

técnicos. 

Fase 2. 

Regularización 

jurídica, 

urbanística y de 

gestión 

Resolver titularidades, 

deslindes, servidumbres, 

responsabilidades de 

mantenimiento, régimen de 

visitas, accesibilidad, 

aparcamiento, recorridos 

públicos, ámbitos 

compartidos y autorizaciones 

administrativas. 

Acciones B1.JL-01 a 

B1.JL-08; convenio 

marco de visita y 

mantenimiento; plano 

de gestión de usos y 

accesos; delimitación 

operativa de ámbitos 

compartidos. 

Marco 

competencial 

claro para evitar 

bloqueos en 

Plataforma de 

San Juan, Bassa, 

Portal de la Bassa, 

Avanzadas, 

glacis, pie de 

muralla, Jardins 

B3, B4, B5, 

B6 y 

gobernanza 

del Plan 

Director. 
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del Príncep y 

recorridos 

urbanos. 

Fase 3. 

Incorporación a 

fichas, 

proyectos y 

programación 

Trasladar las cautelas, 

estudios, condiciones de 

gestión, requisitos 

ambientales, protocolos de 

uso, autorizaciones y 

responsabilidades de 

mantenimiento a cada ficha 

B5 y a los futuros proyectos 

técnicos. 

Matriz de integración 

B1-B5; fichas B5; 

cronograma y 

organización B6; 

proyectos 

arqueológicos, 

arquitectónicos, 

paisajísticos, 

museográficos o 

urbanísticos. 

Propuestas 

ejecutables, 

autorizables, 

compatibles con 

la conservación y 

coordinadas con 

la explotación 

hotelera y el uso 

público. 

B5, B6 y 

proyectos 

derivados. 

Fase 4. 

Ejecución con 

control 

patrimonial y 

documental 

Aplicar control arqueológico, 

seguimiento de paramentos, 

control ambiental, registro 

fotográfico, actualización de 

planos, gestión de hallazgos, 

revisión de afecciones y 

coordinación entre agentes 

durante las obras o 

actuaciones. 

Protocolo de 

hallazgos e 

incidencias; control 

arqueológico; 

dirección técnica 

especializada; 

actualización 

documental; registro 

gráfico y BIM. 

Ejecución 

trazable, con 

capacidad de 

respuesta ante 

hallazgos, 

incidencias, 

ajustes de 

proyecto o 

cambios de 

criterio. 

Proyectos 

técnicos, 

Volumen C, 

Volumen D 

y archivo 

vivo del 

Plan 

Director. 

Fase 5. 

Seguimiento, 

mantenimiento 

y actualización 

Incorporar resultados de 

estudios y obras al archivo 

del Plan Director; actualizar 

fichas, planos, inventarios, 

modelo BIM, protocolos de 

mantenimiento, régimen de 

usos y condiciones de visita. 

Plan de conservación 

y mantenimiento; 

inventario de bienes 

asociados; modelo 

BIM; archivo 

fotográfico; 

protocolos de visita, 

limpieza, seguridad y 

mantenimiento. 

Plan Director vivo, 

actualizado y útil 

para la 

conservación 

preventiva, la 

gestión cultural, la 

explotación 

compatible del 

Parador y la toma 

de decisiones 

futuras. 

B3, B4, B6, 

B7, 

Volumen C 

y Volumen 

D. 

El B1 debe actuar como matriz de control de todo el Volumen B. Antes de proyectar o ejecutar 

actuaciones, deberá verificarse si el ámbito afectado requiere estudio arqueológico, lectura de 

paramentos, regularización jurídica, convenio de gestión, estudio ambiental, análisis de 

accesibilidad, autorización patrimonial o incorporación al modelo BIM. Así, la protección se 

entiende como condición activa de proyecto y no como límite posterior. 
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Se adoptan como criterios cerrados de esta versión definitiva: la denominación del capítulo 

como Plan de Protecciones y Estudios; la denominación homogénea Castillo de la Suda, con 

admisión controlada de Zuda y San Juan cuando la fuente histórica, urbanística o documental lo 

exija; la codificación B1.EA, B1.EH y B1.JL como sistema operativo de referencia. 

Se adoptan como criterios cerrados de esta versión definitiva la consideración de 01.2A y 01.2B 

como actuaciones diferenciadas, compatibles y secuenciales. La propuesta 01.2B comprende la 

reparación y reforma prioritaria de la piscina actual y deberá programarse como actuación 

urgente. La propuesta 01.2A comprende la futura implantación de una nueva piscina y la 

reorganización del ámbito asociado, manteniéndose como actuación estratégica diferida. La 

ejecución de 01.2B no elimina, sustituye ni invalida 01.2A, cuya activación quedará condicionada 

por los resultados de B1.EA-03 y B1.EH-02, la compatibilidad patrimonial y funcional, los acuerdos 

entre agentes y la programación establecida en B6. 

Los datos jurídicos, catastrales, registrales y de delimitación exterior se incorporan con el grado 

de información disponible en el momento de cierre del documento. Cualquier precisión posterior 

deberá entenderse como actualización documental del Plan Director y no como contradicción del 

B1. 
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Objeto y alcance del B2 

 

El presente documento B2 desarrolla el Plan de Propuestas de Intervenciones del Plan Director de 

Conservación del Castillo de la Zuda - Parador de Turismo de Tortosa. Su función es traducir el 

diagnóstico del Volumen A, el marco rector B0, el Programa de Propuestas de Protección B1 y las 

fichas individualizadas de B5 en un programa ordenado de actuaciones arquitectónicas, 

medioambientales y paisajísticas. 

 

El documento B2 no sustituye a las fichas de B5 ni a los futuros proyectos técnicos. Tampoco reitera 

el diagnóstico. Actúa como capítulo de síntesis propositiva: identifica familias de intervención, 

criterios de aplicación, prioridades, dependencias y condiciones de desarrollo. Su utilidad principal 

es permitir una lectura global del sistema de actuaciones necesarias y de su relación con la 

conservación patrimonial, el funcionamiento del Parador y la recomposición del sistema defensivo. 

 

El conjunto debe entenderse como una fortificación compleja cuya lectura se apoya en accesos, 

recorridos y visuales. El Castillo de la Zuda, la Plataforma de San Juan, la Bassa, el Portal de la Bassa, 

el Baluarte del General Ortega, las Avanzadas de San Juan, el glacis, el camino cubierto, las rondas, 

el pie de muralla, las galerías, el pozo, los aljibes, la Torre del Homenaje y la relación con la ciudad 

histórica forman parte de un único sistema patrimonial. Las intervenciones deberán actuar sobre 

esas relaciones antes que sobre piezas aisladas. 

 

En una fortificación, recuperar la función no significa devolverle un uso militar ni reconstruir una 

imagen hipotética del pasado. Significa recuperar la lógica que permite entender cómo se 

accedía, cómo se recorría, cómo se controlaban las visuales, cómo se defendían los vacíos y cómo 

se relacionaba el recinto superior con sus plataformas, avanzadas, laderas y ciudad. Desde esta 

perspectiva, el objetivo final del conjunto de intervenciones es que el castillo vuelva a ser legible, 

recorrible, mantenible y compatible con el uso contemporáneo del Parador. 

 

Las propuestas deben converger en una idea unitaria: conservar la materia histórica, recomponer 

la continuidad perdida entre Castillo, Bassa, Plataforma de San Juan, Avanzadas y glacis, ordenar 

los usos públicos y privados, reducir los factores de deterioro y transformar los recorridos en una 

herramienta de comprensión patrimonial. Cada actuación deberá poder explicarse por su 

contribución a esa lectura global y no sólo por resolver una necesidad local de obra. 
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Estructura operativa del Plan de Propuestas de Intervenciones 

 

La lectura del B2 se organiza por programas, no por obras inconexas, no sólo distingue familias de 

intervención, sino también dependencias y secuencia de desarrollo. Cada propuesta debe 

relacionarse con un diagnóstico, un ámbito, un tipo de acción y una fase de desarrollo. Esta 

organización permite conectar el B2 con B5, donde las actuaciones se desarrollan en fichas 

específicas, y con la programación económica y temporal posterior. 

 

La tabla siguiente funciona como una guía de lectura del capítulo. No pretende agotar el 

contenido de cada programa, sino mostrar cómo se reparten las decisiones del Plan Director: qué 

pertenece a la intervención material, qué corresponde a la reforma funcional, qué debe quedar 

incorporado al mantenimiento, qué afecta a la gestión de usos y qué debe abordarse desde 

medioambiente o paisaje. Esta distinción evita duplicidades con B5 y permite que las fichas de 

intervención se lean dentro de una estrategia común. 

 

 

BLOQUE SUBPROGRAMA FUNCIÓN DENTRO DEL B2 
RELACIÓN 

PRINCIPAL 

Arquitectura 

Restauración 

Tratamiento de agentes de 

deterioro, consolidación, 

reparación compatible y 

recuperación de elementos 

singulares. 

A21, A22, A28, B1, 

B5 

Reforma 

Mejora funcional, accesibilidad, 

recorridos, usos compatibles y 

resolución de disfunciones 

operativas. 

A13, A23, A27, B5 

Conservación 

Mantenimiento preventivo, 

trazabilidad de incidencias y 

gestión ordinaria del soporte 

patrimonial. 

A26, A27, B3 

Funcionamiento 

Compatibilidad entre uso hotelero, 

visita pública, eventos, servicios, 

seguridad y privacidad. 

A23, A27, B4 

Arquitectura / 

Gestión 

transversal 

Organización 

Priorización, fases, dependencias, 

secuencia lógica de intervención, 

coordinación entre actuaciones y 

traslado posterior a programación 

económica y temporal. 

B0, B1, B5, B6, B7 

Medioambiental 

Vegetación, 

agua, iluminación 

y mejora 

ambiental 

Gestión selectiva de vegetación, 

control de escorrentías, eficiencia 

hídrica e iluminación compatible. 

A24, A25, B3, B5 

Paisaje 

Paisaje histórico y 

estabilidad del 

entorno 

Recuperación de visuales, 

recorridos, glacis, bordes, laderas y 

relación ciudad-fortificación. 

A25, A22, B5 
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0. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN: arquitectura, medioambiente y paisaje 

Tal y como se establece desde los criterios generales definidos en el documento B0, las propuestas 

de intervención se formulan desde una premisa común: el monumento no debe ser tratado como 

un edificio aislado ni como una suma de recintos fragmentados, sino como un sistema fortificado 

de larga duración, transformado por usos históricos, por obras contemporáneas y por su actual 

condición de Parador. La intervención deberá conservar la materia, recuperar la lectura de las 

relaciones históricas y permitir un uso compatible. 

 

Desde el punto de vista arquitectónico, las actuaciones se orientan a consolidar fábricas, restaurar 

elementos de valor, corregir patologías activas, ordenar instalaciones, mejorar accesibilidad y 

recuperar recorridos y rasantes. Desde el punto de vista medioambiental, el Plan debe reducir las 

afecciones derivadas de agua, vegetación lesiva, especies invasoras, erosión, riego, iluminación e 

impacto de infraestructuras. Desde el punto de vista paisajístico, las propuestas deben devolver 

legibilidad a la posición del castillo sobre la peña, a la Plataforma de San Juan, a las Avanzadas y 

al glacis como piezas de un sistema defensivo territorial. 

 

La separación entre arquitectura, medioambiente y paisaje es metodológica, no física. En Tortosa, 

una misma actuación puede ser simultáneamente constructiva, ambiental, paisajística, 

arqueológica y funcional: por ejemplo, el control del agua protege fábricas, estabiliza laderas, 

condiciona la vegetación, mejora recorridos y afecta a la lectura del sistema defensivo. Por ello, las 

tablas del B2 deben entenderse como matrices de coordinación y no como compartimentos 

estancos. 

 

La tabla siguiente sintetiza esos criterios transversales. Su utilidad es comprobar que ninguna 

propuesta quede formulada sólo como obra, sólo como ajardinamiento o sólo como mejora 

funcional. Toda intervención debe justificar su aportación a la conservación, a la legibilidad del 

sistema, a la compatibilidad de usos, al mantenimiento posterior y a la relación del castillo con su 

paisaje urbano y territorial. 

 

Las propuestas del B2 se desarrollarán de forma coherente con las condiciones transversales 

asumidas en el B5 definitivo: control arqueológico y lectura estratigráfica; estudios hidráulicos, 

geotécnicos y de drenaje; gestión selectiva de vegetación, especies invasoras y vegetación lesiva; 

coordinación con BIM/as-built; mantenimiento posterior; compatibilidad entre uso hotelero, uso 

público y servicio; y gestión coordinada de accesos, recorridos, horarios, seguridad y control de 

aforos. 

 

Los criterios arquitectónicos, medioambientales y paisajísticos no deben aplicarse como tres líneas 

independientes, sino como tres lecturas complementarias de una misma realidad patrimonial. La 

arquitectura define las fábricas, espacios, usos y sistemas constructivos; el medioambiente 

condiciona la estabilidad, el agua, la vegetación, el confort y la conservación material; y el paisaje 

permite comprender la fortificación como sistema histórico de accesos, recorridos, visuales y 

relaciones urbanas. El B2 debe integrar estas tres dimensiones para que las intervenciones 

propuestas en B5 no sean actuaciones aisladas, sino partes de una estrategia común de 

recuperación del Castillo de la Zuda y su entorno fortificado. 
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ÁMBITO CRITERIO PRINCIPAL APLICACIÓN EN EL B2 

Arquitectura 

Conservar y recuperar la 

legibilidad material, espacial 

y funcional del conjunto. 

Restauración de fábricas, tratamiento de 

galerías y sistemas hidráulicos, control de 

patologías, mejora de accesos y recorridos, 

integración de instalaciones y usos 

compatibles. 

Medioambiente 

Reducir impactos y mejorar 

el comportamiento 

ambiental del recinto y sus 

bordes. 

Gestión de vegetación, erradicación de 

invasoras, drenajes registrables, control de 

escorrentías, eficiencia hídrica e iluminación 

de bajo impacto. 

Paisaje 

Reforzar la lectura histórica, 

urbana y defensiva del 

sistema. 

Recuperación de rasantes, Portal de la Bassa, 

pie de muralla, camino de ronda, Jardins del 

Príncep, Avanzadas, camino cubierto, glacis y 

relaciones visuales con Tortosa y el Ebro. 

Gestión 

Asegurar la viabilidad 

técnica, administrativa y 

funcional de las propuestas. 

Coordinación con B1, B3, B4, B5, convenios, 

autorizaciones, BIM, mantenimiento, gestión de 

flujos y programación por fases. 

Uso público y 

hotelero 

Compatibilizar conservación, 

explotación hotelera, visita 

patrimonial, eventos, 

servicio, mantenimiento y 

emergencia. 

Separación de flujos, definición de ámbitos 

restringidos, públicos y mixtos, control de 

accesos, horarios, aforos, recorridos visitables, 

accesibilidad y coordinación con Paradores, 

Ayuntamiento y gestión cultural. 

 

 

0.1. Criterios y objetivos concretos de la propuesta 

 

Las propuestas de intervención del Plan Director se formulan a partir de una lectura integrada del 

Castillo de la Suda como sistema patrimonial, defensivo, arqueológico, paisajístico, funcional y 

urbano. No se plantean como actuaciones aisladas ni como simples mejoras constructivas, sino 

como una secuencia coordinada de operaciones destinadas a conservar la materia histórica, 

recuperar la legibilidad del conjunto, ordenar su uso contemporáneo y recomponer las relaciones 

hoy fragmentadas entre el Castillo, la Plataforma de San Juan, la Bassa, el Portal de la Bassa, las 

Avanzadas de San Juan, el glacis, el pie de muralla y la ciudad histórica. 

 

En una fortificación, recuperar la función no significa devolver al conjunto un uso militar ni reconstruir 

una imagen hipotética del pasado. Significa recuperar las claves que permiten comprender cómo 

funcionaba: cómo se accedía, cómo se recorría, cómo se controlaban las visuales, cómo se 

defendían los vacíos, cómo se articulaban las plataformas y cómo se relacionaba el recinto 

principal con sus avanzadas, laderas, caminos y ciudad. Desde esta perspectiva, los accesos, los 

recorridos y las visuales constituyen la base conceptual de las intervenciones del B2. 

 

El primer objetivo de las propuestas es recuperar la lectura funcional del sistema fortificado. Las 

actuaciones deberán contribuir a que el conjunto vuelva a ser comprensible como una fortificación 

articulada por puertas, adarves, rondas, plataformas, fosos, falsabragas, camino cubierto, glacis, 

laderas y puntos de dominio visual. La intervención no debe limitarse a restaurar fábricas o adecuar 

espacios, sino restituir relaciones históricas, espaciales y perceptivas que hoy se encuentran 

interrumpidas, ocultas o desvirtuadas. 
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El segundo objetivo es conservar y restaurar los elementos materiales que sostienen esa lectura. Se 

consideran prioritarias las actuaciones sobre murallas, paramentos defensivos, coronaciones, 

fábricas estratigráficas, galerías, pozo, aljibes, silos, Baluarte del General Ortega, Portal de la Bassa, 

Torre del Homenaje, Primera Avanzada, falsabragas, camino cubierto y demás elementos singulares 

del conjunto. Estas intervenciones deberán partir del conocimiento previo suficiente, de la lectura 

arqueológica y constructiva cuando proceda, y de criterios de compatibilidad material, mínima 

intervención, reversibilidad razonable y trazabilidad documental. 

 

El tercer objetivo es recomponer la continuidad histórica, topográfica y funcional entre el Castillo, la 

Bassa, la Plataforma de San Juan, las Avanzadas y el glacis. La fractura generada por las 

transformaciones contemporáneas en el ámbito de la Bassa y la Plataforma de San Juan constituye 

uno de los principales problemas de lectura del conjunto. Por ello, las operaciones vinculadas a la 

recuperación de rasantes, la reconsideración del aparcamiento, la relectura del Portal de la Bassa, 

la continuidad de adarves y la conexión con las Avanzadas deben entenderse como actuaciones 

estructurantes del Plan Director. 

 

El cuarto objetivo es compatibilizar la conservación patrimonial con el funcionamiento 

contemporáneo del Parador. El uso hotelero no debe considerarse ajeno al monumento, sino una 

condición activa de gestión que debe ordenarse con claridad. Las propuestas deberán distinguir 

ámbitos de uso privativo de huéspedes, áreas hoteleras públicas, recorridos patrimoniales visitables, 

espacios de servicio, mantenimiento, emergencia, eventos y recorridos ciudadanos. La 

compatibilidad no dependerá únicamente de separar usos, sino de definir recorridos claros, puntos 

de control, horarios, aforos, condiciones de seguridad, responsabilidades de mantenimiento y límites 

de uso en los ámbitos sensibles. 

 

El quinto objetivo es ordenar la accesibilidad física, funcional e interpretativa del conjunto. Las 

posibles conexiones verticales desde la ciudad histórica, el paseo a pie de peña, las galerías, la 

Plataforma de San Juan, la Bassa, los Jardins del Príncep, el Portal dels Jueus, las Avanzadas y los 

aparcamientos de borde deberán estudiarse como parte de un sistema general de accesos, y no 

como soluciones independientes. Cuando la accesibilidad física completa no sea compatible con 

la conservación, la seguridad o la configuración histórica del monumento, deberán incorporarse 

alternativas de interpretación, recorridos parciales o dispositivos de lectura que permitan 

comprender el ámbito sin comprometer sus valores. 

 

El sexto objetivo es integrar arqueología, geotecnia, hidráulica, vegetación, paisaje e instalaciones 

como condiciones de proyecto. En Tortosa, el subsuelo, los rellenos, las galerías, las cavidades, las 

escorrentías, los sistemas hidráulicos históricos, la vegetación muraria, las laderas y las 

infraestructuras contemporáneas forman parte de un sistema interdependiente. Por ello, toda 

propuesta que afecte a rasantes, drenajes, recorridos, paramentos, laderas, piscina, 

aparcamientos, instalaciones o nuevas conexiones deberá coordinar estudios arqueológicos, 

geológicos, hidráulicos, ambientales y paisajísticos antes de fijar soluciones definitivas. 

 

El séptimo objetivo es transformar los recorridos en una herramienta de comprensión patrimonial. La 

fortificación debe poder leerse caminando: desde la llegada a la ciudad histórica, desde el pie de 

muralla, desde la Plataforma de San Juan, desde el Portal de la Bassa, desde las Avanzadas, desde 
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el glacis y desde los puntos altos del Castillo. La visita no debe concebirse como una sucesión de 

espacios musealizados, sino como una experiencia ordenada de lectura del sistema defensivo, 

compatible con la explotación hotelera, con la conservación preventiva y con la seguridad de 

usuarios, trabajadores y visitantes. 

 

El octavo objetivo es mejorar la relación del conjunto con la ciudad y el paisaje del Ebro. El Castillo 

de la Suda no se entiende únicamente desde su recinto superior, sino desde su posición sobre la 

peña, su relación con la Catedral, Remolins, Capellans, Jardins del Príncep, las murallas urbanas, las 

Avanzadas, los caminos históricos y el río Ebro. Las propuestas paisajísticas deberán reforzar esta 

dimensión territorial mediante la recuperación de visuales, la ordenación de bordes, la gestión de 

vegetación, la mejora de recorridos y la reducción de impactos producidos por infraestructuras, 

aparcamientos, instalaciones o usos impropios. 

 

El noveno objetivo es asegurar que cada intervención sea técnicamente viable, 

administrativamente trazable y programable. Las propuestas deberán distinguir entre actuaciones 

directas, actuaciones condicionadas por estudios previos, acciones diferidas estratégicas, 

intervenciones dependientes de acuerdos interadministrativos y operaciones que requieran 

autorización patrimonial, control arqueológico, disponibilidad de suelo o definición previa de 

régimen de uso. Esta secuencia deberá trasladarse a las fichas B5, a la organización y programación 

B6 y al seguimiento posterior del Plan Director. 

 

En conjunto, los criterios y objetivos concretos del B2 persiguen convertir el diagnóstico del Volumen 

A y las directrices del B0 y B1 en un programa operativo de intervención. El objetivo final es que el 

Castillo de la Suda pueda conservarse, recorrerse, mantenerse, explicarse y utilizarse de forma 

compatible con sus valores, recuperando la continuidad entre materia histórica, funcionamiento 

del Parador, uso público, paisaje urbano, sistema defensivo y memoria patrimonial. 

 

0.2. Criterios de referencia para las intervenciones 

“DIRECTRICES DE ICOMOS SOBRE FORTIFICACIONES Y PATRIMONIO MILITAR” 

Art. 5 Parámetros de Intervención.  

Por lo tanto, el reconocimiento de estos valores por un equipo técnico capacitado asume una 

importancia crucial y consiste en el primer paso metodológico en una intervención. Este equipo 

debe ser multidisciplinario y estar compuesto, al menos, por especialistas en historia militar, 

arquitectura, historia del arte, arqueología e interpretación del paisaje. Estos especialistas deben 

trabajar con los líderes de la comunidad para asegurar que toda intervención sea aceptable para 

la comunidad local. Las directrices establecidas por estos trabajos preliminares deben observarse 

en los proyectos de intervención, y este equipo debe acompañar el monitoreo, desarrollo e 

implementación de la intervención en proceso.  

 

5.1 Toda intervención debe iniciarse desde un Plan Director de Conservación. Este Plan Maestro 

debe incluir como mínimo:  

Estudio histórico del lugar y todos los períodos de su desarrollo y uso, estudio de desarrollo 

morfológico, levantamientos topográficos / planimétricos evaluación de estudios arqueológicos, 
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evaluación estructural, análisis estructural, diagnóstico y monitoreo de preservación, estudio de 

paisaje cultural, estudio interpretativo, análisis de viabilidad de reutilización, análisis de servicios 

públicos, análisis de criterios y recomendaciones, evaluación de riesgos / plan de desastres, plan 

empresarial o de operaciones, encuestas de visitantes / estudio de gestión de visitantes, plan de 

protección, plan de manejo.  

Todo el Plan Director debe ser desarrollado por un equipo interdisciplinar de profesionales 

adecuadamente cualificados con conocimientos específicos y experiencia en fortificaciones 

similares y patrimonio militar.  

5.2 Todas las intervenciones se basarán en la integración holística de los valores del sitio en relación 

con los sistemas defensivos y el entorno.  

5.3 Todas las intervenciones deben ser compatibles con los elementos y las características de las 

fortificaciones y el patrimonio militar de acuerdo con la Carta de Zimbabue y en relación de la 

Triada de Vitruvio: “Firmitas, Venustas et Utilitas”.  

La elección entre técnicas “tradicionales” e “innovadoras” debe sopesarse caso por caso y debe 

darse preferencia a aquellas que sean menos invasivas y más compatibles con los valores del 

patrimonio, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad y durabilidad (ICOMOS Carta – Principios 

para el análisis, la conservación y la restauración estructural del patrimonio arquitectónico, 2003).  

Si bien se tiene en cuenta que, en el caso de las fortificaciones, debido a la naturaleza de su función 

defensiva, algunas “pérdidas” previas de tejido o destrucción pueden considerarse como un 

marcador de un evento histórico que debe conservarse en lugar de repararse.  

5.3.a. El concepto de compatibilidad en la “Firmitas” debe entenderse hasta la compatibilidad 

mecánica entre los materiales históricos actuales y los materiales utilizados para la restauración-

consolidación estructural, prefiriendo siempre una intervención de "tipo natural". (Refiriéndose a la 

intervención de impacto mínimo).  

5.3.b. La compatibilidad funcional o “Utilitas” es la supervivencia de los elementos característicos de 

la fortificación desde el punto de vista de su diseño funcional original y la traza defensiva de sus 

recorridos y sus accesos.  

5.3.c. La compatibilidad estética o “Venustas” significa que la intervención debe ser estéticamente 

compatible con el original. Sin embargo, debe garantizar la permanencia de la lectura 

estratigráfica previa a la intervención y la legibilidad estratigráfica de la intervención en sí.  

0.3. Otras referencias de criterios 

Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos (Conferencia de Atenas, 21-30 de 

octubre de 1931).  

Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios. (La Carta de 

Venecia, 1964).  

Carta de ICOMOS de Australia para la Conservación de Lugares de Importancia Cultural (La Carta 

de Burra) (ICOMOS de Australia, 1981).  
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Carta para la Conservación de Pueblos Históricos y Áreas Urbanas. (Carta de Washington, 1987).  

Carta para la Protección y Gestión del Patrimonio Arqueológico, 1990.  

Documento de Nara sobre la autenticidad, 1994.  

Carta Internacional de Turismo Cultural. Gestión del turismo en lugares de importancia patrimonial, 

1999.  

ICOMOS Carta – Principios para el Análisis, Conservación y Restauración Estructural del Patrimonio 

Arquitectónico, 2003. Ratificado por la 14ª Asamblea General de ICOMOS en Victoria Falls, 

Zimbabue, 2003.  

Carta “Baños de la Encina” para la conservación de la arquitectura defensiva en España, 2006.  

Carta del ICOMOS sobre Rutas Culturales, 2008.  

Carta de ICOMOS para la Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural, 2008.  

Carta del ICOMOS sobre la interpretación y presentación de los sitios del patrimonio cultural, 2008.  

Declaración de Quebec sobre la preservación del espíritu del lugar, 2008.  

Principios de La Valeta para la Salvaguarda y Gestión de Ciudades, Pueblos y Áreas Urbanas 

Históricas, 2011.  

Declaración de Florencia sobre el patrimonio y el paisaje como valores humanos, 2014. 

 

  

Esquema de usos en el escenario estratégico final asociado a la propuesta 01.2B. La eventual nueva 

implantación de la piscina permitiría concentrar el ámbito privativo del Parador, liberar determinados espacios 

patrimoniales y reducir los cruces entre recorridos hoteleros, técnicos y culturales. Este esquema representa una 

hipótesis de largo plazo y queda condicionado a su desarrollo técnico, patrimonial y funcional. 
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0.4. La candidatura a Patrimonio Mundial como marco de coherencia territorial 

La participación de Tortosa en una candidatura conjunta vinculada al sistema mediterráneo de 

ciudades y sitios fortificados de origen hispánico refuerza la necesidad de que las intervenciones 

previstas en este Plan Director no se limiten al recinto estricto del Parador ni a la resolución puntual 

de patologías o disfunciones. El Castillo de la Zuda debe entenderse como una pieza principal de 

un sistema fortificado más amplio, relacionado con las murallas urbanas, las Avanzadas de San 

Juan, el glacis, los fortines, los recorridos históricos, la ciudad antigua, el río Ebro y el paisaje territorial 

de Tortosa. 

 

Desde el punto de vista del B2, esta condición no implica introducir actuaciones de representación 

o embellecimiento ajenas a la conservación, sino reforzar aquellas intervenciones que permiten 

explicar el funcionamiento histórico del sistema defensivo. Por ello, las propuestas arquitectónicas, 

medioambientales y paisajísticas deberán contribuir a recuperar continuidad, legibilidad y 

coherencia entre murallas, accesos, adarves, plataformas, laderas, caminos de ronda, visuales y 

espacios de relación con la ciudad. La candidatura no debe entenderse como un argumento 

turístico añadido, sino como una exigencia de rigor patrimonial: conservar mejor, intervenir con 

mayor trazabilidad, evitar banalizaciones y hacer comprensible la Zuda como parte de una red 

histórica de fortificaciones mediterráneas. 

 

 

  

Vista general norte 
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3. PAISAJE. Programa de propuestas de intervenciones paisajísticas 

 

El programa paisajístico entiende el Castillo de la Zuda como parte de un sistema más amplio: la 

ciudad histórica de Tortosa, la Catedral, los barrancos, el río Ebro, Jardins del Príncep, la Plataforma 

de San Juan, las Avanzadas, el glacis, las rondas y los recorridos históricos de aproximación. El 

objetivo no es ajardinar el monumento, sino recuperar relaciones históricas, mejorar la percepción 

del sistema defensivo y resolver espacios degradados o infraestructuras de fuerte impacto. 

 

La proyección supralocal del conjunto, vinculada a la candidatura del sistema mediterráneo de 

ciudades y sitios fortificados de origen hispánico y a su posible articulación como ruta cultural, 

refuerza la conveniencia de coordinar las intervenciones del Castillo de la Zuda con el conjunto del 

sistema defensivo de Tortosa: murallas urbanas, galerías subterráneas, Avanzadas de San Juan, Fortí 

de Bonet, Fortí d’Orleans, Circuito Verde de las Murallas, recorridos urbanos, relación con el Ebro y 

conexión con los espacios patrimoniales de la ciudad histórica. En consecuencia, las propuestas 

paisajísticas del B2 deben priorizar la continuidad física, visual e interpretativa del sistema fortificado, 

evitando soluciones aisladas, ornamentales o meramente turísticas. 

 

Esta lectura no debe convertirse en un argumento de tematización ni en una presión de uso sobre 

ámbitos frágiles, sino en una exigencia de autenticidad, conservación y trazabilidad. Las 

intervenciones paisajísticas deberán permitir reconocer la lógica defensiva, urbana y territorial del 

lugar mediante la recuperación de visuales, recorridos, rasantes, laderas, glacis, caminos históricos 

y relaciones con la ciudad, manteniendo siempre la compatibilidad con la conservación material, 

el control de impactos, la accesibilidad regulada y el mantenimiento posterior. 

 

Criterios de intervención paisajística: topografía histórica, recorridos, visuales y relación urbana 

 

El programa paisajístico del B2 debe orientar la recuperación del conjunto como sistema territorial, 

defensivo y urbano. En una fortificación como la Zuda, el paisaje no es únicamente el entorno visual 

del monumento, sino una parte constitutiva de su funcionamiento histórico: accesos, recorridos, 

adarves, fosos, plataformas, glacis, caminos cubiertos, laderas, puertas, relaciones con la ciudad y 

cuencas visuales explican la lógica defensiva del conjunto. Por tanto, la intervención paisajística no 

debe limitarse a mejorar la imagen exterior, sino a recuperar la inteligibilidad de la geografía 

histórica del lugar. 

 

El criterio central debe ser intervenir sobre las relaciones, no sólo sobre los espacios. La restauración 

de un muro, la recuperación de un camino, la limpieza de una ladera, la adecuación de un mirador, 

la ordenación del aparcamiento o la conexión con los Jardins del Príncep deben contribuir a un 

mismo objetivo: que el visitante, el huésped, el ciudadano y el gestor comprendan cómo se 

articulaban el Castillo, la Plataforma de San Juan, las Avanzadas, el glacis y la ciudad. Este enfoque 

coincide con la lectura de Cobos sobre la fortificación como un monumento esencialmente 

recorrible, donde accesos, recorridos y visuales son claves para recuperar su significado sin falsear 

su uso histórico.  
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Las propuestas paisajísticas deberán, por tanto, ordenar la relación entre patrimonio construido, 

topografía, vegetación, movilidad, percepción urbana y uso público. El análisis territorial y de 

paisaje ya identifica como campos principales las protecciones paisajísticas, la evolución histórica 

del entorno, la influencia del sistema defensivo en la configuración del paisaje, las cuencas visuales, 

la intervisibilidad, los elementos degradantes, el entorno urbano inmediato, la accesibilidad y la 

identificación social con el bien. El documento B2 debe convertir esos contenidos en criterios de 

intervención: recuperar secuencias históricas, despejar visuales relevantes, evitar ajardinamientos 

que oculten fábricas, ordenar bordes urbanos, reforzar conexiones peatonales y garantizar que 

cualquier mejora de uso no banalice la lectura defensiva del conjunto. 

 

 

 

 

  

Vista aérea de vías de circulación rodada atravesando la muralla de la plataforma de San Juan 
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3.1. PAISAJE HISTÓRICO. Propuestas de mejoras paisajísticas del paisaje histórico 

 

La matriz de paisaje histórico identifica las relaciones que deben recomponerse para que el 

conjunto vuelva a leerse como sistema. No se trata de embellecer espacios libres, sino de recuperar 

secuencias: Castillo-Bassa-Avanzadas, pie de muralla-ronda-ciudad, Avanzadas-glacis-camino 

cubierto, Jardins del Príncep-borde norte y accesos exteriores. En cada caso, el paisaje es una 

herramienta de conservación y de interpretación. 

 

LÍNEA 

PAISAJÍSTICA 
ÁMBITOS CRITERIO DE INTERVENCIÓN 

RELACIÓN 

CON B5 

Recuperación de 

la secuencia 

Castillo-Bassa-

Avanzadas 

Castillo, Plataforma 

de San Juan, Bassa, 

Portal de la Bassa y 

adarves. 

Recomponer rasantes y recorridos, 

reducir el protagonismo del vial y 

aparcamiento, y recuperar la lógica 

de aproximación defensiva. 

02.1, 02.2.A, 

02.2.B, 02.3, 

07.1 

Lectura del pie de 

muralla y ronda 

Perímetro del castillo, 

pie de peña, laderas 

y relaciones con 

Catedral, Capellanes 

y Remolins. 

Crear un recorrido de inspección, 

visita y mantenimiento que mejore 

visuales y control de vegetación. 

01.3, 06.1, 

06.2 

Avanzadas y 

glacis como 

paisaje militar 

Primera Avanzada, 

Segunda Avanzada, 

falsabragas, camino 

cubierto y glacis. 

Restituir la lectura de vacíos 

defensivos, fosos, líneas de tiro, 

laderas y caminos, evitando el 

tratamiento de parque ornamental. 

03.1, 03.2, 

04.1, 05.1, 

05.2 

Relación con 

Jardins del 

Príncep y Portal 

dels Jueus 

Baluarte del General 

Ortega, Jardins del 

Príncep, 

balneario/cortadura 

norte, Portal dels 

Jueus, muralla 

medieval norte, 

aparcamiento 

noreste y Plataforma. 

Integrar recorridos turísticos y 

paisajísticos mediante estudio 

comparado de alternativas: 

conexión por Jardins del Príncep, 

conexión por balneario/cortadura 

norte, recuperación del Portal dels 

Jueus y coordinación con accesos a 

Avanzadas. 

02.3/02.3, 

08.1, 09.2 

Bordes urbanos y 

accesos 

exteriores 

Revellins, Bastidas, 

ladera sur, perímetro 

noreste, 

aparcamientos y 

bypass. 

Ordenar movilidad, 

estacionamiento, aparcamiento 

noreste, 

expropiación/cesión/adquisición de 

fincas si procede, 

lanzadera/minibús, laderas, 

vegetación y recorridos con 

prioridad patrimonial. 

09.1, 09.2, 

09.3 

 

 

 

  



· PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA SUDA· 

PARADOR DE TURISMO DE TORTOSA 

 

_ B2. PLAN DE INTERVENCIONES_              Página 34 de 37 

 

 

 

3.2. ESTABILIDAD DEL ENTORNO. Propuestas de mejoras de las zonas de riesgo geológico 

 

Las propuestas sobre zonas de riesgo geológico y estabilidad del entorno deben abordar la 

estabilidad del sustrato, la erosión de laderas, el drenaje superficial, la interacción entre roca, 

rellenos y fábricas históricas, y la lectura geo-arqueológica del promontorio. La intervención deberá 

evitar soluciones duras que comprometan el paisaje u oculten el soporte histórico. 

 

La tabla de estabilidad relaciona riesgos físicos con decisiones de intervención. En el promontorio 

de la Zuda, la geología, las galerías, las cavidades, las escorrentías, los rellenos y las fábricas 

históricas forman un sistema interdependiente. Por ello, las soluciones deberán combinar estudio 

geológico-geotécnico, lectura arqueológica, drenaje, mínima intrusión visual y seguimiento 

posterior. 

 

RIESGO / CONDICIÓN ÁMBITOS SENSIBLES MEDIDA PROPUESTA PRIORIDAD 

Erosión y escorrentías 

Plataforma de San 

Juan, Bassa, Baluarte 

del General Ortega, 

falsabragas, glacis, 

camino cubierto, pie de 

muralla y laderas. 

Drenajes controlados, 

revegetación compatible, 

reducción de superficies 

desnudas, seguimiento tras 

lluvias y coordinación con 

estudios hidráulicos/geotécnicos 

de B5. 

P1/P2 

Hundimientos o 

inestabilidades 

vinculadas a galerías 

Galerías de la Zuda, 

pozo, espacios bajo 

Torre del Homenaje y 

ámbitos con cavidades 

o rellenos. 

Estudio geológico-geotécnico, 

análisis de rellenos y cavidades, 

monitorización, control 

ambiental y limitación de 

cargas o accesos. 

P1 

Desprendimientos o 

pérdida de material 

Taludes, roca expuesta, 

bases murarias, laderas 

bajo paramentos y 

puntos de oquedad. 

Inspección geotécnica, 

consolidación puntual, retirada 

de fragmentos inestables y 

protecciones discretas. 

P1 

Humedad por 

contacto con terreno 

Espacios 

semienterrados, aljibes, 

Bassa, galerías, bases 

de muralla, piscina y 

drenajes enterrados. 

Ventilación, drenaje, 

monitorización, reducción de 

aportes de agua y reparación 

de estanqueidad y filtraciones 

vinculadas prioritariamente a 

01.2.B y a 02.2.A cuando 

proceda. La futura 01.2.A 

deberá incorporar estudios 

hidráulicos, geotécnicos y de 

drenaje específicos como 

condición previa de diseño. 

P1 para 

01.2.B / P3 

para 

01.2.A 

Impacto paisajístico 

de estabilizaciones 

Bordes visibles desde 

ciudad, Ebro, Jardins del 

Príncep, Avanzadas y 

recorridos turísticos. 

Soluciones de baja presencia 

visual, materiales compatibles y 

revegetación controlada. 

P2 
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3. ACTUACIONES TRANSVERSALES APLICABLES A TODAS LAS FICHAS 

• Arqueología y lectura de paramentos 

Toda actuación sobre rasantes, fábricas, accesos, adarves, galerías, murallas o espacios exteriores 

con potencial arqueológico deberá incorporar control arqueológico, lectura estratigráfica y 

documentación gráfica suficiente. 

 

• Conservación preventiva 

Las fichas deberán trasladarse a un sistema de inspección, mantenimiento y actualización 

documental, con protocolos para galerías, pozo, silos, TM01-ca1FN, falsabragas, coronaciones, 

drenajes, vegetación, piscina y elementos restaurados. 

 

• Compatibilidad con la explotación hotelera y control de accesos 

Toda actuación que afecte a espacios privativos, superficies destinadas a clientes, recorridos 

interiores o ámbitos próximos al Parador deberá justificar el balance funcional, la separación de 

flujos, el control de accesos, horarios, aforos, cierre físico, seguridad, mantenimiento y agente gestor. 

La inclusión de una propuesta en el Plan Director no implica por sí misma compromiso inmediato de 

ejecución o financiación por parte de Paradores. 

 

• Gestión del agua 

Los proyectos deberán revisar drenajes, escorrentías, permeabilidad de suelos y evacuación de 

aguas, evitando que la mejora funcional genere nuevas patologías en fábricas o laderas. 

 

• Vegetación y paisaje 

La vegetación se gestionará según compatibilidad patrimonial, valor ecológico, impacto visual, 

riesgo para fábricas y capacidad de generar sombra y confort sin ocultar el sistema defensivo. 

 

• Accesibilidad integrada 

Toda nueva infraestructura accesible deberá integrarse en la topografía, la lectura histórica y la 

gestión de usos. El objetivo no será sólo llegar al monumento, sino recorrerlo y comprenderlo. 

 

• BIM y documentación 

Los resultados de estudios, obras, mantenimiento y hallazgos deberán incorporarse al sistema 

documental y, cuando proceda, al modelo BIM del Plan Director. 
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4. LECTURA DE INTERDEPENDENCIA DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas del volumen B deben entenderse de forma interdependiente, ya que muchas de las 

actuaciones previstas solo alcanzan pleno sentido si se desarrollan de manera coordinada con otras 

intervenciones patrimoniales, funcionales o de gestión. 

 

1. La recuperación material de fábricas, coronaciones, fosos, galerías, caminos cubiertos y 

estructuras defensivas requiere, en paralelo, resolver problemas de accesibilidad, seguridad, 

drenaje, mantenimiento y control de usos. 

2. Las propuestas sobre la Plataforma de San Juan y las Avanzadas no pueden desvincularse 

de la lectura general del sistema defensivo, ya que estos ámbitos permiten recomponer la 

continuidad histórica entre el castillo principal, los recintos exteriores, el glacis y la ciudad. 

3. Las actuaciones de restauración deben apoyarse en labores previas de limpieza, 

excavación, documentación, diagnóstico constructivo y control arqueológico, evitando 

intervenciones parciales que dificulten la comprensión global del conjunto. 

4. Las mejoras de recorridos, señalización, interpretación y visita pública dependen de la 

consolidación previa de los elementos patrimoniales y de la definición de condiciones de 

uso compatibles con su conservación. 

5. Las propuestas de mantenimiento no deben entenderse como una fase posterior, sino como 

una condición de viabilidad de todas las intervenciones: cualquier recuperación patrimonial 

debe ir acompañada de criterios claros de conservación preventiva, inspección periódica 

y gestión ordinaria. 

6. Las intervenciones funcionales del Parador —accesos, recorridos, espacios exteriores, 

evacuación, servicios, instalaciones o áreas de apoyo— deben aprovecharse para reducir 

impactos sobre el monumento y reforzar la lectura histórica del conjunto. 

7. Las propuestas 01.2.B y 01.2.A responden a escalas temporales distintas y deben 

programarse de forma secuencial. La reparación de la piscina actual mediante 01.2.B 

constituye una actuación P1 inmediata. La futura nueva piscina y reorganización del ámbito 

norte mediante 01.2.A permanece como actuación P3 diferida. La ejecución de 01.2.B no 

elimina ni invalida 01.2.A. 

 

En consecuencia, el volumen B no debe leerse como una suma de actuaciones independientes, 

sino como una estrategia gradual y coordinada para recuperar la coherencia patrimonial, 

funcional y paisajística del conjunto. 
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5. MEJORAS FUNCIONALES Y OPERATIVAS DEL PARADOR DERIVADAS 

DE LA RECUPERACIÓN PATRIMONIAL 

La recuperación patrimonial propuesta no responde únicamente a objetivos de conservación 

monumental. Bien planteada, constituye también una oportunidad para mejorar el funcionamiento 

cotidiano del Parador, ordenar sus espacios exteriores y ampliar sus posibilidades de uso cultural, 

turístico y operativo. 

 

1. La recuperación de ámbitos actualmente degradados, infrautilizados o de difícil lectura 

permite ampliar la oferta de espacios exteriores cualificados, incorporando recorridos, 

miradores, zonas de estancia y ámbitos visitables vinculados a la historia del conjunto. 

2. La mejora de accesos, circulaciones y conexiones entre el Parador, la Plataforma de San 

Juan, las Avanzadas y el entorno urbano favorece una organización más clara de los 

recorridos de huéspedes, visitantes, mantenimiento y actividades culturales. 

3. La restauración de estructuras defensivas, galerías, fosos, caminos cubiertos y espacios 

arqueológicos incrementa el valor diferencial del establecimiento, reforzando su condición 

de Parador implantado en un conjunto monumental de primer orden. 

4. La ordenación de usos y recorridos contribuye a reducir interferencias entre la actividad 

hotelera, la visita cultural, los eventos y las labores de mantenimiento, permitiendo una 

gestión más segura y eficiente de los espacios. 

5. La mejora de drenajes, pavimentos, vegetación, instalaciones y elementos de protección 

tiene una repercusión directa en la conservación del monumento, pero también en la 

seguridad, accesibilidad, confort y operatividad diaria del Parador. 

6. La incorporación de criterios de interpretación patrimonial, señalización y relato histórico 

permite transformar espacios actualmente percibidos como residuales o meramente 

funcionales en partes activas de la experiencia cultural del visitante. 

7. Las propuestas de intervención permiten compatibilizar la actividad hotelera con una 

lectura más completa del sistema fortificado, evitando que el uso contemporáneo oculte, 

fragmente o distorsione los valores históricos del conjunto. 

 

De este modo, la recuperación patrimonial se plantea también como una herramienta de mejora 

funcional: conservar mejor el monumento implica ordenar mejor el Parador, enriquecer su uso 

público y reforzar su singularidad como establecimiento histórico. 

 

En el ámbito de la piscina, la estrategia permite garantizar a corto plazo la continuidad y seguridad 

del servicio mediante la reparación del vaso actual, conservando a largo plazo la posibilidad de 

una reorganización integral que mejore la relación entre uso hotelero, sistema hidráulico y valores 

patrimoniales.  
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6. SÍNTESIS CONCEPTUAL DE LAS PROPUESTAS 

El conjunto de propuestas del volumen B puede resumirse en una idea central: recuperar la 

continuidad patrimonial, espacial y funcional del sistema fortificado de la Suda, integrando la 

conservación del monumento con la mejora del uso actual del Parador. 

 

Esta síntesis se articula en los siguientes criterios: 

 

1. Recuperar la unidad del sistema fortificado. 

Las actuaciones deben permitir comprender el conjunto como una secuencia histórica 

formada por el castillo, la Plataforma de San Juan, las Avanzadas, los fosos, el camino 

cubierto, el glacis y su relación con la ciudad. 

2. Priorizar la conservación de los elementos más vulnerables o significativos. 

Las intervenciones deben atender de forma preferente a los sectores con mayores 

problemas estructurales, constructivos, arqueológicos o de pérdida de lectura patrimonial. 

3. Restituir la legibilidad histórica sin falsear el monumento. 

La recuperación de rasantes, recorridos, límites, fábricas y espacios defensivos debe basarse 

en la documentación histórica, arqueológica y constructiva disponible, evitando 

reconstrucciones hipotéticas no justificadas. 

4. Ordenar los usos contemporáneos. 

El funcionamiento hotelero, los eventos, la visita pública, el mantenimiento y los recorridos de 

servicio deben organizarse de forma compatible con los valores patrimoniales y con la 

conservación preventiva del conjunto. 

5. Transformar espacios residuales en espacios patrimoniales activos. 

Ámbitos hoy fragmentados, ocultos, degradados o infrautilizados pueden incorporarse al 

relato del Parador mediante actuaciones de limpieza, consolidación, adecuación, 

interpretación y mantenimiento. 

6. Integrar paisaje, arqueología, arquitectura y uso. 

Las propuestas no deben limitarse a la restauración de elementos construidos, sino abordar 

también la topografía histórica, la vegetación, las visuales, los recorridos, la relación con la 

ciudad y la percepción global del conjunto. 

7. Establecer una estrategia gradual y viable. 

Las actuaciones deben poder desarrollarse por fases, con prioridades claras, permitiendo 

avanzar desde las acciones urgentes de conservación hacia intervenciones de mayor 

alcance patrimonial, funcional y paisajístico. Esta gradualidad se expresa especialmente en 

la secuencia 01.2.B-01.2.A: reparación inmediata y operación estratégica futura. 

En definitiva, el volumen B plantea una estrategia de intervención orientada a que el Castillo de la 

Suda y su sistema defensivo recuperen presencia, continuidad y capacidad de lectura, al tiempo 

que el Parador mejora su funcionamiento, su relación con el monumento y su valor cultural como 

equipamiento público implantado en un bien patrimonial excepcional. 
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Criterios de actuación en función de las propuestas realizadas y 
cronograma 

El Plan Director de Conservación del Castillo de la Suda - Parador de Turismo de Tortosa se 

concibe como un instrumento de conocimiento, protección, intervención, mantenimiento, 

gestión cultural, programación económica y actualización de un conjunto patrimonial 

complejo. Su finalidad no es únicamente ordenar actuaciones de obra, sino establecer una 

estrategia integral que permita conservar los valores históricos, arqueológicos, 

arquitectónicos, defensivos, hidráulicos, paisajísticos, ambientales y funcionales del bien, 

compatibilizándolos con su uso contemporáneo como Parador y con su dimensión pública, 

cultural, urbana y territorial. 

El B7 actúa como documento de cierre del Volumen B. No añade una nueva capa de 

diagnóstico ni incorpora nuevas fichas de intervención. Sintetiza el funcionamiento del Plan 

Director, relaciona sus volúmenes y transforma el conjunto de estudios, criterios, propuestas, 

anexos y soporte BIM en una guía final de lectura y decisión. 

La lectura específica de Tortosa se apoya en una idea matriz: el Castillo de la Suda, la 

Plataforma de San Juan, la Bassa, el Portal de la Bassa, las Avanzadas de San Juan, el glacis, 

el camino cubierto, el pie de muralla, los Jardins del Príncep, la ciudad histórica y el paisaje 

del Ebro no son piezas independientes. Constituyen un sistema patrimonial que debe ser 

protegido, intervenido, mantenido, explicado y programado como unidad. 

 

  

Plano de organización general del sistema Castillo - Plataforma de San Juan - Avanzadas de San 

Juan. Fuente: B1, criterios generales del Plan de Protecciones y Estudios 
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Objeto, alcance y función del B7 

El objeto del B7 es cerrar el Plan Director mediante una lectura integrada y concisa. En lugar 

de repetir el contenido de los capítulos anteriores, identifica la lógica común que permite 

pasar del conocimiento del bien a la programación de actuaciones y a su gestión futura. 

El alcance del B7 es deliberadamente sintético. Resume el Plan, pero no lo reduce a un índice; 

explica sus relaciones internas, pero no sustituye a los documentos técnicos; orienta la toma 

de decisiones, pero no reemplaza a los futuros proyectos ejecutivos, arqueológicos, 

urbanísticos, paisajísticos, museográficos, de instalaciones o de mantenimiento que deban 

redactarse. 

Desde esta perspectiva, el B7 cumple cuatro funciones: ofrecer una guía de lectura global, 

fijar una síntesis de criterios de actuación, relacionar propuestas y cronograma, y establecer 

una directriz final de aplicación coordinada y actualizable del Plan. 

FUNCIÓN DEL B7 QUÉ INTEGRA RESULTADO ESPERADO 

Síntesis estratégica 

Diagnóstico, valores, criterios, 

propuestas, fases, financiación y 

soportes documentales. 

Visión general clara, no 

acumulativa y directamente 

aplicable. 

Guía funcional 
Volúmenes A, B, C y D, con sus 

relaciones operativas. 

Comprensión rápida del 

funcionamiento del Plan y de sus 

dependencias. 

Cierre propositivo 

B0-B6, especialmente criterios, fichas, 

prioridades, cronograma y 

financiación. 

Base común para proyectos, 

convenios, autorizaciones y 

mantenimiento. 

Instrumento de 

coordinación 

Agentes, cautelas, estudios 

habilitantes, BIM, mantenimiento, 

difusión y seguimiento. 

Aplicación trazable, actualizable 

y coherente con la gestión del 

Parador. 
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1. LECTURA GENERAL DEL PLAN DIRECTOR 

El Plan Director se organiza en cuatro volúmenes complementarios. Cada volumen cumple 

una función distinta dentro del sistema general: el A documenta y diagnostica; el B transforma 

el diagnóstico en criterios, propuestas y programación; el C conserva la trazabilidad 

documental; y el D ordena la información BIM como soporte gráfico, digital y operativo. 

Volumen Función principal Contenido sintético Utilidad para B7 

A. 

Documentación 

analítica y 

diagnóstica 

Conocer y 

diagnosticar 

Datos generales, metodología, 

historia, arqueología, 

arquitectura, marco jurídico, 

bienes asociados, análisis 

constructivo, patologías, usos, 

servicios, medioambiente, 

paisaje, mantenimiento, 

gobernanza y valores. 

Aporta la base de 

conocimiento, valores, 

conflictos y prioridades 

que justifican las 

propuestas. 

B. Propuestas 

valoradas 

Ordenar la 

intervención 

Marco rector, protecciones y 

estudios, intervenciones, 

conservación y mantenimiento, 

gestión cultural, fichas, 

organización, fases y síntesis 

final. 

Convierte el 

diagnóstico en 

estrategia, cartera de 

propuestas, 

cronograma y sistema 

de seguimiento. 

C. Anexos 

documentales 

Garantizar 

trazabilidad 

Archivos de propiedad, 

arqueología, arquitectura, 

documentación histórica, 

bibliografía, fotografía, geología, 

medioambiente, topografía, 

urbanismo y fuentes primarias. 

Permite verificar 

decisiones y mantener 

el vínculo con los 

documentos originales. 

D. BIM 
Soporte digital de 

gestión 

Memoria técnica BIM, BEP, 

modelo BIM, estructura de 

información, parámetros, 

capturas, nomenclatura y 

control de calidad. 

Facilita consulta, 

coordinación, 

actualización, 

seguimiento y lectura 

gráfica de valores, 

riesgos, incidencias y 

propuestas. 

 

Esquema generado 

de funcionamiento 

general del Plan 
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2. FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL PLAN DIRECTOR 

El Plan Director funciona como una secuencia encadenada y, al mismo tiempo, como un 

sistema de retroalimentación. Primero reconoce el bien, sus valores y sus conflictos; después 

define criterios; a continuación, formula propuestas; posteriormente las valora y programa; 

finalmente deja establecidos los instrumentos para su seguimiento, mantenimiento, difusión y 

actualización. 

Esta secuencia no debe entenderse como una línea cerrada. La ejecución futura generará 

nuevos datos arqueológicos, constructivos, ambientales, económicos, funcionales o sociales 

que deberán incorporarse a los anexos documentales, al modelo BIM, a los registros de 

mantenimiento, a los protocolos de uso y a las actualizaciones de la programación B6. 

PASO 
DOCUMENTOS 

PRINCIPALES 
RESULTADO OPERATIVO 

1. Conocer Volumen A + Volumen C 
Base histórica, arqueológica, gráfica, jurídica, 

ambiental, topográfica y documental. 

2. Diagnosticar A20-A28 + BIM 
Valores, riesgos, patologías, disfunciones, ámbitos, 

prioridades y conflictos de uso. 

3. Proteger B0 + B1 
Criterios rectores, cautelas, estudios habilitantes, 

gobernanza y documentos derivados. 

4. Intervenir B2 + B5 
Programas, fichas, subacciones, dependencias, 

agentes y estimaciones preliminares. 

5. Mantener B3 + D 
Conservación preventiva, registro de incidencias, 

periodicidades, emergencia y trazabilidad. 

6. Activar y 

difundir 
B4 

Relato, recorridos, publicaciones, formación, 

accesibilidad cultural y participación. 

7. Programar y 

controlar 
B6 

Cartera económica, cronograma, financiación, 

agentes, fases y control de desviaciones. 

8. Sintetizar y 

actualizar 
 B7 

Lectura final integrada, control de coherencia, 

indicadores, revisión de prioridades y actualización 

periódica del Plan. 
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3. VALORES PATRIMONIALES Y CRITERIOS RECTORES INTEGRADOS 

La síntesis del Plan se apoya en un criterio rector: las actuaciones deberán operar sobre 

relaciones patrimoniales antes que sobre piezas aisladas. La conservación eficaz del Castillo 

de la Suda depende tanto de la protección material de cada elemento como de la 

recuperación de la continuidad histórica, topográfica, funcional, paisajística y cultural del 

sistema fortificado. 

Los valores que orientan el Plan se agrupan en campos interdependientes: valor histórico y 

territorial; valor arqueológico y del subsuelo; valor arquitectónico, constructivo y tipológico; 

valor defensivo y poliorcético; valor hidráulico, geológico y subterráneo; valor paisajístico y 

urbano; valor medioambiental; valor de uso público, cultural y turístico; y potencial valor 

universal excepcional vinculado a la lectura mediterránea de fortificaciones de origen 

hispánico. 

CRITERIO RECTOR APLICACIÓN PRÁCTICA 
DOCUMENTOS 

VINCULADOS 

Actuar sobre relaciones 

patrimoniales 

Vincular Castillo, Plataforma/Bassa, Portal de la 

Bassa, Avanzadas, glacis, pie de muralla, 

recorridos, visuales y ciudad histórica. 

B0, B2, B5 

Proteger antes de 

intervenir 

Activar estudios previos, cautelas 

arqueológicas, lectura de paramentos, 

deslindes, convenios y autorizaciones. 

B1, B5, B6 

Intervenir con 

compatibilidad y 

trazabilidad 

Aplicar mínima intervención, compatibilidad 

material, reversibilidad razonable, registro 

gráfico, BIM/as-built y mantenimiento posterior. 

B0, B2, B3, D 

Considerar subsuelo, agua 

y geología como 

patrimonio 

Tratar galerías, pozo, aljibes, rellenos, rasantes, 

drenajes, filtraciones y laderas como ámbitos 

de valor, no como vacíos técnicos. 

B1, B2, B3, B5 

Compatibilizar uso 

hotelero y uso público 

Ordenar flujos, privacidad, seguridad, servicio, 

emergencias, eventos, visita cultural y 

accesibilidad física e interpretativa. 

B2, B3, B4, B5 

Integrar paisaje, 

medioambiente y 

biodiversidad 

Gestionar vegetación, drenajes, iluminación, 

especies invasoras, laderas, visuales, glacis y 

relación con el Ebro. 

B2, B3, B4, B5 

Convertir valores en relato 

Traducir investigación y conservación en 

recorridos, publicaciones, formación, recursos 

digitales, accesibilidad cultural y participación 

local. 

B4, C, D 
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Mapa predictivo y de riesgos arqueológicos como base de cautelas y decisiones de 

intervención 
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4. EJES ESTRATÉGICOS DE ACTUACIÓN 

La lectura integrada del Plan permite agrupar su contenido en siete ejes estratégicos. Estos 

ejes no sustituyen al índice formal del Volumen B; permiten entender el Plan como una 

estrategia articulada de conservación, recuperación de legibilidad, uso compatible, gestión 

cultural y programación económica. 
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EJE FINALIDAD ACCIONES PRINCIPALES 
CAPÍTULOS 

SOPORTE 

1. Protección, 

estudios y 

regulación 

Desbloquear la 

intervención con 

seguridad 

patrimonial, jurídica y 

administrativa. 

Estudios históricos y arqueológicos, 

cautelas, protocolos, deslindes, 

delimitaciones operativas, 

autorizaciones y coordinación 

institucional. 

B0, B1, B5, B6 

2. Reparación 

prioritaria de la 

piscina actual, sus 

instalaciones, redes 

de riego, suministro y 

drenajes 

Recuperar valores 

materiales, 

espaciales, 

constructivos, 

defensivos, 

hidráulicos y 

paisajísticos. 

Restauración de fábricas, 

tratamiento de patologías, 

recuperación de galerías, 

paramentos, pie de muralla, 

falsabragas y elementos singulares. 

B2, B5 

3. Recomposición 

topográfica y 

conectividad 

Recomponer la 

continuidad Castillo - 

Bassa - Plataforma de 

San Juan - 

Avanzadas - glacis. 

Operación Bassa, Portal de la Bassa, 

adarves, accesibilidad vertical, 

recorridos urbanos, camino cubierto, 

glacis y bordes exteriores. 

B1, B2, B5, B6 

4. Conservación 

preventiva y 

mantenimiento 

Evitar que la 

conservación 

dependa sólo de 

grandes obras. 

Inspección, limpieza, control de 

humedad, vegetación, drenajes, 

emergencias patrimoniales, registro 

de incidencias y actualización BIM. 

B3, D 

5. Funcionamiento 

compatible del 

Parador 

Integrar conservación 

patrimonial, 

operación hotelera, 

visita pública y 

seguridad. 

Flujos, privacidad, eventos, 

mantenimiento, servicio, 

emergencias, accesos y uso cultural 

graduado. 

B2, B3, B4, B5 

6. Gestión cultural, 

difusión y 

participación 

Transformar valores 

en lectura pública 

rigurosa, accesible y 

sostenible. 

Recorridos, publicaciones, Museo de 

Tortosa, bienes asociados, 

formación del personal, recursos 

digitales, participación local y 

candidatura supralocal. 

B4, C, D 

7. Programación, 

gobernanza y 

actualización 

Convertir la cartera 

de propuestas en una 

programación viable, 

coordinada, 

financiable y 

revisable. 

Cronograma por bienios, 

organización por agentes, acuerdos, 

financiación, seguimiento de costes, 

indicadores y actualización de 

prioridades. 

B0, B1, B6 y 

B7 
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5. SÍNTESIS DE PROPUESTAS Y ÁMBITOS OPERATIVOS 

El B5 organiza las actuaciones principales mediante fichas individualizadas agrupadas en 

nueve ámbitos operativos A20. Esta organización facilita localizar cada propuesta y, al mismo 

tiempo, leerla como parte de una estrategia mayor vinculada a diagnóstico, valores, criterios, 

coste, agentes, dependencias y mantenimiento posterior. 

Las fichas no sustituyen a los proyectos técnicos posteriores. Funcionan como unidades de 

programación del Plan Director: definen el alcance preliminar, prioridad, fase, afecciones, 

agentes, subacciones y criterios de conservación o seguimiento. En B6 se convierten en 

cartera económica y cronograma. 

ÁMBITO 

OPERATIVO 

FICHAS 

PRINCIPALES 
IDEA DE SÍNTESIS LECTURA ESTRATÉGICA 

AMB-01. Castillo de 

la Suda 

01.1, 01.2.A, 

01.2.B, 01.3, 

01.4 

Recuperar niveles históricos, reparar 

prioritariamente la piscina actual y 

sus instalaciones mediante 01.2.B, 

mantener como estrategia diferida 

la nueva piscina y reorganización 

del ámbito norte mediante 01.2.A, 

tratar el pie de muralla y conservar 

las galerías y espacios bajo la Torre 

del Homenaje. 

Núcleo patrimonial y 

hotelero: alta 

sensibilidad 

arqueológica, 

hidráulica y funcional. 

Combina una 

actuación correctiva 

urgente con una 

operación patrimonial y 

funcional de largo 

plazo. 

AMB-02. 

Plataforma de San 

Juan, Baluarte del 

General Ortega y 

accesos 

02.1, 02.2.A, 

02.2.B, 02.3 

Excavar, recomponer rasantes, 

activar la Operación Bassa, 

reordenar aparcamiento y 

reconectar Castillo y Avanzadas. 

Operación 

estructurante del Plan 

Director; concentra la 

fractura principal del 

sistema. 

AMB-03. Primera 

Avanzada de San 

Juan 

03.1, 03.2 

Intervenir prioritariamente en TM01-

ca1FN y restaurar el resto de la 

Primera Avanzada, fosos, galerías y 

flanco sur. 

Recuperación material 

y de seguridad del 

primer cuerpo 

abaluartado. 

AMB-04. Segunda 

Avanzada de San 

Juan 

04.1, 04.2, 

04.3 

Dinamizar Avanzadas y glacis 

como parque patrimonial 

controlado y consolidar falsabragas 

norte y sur. 

Activa la lectura del 

sistema defensivo 

moderno y su uso 

cultural graduado. 

AMB-05. Glacis 

histórico y camino 

cubierto 

05.1, 05.2 

Recuperar y explicar el glacis 

histórico y conservar el camino 

cubierto vinculado. 

Clave para la 

legibilidad poliorcética, 

paisajística y territorial. 

AMB-06. Entorno 

de ronda y pie de 

muralla 

06.1, 06.2 

Crear camino de ronda continuo, 

mejorar pie de muralla y estudiar 

nuevas conexiones accesibles con 

la ciudad. 

Relación ciudad-

castillo; accesibilidad 

física e intelectual con 

cautela patrimonial. 



· PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA SUDA· 

PARADOR DE TURISMO DE TORTOSA 

_B7. SÍNTESIS DEL PLAN DIRECTOR_ Página 12 de 51 

 

 

AMB-07. Espacio 

exterior del Portal 

de la Bassa 

07.1 

Recuperar espacio exterior del 

Portal de la Bassa y adarves 

meridionales. 

Punto crítico de 

articulación histórica 

entre ciudad, 

plataforma y sistema 

defensivo. 

AMB-08. Exterior 

norte de la 

Plataforma de San 

Juan 

08.1 

Integrar recorrido turístico norte, 

Baluarte del General Ortega y 

Jardins del Príncep hasta la 

Plataforma. 

Conexión urbana, 

paisajística y cultural 

con recorrido público 

gradual. 

AMB-09. Exterior 

norte-este de 

Avanzadas y 

perímetro del 

glacis 

09.1, 09.2, 

09.3 

Nuevo borde urbano, alternativa 

de bypass, aparcamiento noreste y 

recuperación de caminos y cotas 

históricas. 

Ámbito de mayor 

dependencia 

competencial y 

urbana; clave para 

completar la lectura 

territorial. 

 

 Plano B05_PIN_01. Plano general de numeración de propuestas por ámbitos A20.  
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5.1. MATRIZ DE TITULARIDAD, CESIÓN, RESPONSABILIDAD Y FINANCIACIÓN 

La aplicación de las propuestas del Plan Director requiere diferenciar con claridad la 

titularidad o régimen de disponibilidad de los ámbitos afectados, el agente responsable de 

impulsar cada actuación, la entidad encargada de su gestión y mantenimiento posterior, las 

autorizaciones o acuerdos necesarios y la financiación inicialmente prevista. 

La presente matriz tiene carácter operativo y de programación. No sustituye al estudio jurídico 

A14, a los deslindes, certificaciones registrales, convenios, cesiones, servidumbres, 

expropiaciones o autorizaciones que deban formalizarse antes del desarrollo de cada 

proyecto. En los ámbitos donde los límites catastrales, registrales, históricos y físicos no resultan 

plenamente coincidentes, la titularidad se identifica como régimen de referencia pendiente 

de deslinde o convenio operativo. 

La matriz distingue dos dimensiones complementarias: 

1. Tipo operativo B6, que determina si la actuación es directa, directa con autorización, 

directa con estudios previos, directa coordinada, diferida, diferida coordinada o diferida 

estratégica.  

2. Dependencia institucional B7, que diferencia visualmente entre actuaciones 

directamente promovibles por Turespaña o Paradores, actuaciones de régimen mixto y 

actuaciones cuya ejecución completa depende de terceros.  

La obtención de una autorización patrimonial ordinaria no convierte, por sí sola, una 

actuación en dependiente de terceros. Esta categoría se reserva para aquellas propuestas 

cuya ejecución requiere disponibilidad de suelo ajeno, convenio, cesión, modificación de 

planeamiento, expropiación, intervención municipal, financiación externa o acuerdo 

interadministrativo. 

Leyenda de dependencia institucional: 

Etiqueta Denominación Criterio de aplicación 

DIR 
Actuación directa 

Turespaña/Paradores 

Puede ser impulsada dentro de un ámbito estatal o 

de gestión hotelera, aunque necesite autorizaciones 

ordinarias o estudios técnicos previos. 

MIX Actuación mixta 

Contiene una parte directamente promovible por 

Turespaña/Paradores y otra parte que requiere 

intervención, suelo, gestión o financiación de una 

administración o titular externo. 
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3º 
Actuación dependiente 

de terceros 

La actuación completa depende de Ayuntamiento, 

Generalitat, propietarios privados, organismos 

sectoriales u otros agentes externos. 

ALT 
Alternativa no 

acumulable 

Solución que debe mantenerse para trazabilidad, 

pero que no se suma al escenario económico base 

mientras no sea seleccionada. 

TH Transversal habilitante 

Estudio, protocolo, inventario, convenio, plano o 

sistema que habilita otras actuaciones y no 

constituye por sí mismo una obra independiente. 

 

Abreviaturas utilizadas 

TUR: Turespaña. 

PAR: Paradores de Turismo. 

AYTO: Ayuntamiento de Tortosa. 

GEN: Generalitat de Catalunya y organismos responsables de la tutela patrimonial. 

ALA: Administración local o autonómica. 

 

La información jurídica disponible identifica el Castillo y la Plataforma de San Juan como 

ámbitos vinculados a la titularidad estatal, mientras que las Avanzadas y buena parte del 

glacis figuran catastralmente a nombre del Ayuntamiento. El paseo de ronda, la calle del 

Castillo y determinados tramos de muralla no disponen de una delimitación catastral 

coincidente con la realidad física del conjunto, por lo que las propuestas que los afectan 

deben quedar condicionadas a un deslinde operativo.  
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Matriz de las fichas principales B5 

A. Castillo de la Suda y Plataforma de San Juan 

Código y 

propuesta 
Tipo B6 

Etiquet

a B7 

Titularidad / 

cesión o 

instrumento 

necesario 

Responsabilidad 

de impulso, 

gestión y 

mantenimiento 

Financiaci

ón de 

referencia 

Condición 

habilitante 

principal 

01.1. 

Recuperaci

ón de 

niveles 

históricos 

del Castillo 

Directa 

con 

autorizaci

ón 

DIR 

Ámbito 

estatal 

vinculado a 

TUR; gestión 

hotelera PAR. 

No requiere 

cesión 

adicional. 

TUR impulsa y 

contrata. PAR 

coordina usos y 

mantiene los 

ámbitos 

incorporados al 

funcionamiento 

ordinario. 

TUR 

Autorización 

patrimonial y 

arqueológic

a; 

compatibilid

ad con el 

funcionamie

nto hotelero. 

01.2.A. 

Aljibe, 

sistema 

hidráulico y 

redefinición 

de piscina 

Directa 

con 

estudios 

previos 

DIR 

Ámbito 

estatal; uso 

hotelero 

gestionado 

por PAR. 

Impulso conjunto 

TUR–PAR. Gestión 

posterior de PAR, 

con 

mantenimiento 

específico del 

sistema 

hidráulico y 

piscina. 

TUR/PAR 

Estudios 

arqueológic

o, hidráulico, 

geotécnico y 

funcional; 

elección 

frente a 

01.2.B. 

01.2.B. 

Redefinición 

de la 

piscina 

actual 

Directa; 

excluida 

del 

escenario 

base 

DIR 

Ámbito 

estatal; uso 

hotelero 

gestionado 

por PAR. 

TUR y PAR 

definen la 

solución; PAR 

gestiona y 

mantiene. 

TUR/PAR, 

pendiente 

de 

selección 

Alternativa 

acumulable 

con 01.2.A. 

No computa 

mientras no 

sea 

seleccionad

a. 

01.3. 

Tratamiento 

del pie de 

muralla 

Directa 

con 

estudios 

previos 

MIX 

Castillo de 

régimen 

estatal; pie 

de muralla, 

ronda y 

contactos 

TUR impulsa la 

parte patrimonial 

propia. AYTO 

interviene en 

tramos 

exteriores. PAR y 

TUR + ALA 

Deslinde 

operativo, 

estudio de 

contactos 

fábrica-

terreno, 
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exteriores 

pendientes 

de 

delimitación 

por tramos. 

AYTO mantienen 

según ámbito. 

drenajes y 

vegetación. 

01.4. 

Galerías y 

espacios 

bajo la Torre 

del 

Homenaje 

Directa 

con 

autorizaci

ón 

DIR 

Ámbito 

estatal bajo 

control de 

TUR y PAR. 

TUR impulsa 

estudios y 

acondicionamie

nto. PAR 

gestiona 

seguridad, 

acceso y 

mantenimiento. 

TUR/PAR 

Autorización 

arqueológic

a, 

condiciones 

geotécnicas, 

ambientales 

y de 

seguridad. 

02.1. 

Excavación 

de la 

Plataforma 

de San Juan 

Directa 

con 

autorizaci

ón 

MIX 

Plataforma 

de régimen 

estatal; 

bordes, vial, 

conexiones y 

zonas de 

contacto 

pendientes 

de 

delimitación. 

TUR y AYTO 

actúan según el 

ámbito 

afectado. PAR 

coordina fases 

de uso y 

seguridad. 

TUR + ALA 

Delimitación 

de ámbitos, 

autorización 

arqueológic

a y 

coordinació

n del uso 

durante las 

campañas. 

02.2.A. 

Operación 

Bassa: 

rasantes, 

aparcamien

to y 

recomposici

ón 

topográfica 

Diferida 

estratégic

a 

MIX 

Intervención 

sobre suelo, 

vial y sistemas 

de gestión de 

régimen 

mixto. 

Requiere 

convenio 

TUR–AYTO y 

definición de 

disponibilidad

. 

TUR y AYTO 

impulsan 

conjuntamente. 

PAR gestiona los 

componentes 

hoteleros; AYTO, 

los de uso 

público o 

urbano. 

TUR/PAR/A

LA 

Convenio 

institucional, 

modelo de 

gestión del 

aparcamient

o, estudios 

arqueológic

os, 

planeamient

o y 

financiación 

cerrada. 

02.2.B. 

Conexión 

Castillo–

Avanzadas, 

Diferida 

estratégic

a 

MIX 

Afecta 

ámbitos 

estatales y 

municipales y 

Impulso TUR–

AYTO. Gestión y 

mantenimiento 

PAR/AYTO según 

TUR/PAR/A

LA 

Convenio de 

conexión, 

definición de 

flujos, 
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adarves y 

Portal de la 

Bassa 

posibles 

discontinuida

des de 

titularidad en 

adarves y 

accesos. 

recorrido y 

régimen de uso. 

recuperació

n del Portal y 

coordinació

n con 02.2.A. 

02.3. 

Baluarte del 

General 

Ortega y 

Plataforma 

de San Juan 

Directa 

con 

estudios 

previos 

MIX 

Plataforma 

estatal y 

borde exterior 

relacionado 

con Jardins 

del Príncep y 

espacios 

municipales. 

TUR actúa sobre 

el baluarte y la 

Plataforma; 

AYTO sobre la 

conexión 

exterior. PAR y 

AYTO mantienen 

por ámbitos. 

TUR + ALA 

Deslinde del 

borde, 

drenajes, 

arqueología 

y acuerdo 

de 

continuidad 

con Jardins 

del Príncep. 

 

B. Avanzadas, glacis, ronda y entorno urbano 

Código y 

propuesta 
Tipo B6 

Etiquet

a B7 

Titularidad / 

cesión o 

instrumento 

necesario 

Responsabilid

ad de impulso, 

gestión y 

mantenimient

o 

Financiació

n de 

referencia 

Condición 

habilitante 

principal 

03.1. 

Intervención 

estructural 

en TM01 y 

ca1FN 

Directa 

coordinad

a 

3º 

Avanzadas 

de titularidad 

catastral 

municipal. La 

intervención 

estatal 

requerirá 

convenio, 

encargo o 

instrumento 

equivalente. 

TUR puede 

asumir el 

impulso 

técnico y 

patrimonial; 

AYTO debe 

participar 

como titular. 

Gestión 

posterior 

según 

convenio. 

TUR + ALA 

Convenio 

operativo, 

autorización 

GEN, 

geotecnia, 

arqueología y 

drenajes. 
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03.2. 

Restauración 

del resto de 

la Primera 

Avanzada 

Directa 

coordinad

a 

3º 

Titularidad 

municipal, 

con posible 

intervención 

coordinada 

de TUR. 

TUR–AYTO 

coordinan 

proyecto y 

obra. El 

mantenimient

o debe 

asignarse 

expresamente 

por sectores. 

TUR + ALA 

Convenio, 

limpieza y 

excavación 

previas, 

definición de 

uso y 

mantenimient

o. 

04.1. Parque 

patrimonial 

controlado 

de 

Avanzadas y 

glacis 

Diferida 

coordinad

a 

3º 

Ámbitos 

principalmen

te 

municipales, 

sin perjuicio 

de tramos o 

servidumbres 

que deban 

verificarse. 

AYTO como 

promotor 

principal del 

uso público; 

TUR y PAR 

como 

corresponsabl

es 

patrimoniales 

y funcionales. 

ALA + 

TUR/PAR 

Convenio de 

uso público, 

aforos, 

servicios, 

eventos, 

seguridad y 

mantenimient

o. 

04.2. 

Consolidaci

ón de la 

falsabraga 

norte 

Directa 3º 

Titularidad 

municipal 

según A14; 

técnicament

e ejecutable 

una vez 

formalizada 

la 

disponibilida

d. 

TUR y AYTO 

coordinan la 

intervención; 

mantenimient

o posterior 

asignado por 

convenio. 

TUR + ALA 

Instrumento 

de 

disponibilidad

, autorización 

patrimonial y 

acceso de 

obra. 

04.3. 

Consolidaci

ón de la 

falsabraga 

sur 

Directa 3º 

Titularidad 

municipal 

según A14; 

requiere 

disponibilida

d formal para 

la 

intervención. 

TUR–AYTO 

coordinan 

proyecto, 

obra y 

mantenimient

o. 

TUR + ALA 

Convenio, 

autorización 

patrimonial, 

acceso, 

drenajes y 

gestión de 

ladera. 
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05.1. 

Recuperació

n y lectura 

del glacis 

histórico 

Directa 

coordinad

a 

3º 

Glacis de 

referencia 

municipal, 

con tramos, 

servidumbres 

o cesiones 

que deben 

comprobarse

. 

AYTO y TUR 

impulsan 

según 

ámbitos; 

mantenimient

o paisajístico 

compartido. 

ALA + TUR 

Delimitación 

del glacis, 

régimen de 

disponibilidad

, proyecto 

paisajístico y 

ambiental. 

05.2. 

Conservació

n del 

camino 

cubierto 

Directa, 

adscrita a 

B3 

3º 

Régimen 

municipal o 

mixto 

pendiente de 

delimitación 

por tramos. 

AYTO/TUR 

ejecutan y 

mantienen 

conforme al 

convenio de 

conservación 

preventiva. 

ALA + 

TUR/PAR 

Protocolo de 

mantenimient

o, 

inspecciones, 

drenajes y 

control de 

vegetación. 

06.1. 

Camino de 

ronda y pie 

de muralla 

Directa 

coordinad

a 

3º 

Límites 

discontinuos; 

existen 

tramos sin 

referencia 

catastral y 

posibles 

contactos 

con 

propiedades 

colindantes. 

AYTO y TUR 

impulsan por 

tramos. PAR 

interviene en 

conexiones 

funcionales 

con el 

Parador. 

ALA + TUR 

Acuerdos de 

suelo, 

servidumbres 

de paso, 

seguridad, 

drenajes y 

mantenimient

o por tramos. 

06.2. 

Conexiones 

accesibles 

con la 

ciudad 

histórica 

Directa 

coordinad

a 

3º 

Afecta 

espacio 

urbano, 

ámbitos 

estatales y 

posibles 

parcelas o 

edificios de 

terceros. 

Impulso 

conjunto 

AYTO–TUR; 

PAR participa 

en las 

soluciones 

vinculadas al 

acceso y 

funcionamient

o hotelero. 

ALA + 

TUR/PAR 

Disponibilidad 

de suelo, 

convenio, 

estudios 

geotécnicos, 

integración 

urbana y plan 

de flujos. 

07.1. Portal 

de la Bassa 

Directa 

con 

3º Régimen 

mixto; puede 

TUR y AYTO 

impulsan 

ALA + TUR Regularizació

n de 
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y adarves 

meridionales 

autorizació

n 

requerir 

ajustes de 

titularidad, 

cesión o 

expropiación 

de franjas de 

espacio libre. 

conjuntament

e; la gestión se 

asignará 

según 

recorrido y 

ámbito 

resultante. 

titularidad, 

arqueología, 

accesibilidad 

y 

recuperación 

de adarves. 

08.1. 

Recorrido 

norte, 

Plataforma y 

Jardins del 

Príncep 

Directa 

coordinad

a 

3º 

Jardins del 

Príncep 

municipal, 

Plataforma 

estatal y 

posibles 

contactos 

con parcelas 

privadas. 

AYTO impulsa 

y gestiona el 

recorrido 

urbano; TUR y 

PAR participan 

en las 

conexiones 

con el 

conjunto 

estatal. 

ALA 

principal + 

TUR/PAR 

Acuerdos de 

acceso, 

continuidad 

de recorridos, 

paisaje y 

compatibilida

d con 

propiedades 

colindantes. 

09.1. Nuevo 

borde 

urbano y 

alternativa 

de bypass 

Diferida 3º 

Planeamient

o y suelo 

principalmen

te municipal, 

con posibles 

titulares 

privados y 

organismos 

sectoriales. 

AYTO impulsa 

y gestiona. 

TUR, PAR y 

GEN 

participan en 

la protección 

del bien y 

evaluación de 

alternativas. 

ALA y 

financiació

n sectorial 

Planeamiento

, evaluación 

ambiental, 

movilidad, 

participación 

pública y 

disponibilidad 

de suelo. 

09.2. 

Aparcamien

to y acceso 

noreste 

Diferida 

coordinad

a 

3º 

Suelo 

municipal o 

estatal según 

solución y 

afección a 

fincas 

privadas 

susceptibles 

de 

adquisición o 

expropiación

. 

AYTO como 

promotor 

principal; TUR y 

PAR participan 

según el uso 

patrimonial, 

hotelero o de 

trabajadores. 

ALA + 

TUR/PAR + 

financiació

n sectorial 

Suelo, 

expropiacion

es, 

coordinación 

con bypass, 

gestión del 

aparcamient

o y paisaje. 
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09.3. 

Caminos 

históricos, 

Revellins, 

Bastidas y 

ladera sur 

Diferida 3º 

Suelo 

municipal o 

mixto, con 

posibles 

afecciones a 

propiedades 

y viario 

exterior. 

AYTO impulsa; 

TUR participa 

en los 

componentes 

patrimoniales. 

Gestión 

posterior por 

ámbitos. 

ALA + TUR 

Acuerdos 

urbanísticos y 

de suelo, 

estabilización 

de laderas, 

paisaje y 

accesibilidad. 

 

Matriz de acciones transversales B1, B3 y B4 

Plan y códigos 

incluidos 
Tipo 

Etiqueta 

B7 
Responsabilidad principal 

Financiación de 

referencia 

B1.EA-01, EA-03, EA-

04, EA-05, EA-06; 

B1.EH-01, EH-02, EH-03; 

B1.JL-08 

TH DIR 

Estudios y actualización 

documental promovibles por 

TUR en ámbitos propios, con 

participación técnica de PAR. 

Principalmente TUR, con 

participación PAR 

cuando afecte a 

operación hotelera. 

B1.EA-02, EA-07, EA-

08, EA-09; B1.EH-04; 

B1.JL-01 a JL-07; B1.PT-

01 a PT-03 

TH MIX / 3º 

Requieren coordinación con 

AYTO, GEN, Museo de Tortosa, 

administraciones sectoriales o 

propietarios. 

TUR/PAR/ALA, según el 

instrumento o estudio. 

B3.MT-01, MT-02 y MT-

04 
TH DIR 

Implantación del sistema de 

inspección, monitorización y 

depuración ordinaria, con PAR 

como principal gestor 

operativo. 

TUR/PAR. 

B3.MT-03 y MT-05 TH MIX / 3º 

Emergencias y campañas de 

revisión sobre ámbitos 

estatales y municipales; 

responsabilidad compartida. 

TUR/PAR/ALA. 

B4.DF-01 y B4.FP-01 TH DIR Publicación institucional y 

formación del personal 

TUR/PAR. 
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promovibles directamente por 

TUR y PAR. 

B4.DF-02, DF-03, DF-04, 

DF-05 y B4.GC-01 
TH MIX / 3º 

Requieren coordinación 

cultural con AYTO, Museo de 

Tortosa, entidades educativas, 

operadores y agentes locales. 

TUR/PAR/ALA. 

 

6. PRIORIZACIÓN Y SECUENCIA DE ACTUACIÓN 

La prioridad de las actuaciones no se determina únicamente por urgencia constructiva. El 

Plan combina valor patrimonial, reducción de riesgos, dependencia técnica, posibilidad de 

ejecución, coordinación institucional, incidencia sobre el uso del Parador y capacidad de 

desbloquear otras actuaciones. 

Por ello, la secuencia operativa distingue entre actuaciones habilitantes, actuaciones 

prioritarias de conservación y seguridad, actuaciones estructurantes, actuaciones 

programables o diferidas y acciones permanentes de mantenimiento, difusión y seguimiento. 

 

TIPO DE 

ACTUACIÓN 

MOMENTO 

LÓGICO 
CONTENIDO CRITERIO DE DECISIÓN 

Habilitantes Inicio / F0 

Estudios arqueológicos, histórico-

documentales, cautelas, plano de 

usos, deslindes, protocolos, 

convenios, inventarios y bases BIM. 

Sin ellas, las actuaciones 

materiales pueden 

quedar bloqueadas, 

duplicarse o generar 

sobrecostes. 

Esquema generado de lógica temporal sintética de aplicación 
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Prioritarias de 

conservación y 

seguridad 

F0-F1 

Control de filtraciones, humedades, 

vegetación lesiva, fábricas 

vulnerables, TM01-ca1FN, galerías, 

falsabragas, pie de muralla y 

emergencias patrimoniales, 

reparación de la piscina actual, 

instalaciones hidráulicas, riego, 

suministro y drenajes —01.2.B— 

Reducen riesgo físico, 

patrimonial, funcional y 

de mantenimiento. 

Estructurantes F1-F3 

Operación Bassa, Plataforma de San 

Juan, Portal de la Bassa, conexiones 

Castillo-Avanzadas, Avanzadas, 

glacis y accesibilidad sistémica. 

Mejoran la comprensión 

global del conjunto y 

activan valores 

esenciales. 

Programables o 

diferidas 

F2-F4 y fases 

posteriores 

Bordes urbanos, aparcamientos, 

bypass exterior, recorridos territoriales, 

actuaciones dependientes de suelo, 

financiación o acuerdos, nueva 

piscina, investigación y recuperación 

de aljibes y reorganización del 

ámbito norte —01.2.A—. 

Requieren condiciones 

previas para evitar 

soluciones parciales o 

inconexas. 

Permanentes 
Todo el 

periodo 

Mantenimiento preventivo, 

monitorización, registro de 

incidencias, actualización BIM, 

formación del personal, evaluación 

cultural y revisión B6. 

Garantizan continuidad, 

evitan pérdida de 

información y 

mantienen la eficacia 

de las intervenciones. 

Nota aclaratoria: Las propuestas 01.2.B y 01.2.A son actuaciones diferenciadas, acumulables 

y secuenciales. La reparación prioritaria de la piscina actual no elimina la futura nueva 

implantación, cuya ejecución queda diferida y condicionada a estudios, acuerdos, viabilidad 

funcional, autorización y financiación. 

Condición básica de aplicación: cada actuación futura deberá comprobar, antes de su 

desarrollo, su dependencia de estudios previos, autorizaciones, cautelas arqueológicas, 

compatibilidad con la operación hotelera, afecciones ambientales, coordinación 

competencial y posibilidades de mantenimiento posterior. 
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7. SÍNTESIS TEMPORAL Y ECONÓMICA 

El B6 traduce la estrategia del Volumen B en una cartera económica y temporal. La cartera 

ampliada asciende a 29,321 M€ e integra todas las fichas B5 y las partidas complementarias 

B1-B3-B4. Las propuestas 01.2.B y 01.2.A se computan como actuaciones diferenciadas, 

acumulables y secuenciales: la primera se programa como reparación prioritaria y la segunda 

como actuación estratégica diferida. 

LECTURA POR ORIGEN CONTENIDO 
IMPORTE 

OPERATIVO 

Cartera B5 completa y 

computable 
Todas las fichas B5. 26,981 M€ 

Partidas complementarias B1-

B3-B4 

Estudios, cautelas, gestión, mantenimiento, 

difusión y formación no absorbidos por B5. 
2,340 M€ 

Cartera ampliada B6 Suma de B5 y partidas complementarias. 29,321 M€ 

 

PLAN 

PRINCIPAL 
FUNCIÓN ECONÓMICA 

Nº 

ACTUACIONES 
IMPORTE PESO 

B1 
Desbloquear, proteger y 

habilitar 
24 1,135 M€ 3,9 % 

B2 
Ejecutar intervención material y 

funcional 
22 26,669 M€ 91,0 % 

B3 
Mantener, monitorizar y 

prevenir 
6 1,103 M€ 3,8 % 

B4 
Activar difusión, gestión cultural 

y formación 
7 0,415 M€ 1,4 % 

Total Cartera ampliada B6 59 29,321 M€ 100 % 

 



· PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA SUDA· 

PARADOR DE TURISMO DE TORTOSA 

_B7. SÍNTESIS DEL PLAN DIRECTOR_ Página 25 de 51 

 

 

 

  

 

INVERSIÓN 

PROGRAMADA 
PESO LECTURA SINTÉTICA 

1.º-2.º 4,485 M€ 15,30 % Estudios, cautelas, reparación 01.2.B y primeras 

actuaciones críticas. 

3.º-5.º 12,529 M€ 42,73 % Concentración de operaciones estructurantes. 

6.º-8.º 8,813 M€ 30,06 % Desarrollo de actuaciones diferidas y ejecución 

principal de 01.2.A. 

9.º-10.º 3,494 M€ 11,91 % Finalización de operaciones de largo plazo, 

ajustes y continuidad del seguimiento. 

Gráfico generado de 

inversión programada 

por bienios según B6 
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ACTOR FINANCIERO 
IMPORTE 

ASIGNADO 

% 

CARTERA 
CRITERIO 

Turespaña 

9.907.304,00 € 

33,8 % 
Promotor principal y titular estatal de la 

inversión patrimonial. 

Paradores 

4.914.100,00 € 

16,8 % 

Gestor operativo: mantenimiento, flujos, 

formación, eventos y explotación 

hotelera. 

Administración 

local/autonómica 

14.499.976,00 € 

49,5 % 

Ayuntamiento, Generalitat u otros 

agentes vinculados a espacio público, 

entorno, accesos, autorizaciones y 

coordinación. 

Total 29.321.380 € 100 % 

Plano de calificación y catalogación de niveles como soporte de lectura económica y operativa 
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Carácter de la asignación financiera. La distribución económica por agentes tiene carácter 

inicial y programático. No implica por sí misma reconocimiento de titularidad, obligación 

jurídica de financiación ni atribución definitiva de competencias. Antes de licitar cada 

actuación deberán confirmarse la disponibilidad del ámbito, el agente promotor, el 

responsable de la contratación, el gestor posterior, las autorizaciones necesarias y el reparto 

financiero específico. Cualquier modificación se incorporará al Excel B6.2 y se trasladará a 

esta matriz en la siguiente revisión del Plan Director. En el documento B6, punto 7.1.se desarrolla 

la Metodología de estimación de la distribución económica por agentes 

CRONOGRAMA E INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA 

A continuación, se adjunta una tabla donde se visualiza gráficamente el cronograma de 

inversiones según las distintas actuaciones planteadas en este Plan Director. 

Al final de este mismo documento, en el Anexo de Inversiones Totales Estimadas, se incluye 

una cronograma con mayor detalle donde se detalla la prioridad de cada una de las 

actuaciones, la inversión total estimada de cada una de ellas y cuál es el reparto de la misma 

por agente  
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8. GESTIÓN, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La aplicación del Plan Director no termina con la ejecución de las actuaciones. El 

funcionamiento ordinario del Parador, la conservación preventiva, la gestión cultural, la 

evaluación de impactos y la actualización documental deben mantenerse como líneas 

continuas durante todo el periodo de programación. 

El B3 fija la necesidad de pasar de un mantenimiento meramente correctivo a un sistema 

estable de inspección, registro y respuesta organizada. Esta lógica debe integrarse con el BIM 

y con los anexos documentales, de modo que cada incidencia, actuación, revisión o decisión 

quede trazada. 

El B4 completa esta lectura incorporando la difusión, la accesibilidad cultural, la participación, 

la formación del personal y la relación entre la arquitectura del conjunto y los recursos del 

territorio. La activación cultural debe ser gradual, rigurosa y compatible con la conservación 

y con la operación hotelera. 

 

 

Esquema generado de seguimiento y actualización del Plan Director 
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DIMENSIÓN ACCIÓN PERMANENTE 
INSTRUMENTO DE 

CONTROL 
RESULTADO ESPERADO 

Conservación 

preventiva 

Inspecciones, limpieza, 

control de humedad, 

cubiertas, paramentos, 

galerías, vegetación, 

drenajes e instalaciones. 

Protocolos B3, fichas de 

incidencia, archivo 

fotográfico y BIM. 

Detección temprana 

y reducción de 

incidencias. 

Trazabilidad 

documental 

Registro de estudios, 

proyectos, autorizaciones, 

fotografías, mediciones, as-

built y actuaciones 

ejecutadas. 

Volumen C, modelo BIM y 

archivo vivo del Plan 

Director. 

Memoria técnica 

verificable y 

actualizable. 

Gobernanza 

Coordinación entre 

Turespaña, Paradores, 

Generalitat, Ayuntamiento, 

Museo de Tortosa y equipos 

técnicos. 

B1, B6, convenios, actas 

de seguimiento y 

protocolos específicos. 

Reducción de 

bloqueos y decisiones 

coordinadas. 

Uso compatible 

Ordenación de flujos, 

eventos, recorridos públicos, 

privacidad hotelera, 

seguridad, mantenimiento y 

emergencias. 

Plan de flujos, plano de 

gestión de usos, B3 y 

gestión operativa del 

Parador. 

Equilibrio entre 

conservación, 

explotación hotelera 

y disfrute público. 

Difusión y 

formación 

Relato patrimonial, 

publicaciones, señalética, 

recursos digitales, visitas, 

programa educativo y 

formación del personal. 

B4, recursos interpretativos 

y revisión anual de 

contenidos. 

Lectura pública 

rigurosa, accesible y 

actualizada. 

Control 

económico 

Revisión de costes, fases, 

financiación, licitación, 

desviaciones y cierre de 

actuaciones. 

Excel B6, cronograma por 

bienios y actualización 

anual. 

Tablero económico 

vivo y coherente con 

proyectos reales. 
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8.1. Indicadores mínimos de seguimiento B7 

INDICADOR QUÉ VERIFICA FUENTE REVISIÓN 

Avance de estudios 

habilitantes 

Que las actuaciones P1 y 

P1/P2 no se liciten sin cautelas 

o estudios previos. 

B1, B6, actas y 

autorizaciones. 

F0 y revisión 

anual. 

Incidencias 

patrimoniales 

registradas 

Evolución de humedades —

incluidas piscina, riego y 

galerías—, fisuras, vegetación 

lesiva, desprendimientos o 

afecciones de uso, fisuras, 

vegetación lesiva, 

desprendimientos o 

afecciones de uso. 

Fichas B3, fotografías y 

BIM. 
Trimestral/anual. 

Ejecución 

económica por 

bienio 

Coherencia entre inversión 

programada, contratada y 

ejecutada. 

B6 y presupuestos de 

proyecto. 

Anual y cierre 

de fase. 

Actualización 

BIM/as-built 

Incorporación de proyectos, 

obras, incidencias, hallazgos y 

documentación final. 

Volumen D y archivo del 

Plan. 

Cierre de 

intervención. 

Compatibilidad uso 

hotelero/uso público 

Cumplimiento de aforos, 

flujos, horarios, accesibilidad, 

privacidad y seguridad. 

B3, B4 y partes de 

actividad. 

Anual o tras 

eventos. 

Actualización del 

relato cultural 

Incorporación de nuevos 

estudios, hallazgos, bienes 

asociados o cambios de 

recorrido. 

B4, Museo de Tortosa y 

recursos digitales. 
Anual. 

Regularización 

institucional y 

financiera 

Porcentaje de actuaciones 

con titularidad o régimen de 

disponibilidad comprobado, 

convenio o cesión definidos, 

responsable asignado y 

financiación confirmada. 

A14, B1, matriz B7, B6.1, 

B6.2, convenios y 

autorizaciones. 

Fase 0, antes de 

cada licitación 

y revisión anual. 
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9. DIRECTRIZ FINAL DEL B7 

La conservación del Castillo de la Suda debe abordarse como una estrategia integrada, 

progresiva y actualizable. El objetivo no es intervenir más, sino intervenir mejor: con 

conocimiento suficiente, protección efectiva, criterios materiales compatibles, programación 

económica realista, coordinación institucional, mantenimiento preventivo y relato cultural 

claro. 

El Parador de Turismo de Tortosa no debe entenderse como una función añadida al 

monumento, sino como una oportunidad para ordenar su conservación activa, cualificar su 

uso contemporáneo, hacer legible la memoria del castillo y reforzar su vínculo con la ciudad 

histórica, la Catedral, el Ebro, los Jardins del Príncep, las Avanzadas de San Juan y el paisaje 

fortificado. 

El Plan Director proporciona la guía para que esta compatibilidad sea posible: conocer, 

proteger, intervenir, mantener, gestionar, difundir, programar y actualizar el conjunto de forma 

coherente, trazable y sostenible. 

La aplicación del Plan debe admitir distintas escalas temporales sin eliminar las propuestas 

estratégicas cuya ejecución no resulte inmediata. En el ámbito de la piscina, esta lógica se 

concreta en la reparación prioritaria de la instalación actual mediante 01.2.B y en el 

mantenimiento de 01.2.A como operación diferida de nueva piscina, recuperación del 

sistema hidráulico y reorganización del ámbito norte. Ambas actuaciones son compatibles, 

acumulables y responden a necesidades temporales distintas. 

Síntesis ejecutiva final 

A. Documentación analítica y diagnóstica: reconoce y jerarquiza valores, 

riesgos y conflictos. 

 

B. Propuestas valoradas: convierte el diagnóstico en criterios, protecciones, 

programas, fichas, fases y cartera económica. 

 

C. Anexos documentales: garantizan trazabilidad, contraste y actualización 

documental. 

 

D. BIM: ofrece soporte gráfico, informativo y operativo para la consulta, 

seguimiento y mantenimiento. 

 

B7: integra todo lo anterior en una lectura final clara, breve y funcional. 
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10. ANEXO DE INVERSIONES TOTALES ESTIMADAS 

 Objeto, alcance y criterio de lectura 

El presente anexo reúne y homogeneiza las estimaciones económicas correspondientes a las 

actuaciones programadas en el Volumen B del Plan Director. Su finalidad es ofrecer una visión 

conjunta de la inversión potencial necesaria, facilitar la comparación entre actuaciones de 

distinta naturaleza y comprobar su distribución temporal a lo largo del horizonte de 

planificación de veinte años, organizado en diez bienios. 

Las cantidades recogidas tienen carácter estimativo, orientativo y no vinculante. Constituyen 

una herramienta de planificación económica del Plan Director y no implican compromisos 

presupuestarios, obligaciones de financiación ni asignaciones definitivas para las 

administraciones, entidades o agentes relacionados con cada actuación. La ejecución 

efectiva de las propuestas dependerá de su posterior aprobación, de la disponibilidad 

presupuestaria, de los acuerdos entre los agentes implicados y de la redacción de los 

correspondientes estudios, proyectos o documentos de contratación. 

Para obtener una inversión total comparable se han clasificado las actuaciones en tres 

modalidades: 

Obras con proyecto, cuyo importe de partida se interpreta como Presupuesto de Ejecución 

Material —PEM— y se incrementa mediante una estimación de gastos generales, beneficio 

industrial, honorarios profesionales, licencias y tasas, otros costes asociados e IVA. El 

coeficiente general resultante es de 1,6404 sobre el PEM. 

Obras menores o actuaciones sin proyecto completo, a las que se aplican gastos generales, 

beneficio industrial, asistencia técnica, licencias y tasas, otros costes asociados e IVA. El 

coeficiente general empleado es de 1,5436 sobre el PEM o presupuesto base. 

Servicios, estudios, asistencias y suministros, en los que la base neta del contrato se considera 

comprensiva de los honorarios, gastos de estructura y margen empresarial de la prestación, 

añadiéndose únicamente el IVA general. El coeficiente aplicado es de 1,2100 sobre la base 

neta. 

Como hipótesis generales se adoptan un 13 % de gastos generales, un 6 % de beneficio 

industrial, un 10 % de honorarios técnicos para las obras con proyecto, un 3 % de asistencia 

técnica para las obras menores, un 4,32 % para licencias y tasas y unos costes asociados del 

3 % en obras con proyecto y del 2 % en obras menores. Estos porcentajes permiten establecer 

un criterio homogéneo de comparación, pero deberán revisarse en cada futura licitación 

conforme al alcance real de la actuación, los precios de mercado, la normativa tributaria 

vigente y las posibles bonificaciones aplicables. 

La estimación evita contabilizar dos veces una misma prestación. Cuando un estudio, 

documento derivado, asistencia o actuación complementaria quede integrado en un 

proyecto posterior, su coste deberá considerarse incluido en los honorarios o presupuesto de 

dicho proyecto. Del mismo modo, las recomendaciones, protocolos, pautas y acuerdos 

institucionales no se valoran como inversiones autónomas. Únicamente se incluyen los trabajos 
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técnicos contratables, las asistencias externas, los suministros materiales o las actuaciones 

ejecutables necesarias para su desarrollo. 

El anexo diferencia un escenario base estimado de 47.051.312,71 €, correspondiente a las 

actuaciones programadas, y un escenario máximo de 47.148.112,71 €, que incorpora 

adicionalmente la asistencia técnica cultural `B4.GC-01`, condicionada a su activación 

expresa y a la formalización del contrato correspondiente. 

La distribución por bienios representa una programación indicativa basada en las prioridades 

y relaciones de dependencia establecidas en B6. No debe interpretarse como un calendario 

contractual cerrado, sino como una secuencia razonable para coordinar estudios, 

actuaciones previas, obras, mantenimiento y medidas de gestión. 

Las tablas siguientes presentan, sucesivamente, los criterios y fórmulas empleados, la base de 

cálculo y distribución original, el desglose económico por actuación y el cronograma visual 

de la inversión total estimada. Las cifras deberán actualizarse cuando se disponga de 

mediciones, precios unitarios, proyectos técnicos o condiciones de contratación con un 

mayor grado de definición.  
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CRITERIOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA 

TOR_PDP · CRITERIOS PARA LA INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA 

Hipótesis de planeamiento: revisar en cada proyecto o licitación. Los importes de servicios incluyen en su base los honorarios y la estructura empresarial de la prestación. 

Parámetro Hipótesis  Componente 

OP · obra con 

proyecto OM · obra menor 

S · 

servicio/suministro  
IVA general 21,00%  PEM / base neta 100,00% 100,00% 100,00%  
Gastos generales (GG) 13,00%  Gastos generales 13,00% 13,00% 0,00%  
Beneficio industrial (BI) 6,00%  Beneficio industrial 6,00% 6,00% 0,00%  
Honorarios técnicos · obra con proyecto 10,00%  Honorarios / AT 10,00% 3,00% 0,00%  
Asistencia técnica · obra menor/sin proyecto 3,00%  Licencias y tasas 4,32% 4,32% 0,00%  
ICIO de Tortosa 3,42%  Otros costes 3,00% 2,00% 0,00%  
Tasa de licencia urbanística 0,90%  IVA sobre conceptos gravados 27,72% 26,04% 21,00%  
Otros costes asociados · obra con proyecto 3,00%  INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA 164,04% 154,36% 121,00%  
Otros costes asociados · obra menor 2,00%       

        

FORMULACIÓN MATEMÁTICA  

OP ITE = PEM × [(1 + GG + BI + HP + OC) × (1 + IVA) + LT]  

OM ITE = PEM × [(1 + GG + BI + AT + OC) × (1 + IVA) + LT]  

S ITE = base neta de la prestación × (1 + IVA)  

LT Licencias y tasas = ICIO (3,42 %) + tasa urbanística (0,90 %) = 4,32 % del PEM. No se anticipa ninguna bonificación.  

Desglose orientativo de honorarios OP: proyecto y estudios 4,5 % + dirección de obra/ejecución 4,0 % + coordinación de seguridad, documentación final y apoyos 1,5 %. Otros 

costes: control de calidad, gestión de residuos, pruebas y contingencias técnicas no incluidas en el PEM.  
LECTURA DEL RESULTADO  

Obra con proyecto 

Coeficiente general 1,6404 sobre 

PEM       

Obra menor/sin proyecto 

Coeficiente general 1,5436 sobre 

PEM       

Servicio, estudio o suministro 

Coeficiente general 1,2100 sobre 

base neta       

        

Advertencia 

El método sirve para homogeneizar la planificación económica del Plan Director. No sustituye las mediciones, precios unitarios, 

descompuestos y documentos técnicos exigibles en la futura licitación.  

ICIO 

La ordenanza de Tortosa prevé posibles bonificaciones para determinadas actuaciones en bienes protegidos. No se descuentan 

porque requieren solicitud y concesión expresa.  

Servicios 

En estudios, asistencias, publicaciones, formación y suministros, los honorarios, gastos de estructura y margen empresarial forman 

parte de la base neta del contrato; no se añaden otra vez como GG/BI.  

Revisión Antes de licitar deberá comprobarse si cada precio de ficha incluye IVA u otros costes para evitar duplicidades.  
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Fuentes de contraste  
GG y BI https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-19995-consolidado.pdf  
IVA https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740  
ICIO Tortosa https://www.tortosa.cat/webajt/seuelectronica/OF/Impostos/I4.pdf  
Tasa urbanística https://www.tortosa.cat/webajt/seuelectronica/OF/Taxes/T5.pdf  

 

P erfil C oefic iente total

O bra con proyecto 1,64x

O bra menor 1,54x

S ervic io/s uminis tro 1,21x

0,00x

0,20x

0,40x

0,60x

0,80x

1,00x

1,20x

1,40x

1,60x

1,80x

Obra con proyecto Obra menor Servicio/suministro

Coeficiente global aplicado sobre PEM/base
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IMPORTES Y DISTRIBUCIÓN ORIGINAL DEL CRONOGRAMA 

BASE DE CÁLCULO · IMPORTES Y DISTRIBUCIÓN ORIGINAL DEL CRONOGRAMA 

Hoja auditable. Los importes originales se interpretan como PEM en obras o como base neta en servicios/suministros. Las columnas estimadas aplican el coeficiente del detalle económico. 

                           

                           

Código Actuación 

Pla

n 

Priorid

ad 

Perf

il Estado Base/PEM Base B1 Base B2 Base B3 Base B4 Base B5 Base B6 Base B7 Base B8 Base B9 

Base 

B10 

Estimad

o B1 

Estimado 

B2 

Estimado 

B3 

Estimado 

B4 

Estimado 

B5 

Estimad

o B6 

Estimado 

B7 

Estimado 

B8 

Estimad

o B9 

Estimad

o B10 

B1·EA-

01 

Necrópolis o 

cementerio 

islámico y 

recorridos 

subterráneos B1 P1 S Base 

65.000,00 

€ 

65.000,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

78.650,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·EA-

02 

Plataforma de 

San Juan, Bassa y 

Portal de la Bassa B1 P1 S Base 

90.000,00 

€ 0,00 € 

90.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

108.900,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·EA-

03 

Aljibes 

medievales, 

sistema 

hidráulico, piscina 

y aparcamiento 

superior B1 P1 S Base 

75.000,00 

€ 

75.000,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

90.750,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·EA-

04 

Perímetro del 

castillo, golas de 

torres y plantas 

inferiores B1 P1/P2 S Base 

55.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 

55.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

66.550,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·EA-

05 

Bastión Norte, 

Baluarte del 

General Ortega y 

pie de muralla B1 P1/P2 S Base 

55.000,00 

€ 

24.750,0

0 € 

30.250,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

29.947,5

0 € 

36.602,50 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·EA-

06 

Galerías, fondo 

del pozo, silos, 

cavidades y Torre 

del Homenaje B1 P1 S Base 

80.000,00 

€ 

80.000,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

96.800,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·EA-

07 

Avanzadas, TM01-

ca1FN, 

falsabragas, fosos, 

camino cubierto y 

glacis B1 P1/P2 S Base 

95.000,00 

€ 

42.750,0

0 € 

52.250,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

51.727,5

0 € 

63.222,50 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·EA-

08 

Ámbitos 

asociados a 

accesibilidad 

vertical y nuevas 

conexiones B1 P1/P2 S Base 

60.000,00 

€ 0,00 € 

27.000,00 

€ 

33.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

32.670,00 

€ 

39.930,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·EA-

09 

Bienes muebles, 

piezas 

desubicadas y 

relación con 

Museo de Tortosa B1 P2 S Base 

40.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

40.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

48.400,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·EH-

01 

Planimetría 

histórica 

comparada y 

restitución crítica 

de fases B1 P1/P2 S Base 

45.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

20.250,0

0 € 

24.750,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

24.502,50 

€ 

29.947,50 

€ 0,00 € 0,00 € 

B1·EH-

02 

Sistema 

hidráulico, pozo, 

galerías y 

memoria de 

intervenciones B1 P1/P2 S Base 

35.000,00 

€ 

15.750,0

0 € 

19.250,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

19.057,5

0 € 

23.292,50 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·EH-

03 

Bienes asociados, 

piezas del 

Parador y 

documentación 

histórica de obras B1 P2 S Base 

35.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

35.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

42.350,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·EH-

04 

Relato territorial, 

fortificaciones de 

Tortosa y red 

mediterránea B1 P2 S Base 

25.000,00 

€ 0,00 € 

12.500,00 

€ 

12.500,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

15.125,00 

€ 

15.125,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·JL-

01 

Asistencia 

técnico-jurídica 

para normalizar la 

denominación y 

el régimen de 

protección B1 P1 S Base 

20.000,00 

€ 

20.000,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

24.200,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 



· PLAN DIRECTOR DE CONSERVACIÓN DEL CASTILLO DE LA SUDA· 

PARADOR DE TURISMO DE TORTOSA 

_B7. SÍNTESIS DEL PLAN DIRECTOR_ Página 38 de 51 

 

 

B1·JL-

02 

Asistencia 

técnico-jurídica 

para el deslinde 

operativo del pie 

de muralla, pie 

de peña, glacis y 

Avanzadas B1 P1 S Base 

55.000,00 

€ 

24.750,0

0 € 

30.250,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

29.947,5

0 € 

36.602,50 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·JL-

03 

Asistencia 

técnico-jurídica 

para preparar y 

tramitar el 

convenio marco 

de uso público, 

visitas y 

mantenimiento B1 P1 S Base 

35.000,00 

€ 

20.000,0

0 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

24.200,0

0 € 6.050,00 € 6.050,00 € 6.050,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·JL-

04 

Asistencia 

técnico-jurídica 

para revisar las 

servidumbres y 

pasos existentes B1 P1/P2 S Base 

30.000,00 

€ 

13.500,0

0 € 

16.500,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

16.335,0

0 € 

19.965,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·JL-

05 

Asistencia 

técnico-jurídica 

para preparar y 

tramitar 

convenios de 

accesibilidad y 

aparcamiento B1 P1/P2 S Base 

45.000,00 

€ 

20.250,0

0 € 

24.750,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

24.502,5

0 € 

29.947,50 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·JL-

06 

Asistencia técnica 

urbanística para 

el tratamiento 

unitario en los 

instrumentos 

urbanísticos B1 P2 S Base 

30.000,00 

€ 0,00 € 

15.000,00 

€ 

15.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

18.150,00 

€ 

18.150,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·JL-

07 

Asistencia técnica 

para preparar y 

tramitar el 

convenio cultural 

con el Museo de 

Tortosa B1 P2 S Base 

25.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

25.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

30.250,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·JL-

08 

Actualización 

documental e 

incorporación de 

los resultados de 

obras y estudios al 

Plan Director B1 P1 S Base 

20.000,00 

€ 

2.000,00 

€ 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

2.000,00 

€ 

2.000,00 

€ 

2.000,00 

€ 

2.000,00 

€ 

2.000,00 

€ 

2.420,00 

€ 2.420,00 € 2.420,00 € 2.420,00 € 2.420,00 € 

2.420,00 

€ 2.420,00 € 2.420,00 € 

2.420,00 

€ 

2.420,00 

€ 

B1·PT-

01 

Instrumentos 

de cautela 

patrimonial, 

arqueológic

a y 

ambiental B1 P1 S Base 

45.000,00 

€ 

45.000,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

54.450,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·PT-

02 

Instrumentos 

de gestión 

de usos, 

accesos, 

mantenimie

nto y bienes 

asociados B1 P1 S Base 

35.000,00 

€ 

15.750,0

0 € 

19.250,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

19.057,5

0 € 

23.292,50 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B1·PT-

03 

Instrumentos 

jurídico-

territoriales, 

urbanísticos 

y de 

regularizació

n gráfica B1 P1/P2 S Base 

40.000,00 

€ 

18.000,0

0 € 

22.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

21.780,0

0 € 

26.620,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B3·MT-

01 

Implantación de 

fichas de 

inspección, 

registro y 

trazabilidad BIM B3 P1 S Base 

45.000,00 

€ 

45.000,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

54.450,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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B3·MT-

02 

Monitorización y 

conservación 

preventiva anual B3 P1/P2 S Base 

300.000,0

0 € 

30.000,0

0 € 

30.000,00 

€ 

30.000,00 

€ 

30.000,00 

€ 

30.000,00 

€ 

30.000,0

0 € 

30.000,0

0 € 

30.000,0

0 € 

30.000,0

0 € 

30.000,0

0 € 

36.300,0

0 € 

36.300,00 

€ 

36.300,00 

€ 

36.300,00 

€ 

36.300,00 

€ 

36.300,0

0 € 

36.300,00 

€ 

36.300,00 

€ 

36.300,0

0 € 

36.300,0

0 € 

B3·MT-

03 

Suministro e 

implantación de 

un kit de 

protección 

provisional ante 

emergencias 

patrimoniales B3 P1 S Base 

25.000,00 

€ 

25.000,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

30.250,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B3·MT-

04 

Depuración anual 

de elementos 

lesivos e 

instalaciones 

impropias 

menores B3 P1/P2 OM Base 

260.000,0

0 € 0,00 € 

31.200,00 

€ 

31.200,00 

€ 

31.200,00 

€ 

31.200,00 

€ 

28.600,0

0 € 

28.600,0

0 € 

26.000,0

0 € 

26.000,0

0 € 

26.000,0

0 € 0,00 € 

48.160,32 

€ 

48.160,32 

€ 

48.160,32 

€ 

48.160,32 

€ 

44.146,9

6 € 

44.146,96 

€ 

40.133,60 

€ 

40.133,6

0 € 

40.133,6

0 € 

B3·MT-

05 

Campañas de 

revisión de 

Avanzadas, 

glacis, galerías y 

piscina/sistema 

hidráulico B3 P1/P2 S Base 

160.000,0

0 € 

16.000,0

0 € 

16.000,00 

€ 

16.000,00 

€ 

16.000,00 

€ 

16.000,00 

€ 

16.000,0

0 € 

16.000,0

0 € 

16.000,0

0 € 

16.000,0

0 € 

16.000,0

0 € 

19.360,0

0 € 

19.360,00 

€ 

19.360,00 

€ 

19.360,00 

€ 

19.360,00 

€ 

19.360,0

0 € 

19.360,00 

€ 

19.360,00 

€ 

19.360,0

0 € 

19.360,0

0 € 

B4·DF-

01 

Publicación 

divulgativa 

principal del Plan 

Director B4 P1 S Base 

85.000,00 

€ 

38.250,0

0 € 

46.750,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

46.282,5

0 € 

56.567,50 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B4·DF-

02 

Mapa-guía de 

visita y plano 

interpretativo 

base B4 P1 S Base 

35.000,00 

€ 0,00 € 

35.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

42.350,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B4·DF-

03 

Micrositio, QR, 

recursos digitales 

y contenidos 

accesibles B4 P1/P2 S Base 

75.000,00 

€ 

7.500,00 

€ 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 

7.500,00 

€ 

7.500,00 

€ 

7.500,00 

€ 

7.500,00 

€ 

7.500,00 

€ 

9.075,00 

€ 9.075,00 € 9.075,00 € 9.075,00 € 9.075,00 € 

9.075,00 

€ 9.075,00 € 9.075,00 € 

9.075,00 

€ 

9.075,00 

€ 

B4·DF-

04 

Cuaderno 

educativo y 

materiales para 

mediación local B4 P2 S Base 

30.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 

30.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

36.300,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B4·DF-

05 

Guion Museo de 

Tortosa, bienes 

asociados y 

reproducciones B4 P2 S Base 

65.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

32.500,0

0 € 

32.500,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

39.325,00 

€ 

39.325,00 

€ 0,00 € 0,00 € 

B4·FP-

01 

Formación inicial 

y reciclaje del 

personal de 

Paradores B4 P1 S Base 

45.000,00 

€ 

4.500,00 

€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 

4.500,00 

€ 

4.500,00 

€ 

4.500,00 

€ 

4.500,00 

€ 

4.500,00 

€ 

5.445,00 

€ 5.445,00 € 5.445,00 € 5.445,00 € 5.445,00 € 

5.445,00 

€ 5.445,00 € 5.445,00 € 

5.445,00 

€ 

5.445,00 

€ 

B4·GC-

01 

Asistencia técnica 

externa para 

implantar y seguir 

el programa 

cultural-

patrimonial B4 P1 S 

Condiciona

da 

80.000,00 

€ 

8.000,00 

€ 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 

8.000,00 

€ 

8.000,00 

€ 

8.000,00 

€ 

8.000,00 

€ 

8.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·01.1 

Recuperación de 

niveles históricos 

del Castillo de la 

Zuda B2 P2 OP Base 

267.500,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

66.875,00 

€ 

93.625,00 

€ 

107.000,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

109.701,7

5 € 

153.582,4

5 € 

175.522,

80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·01.2.

A 

Nueva piscina, 

investigación de 

los aljibes 

históricos y 

reorganización 

del ámbito norte B2 P3 OP Base 

1.405.000,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

140.500,0

0 € 

210.750,

00 € 

351.250,

00 € 

421.500,

00 € 

210.750,

00 € 

70.250,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

230.476,2

0 € 

345.714,

30 € 

576.190,5

0 € 

691.428,6

0 € 

345.714,

30 € 

115.238,

10 € 

B2·01.2.

B 

Reparación y 

reforma prioritaria 

de la piscina 

actual B2 P1 OP Base 

148.500,0

0 € 

103.950,

00 € 

44.550,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

170.519,

58 € 

73.079,82 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·01.3 

Tratamiento del 

pie de muralla B2 P2 OP Base 

370.250,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

92.562,50 

€ 

129.587,5

0 € 

148.100,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

151.839,5

3 € 

212.575,3

4 € 

242.943,

24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·01.4 

Galerías 

subterráneas de 

la Zuda y 

espacios bajo la 

Torre del 

Homenaje B2 P1/P2 OP Base 

248.000,0

0 € 0,00 € 

62.000,00 

€ 

86.800,00 

€ 

99.200,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

101.704,8

0 € 

142.386,7

2 € 

162.727,6

8 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·02.1 

Excavación 

general de la 

Plataforma de 

San Juan y 

ajardinamiento 

compatible B2 P1 OP Base 

1.245.410,

00 € 0,00 € 0,00 € 

311.352,5

0 € 

435.893,5

0 € 

498.164,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

510.742,6

4 € 

715.039,7

0 € 

817.188,2

3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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B2·02.2.

A 

Operación Bassa 

A: recuperación 

de rasantes y 

recomposición 

topográfica de la 

Plataforma B2 P1 OP Base 

4.366.000,

00 € 0,00 € 

1.100.000,

00 € 

1.100.000,

00 € 

1.100.000,

00 € 

1.066.000,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1.804.440,

00 € 

1.804.440,

00 € 

1.804.440,

00 € 

1.748.666,

40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·02.2.

B 

Operación Bassa 

B: conexión 

Castillo-

Avanzadas, 

adarves y Portal 

de la Bassa B2 P1 OP Base 

200.000,0

0 € 0,00 € 

40.000,00 

€ 

60.000,00 

€ 

60.000,00 

€ 

40.000,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

65.616,00 

€ 

98.424,00 

€ 

98.424,00 

€ 

65.616,00 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·02.3 

Baluarte del 

General Ortega y 

articulación con 

la Plataforma de 

San Juan B2 P1/P2 OP Base 

501.500,0

0 € 0,00 € 

125.375,0

0 € 

175.525,0

0 € 

200.600,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

205.665,1

5 € 

287.931,2

1 € 

329.064,2

4 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·03.1 

Intervención 

estructural 

prioritaria en TM01 

y ca1FN de la 

Primera 

Avanzada B2 P1 OP Base 

1.175.000,

00 € 

528.750,

00 € 

646.250,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

867.361,

50 € 

1.060.108,

50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·03.2 

Restauración 

integral del resto 

de la Primera 

Avanzada, fosos, 

galerías y flanco 

sur ca1FS B2 P1/P2 OP Base 

1.899.560,

00 € 0,00 € 0,00 € 

379.912,0

0 € 

569.868,0

0 € 

569.868,0

0 € 

379.912,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

623.207,6

4 € 

934.811,4

7 € 

934.811,4

7 € 

623.207,

64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·04.1 

Dinamización 

conjunta de las 

Avanzadas y el 

glacis como 

parque 

patrimonial 

controlado B2 P2 OP Base 

2.424.120,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

363.618,

00 € 

606.030,

00 € 

606.030,

00 € 

484.824,

00 € 

363.618,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

596.478,

97 € 

994.131,6

1 € 

994.131,6

1 € 

795.305,

29 € 

596.478,

97 € 

B2·04.2 

Consolidación de 

paramentos 

exteriores: 

falsabraga norte B2 P1/P2 OP Base 

528.500,0

0 € 0,00 € 0,00 € 

132.125,0

0 € 

184.975,0

0 € 

211.400,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

216.737,8

5 € 

303.432,9

9 € 

346.780,5

6 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·04.3 

Consolidación de 

paramentos 

exteriores: 

falsabraga sur B2 P1/P2 OP Base 

751.600,0

0 € 0,00 € 0,00 € 

187.900,0

0 € 

263.060,0

0 € 

300.640,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

308.231,1

6 € 

431.523,6

2 € 

493.169,8

6 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·05.1 

Recuperación y 

lectura del glacis 

histórico y su 

relación con el 

camino cubierto B2 P1/P2 OP Base 

469.320,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

93.864,0

0 € 

140.796,

00 € 

140.796,

00 € 

93.864,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

153.974,

51 € 

230.961,7

6 € 

230.961,7

6 € 

153.974,

51 € 0,00 € 

B3·05.2 

Conservación, 

mantenimiento y 

adecuación 

puntual del 

camino cubierto 

vinculado al 

glacis B3 P2 OM Base 

312.800,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

62.560,0

0 € 

93.840,0

0 € 

93.840,0

0 € 

62.560,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

96.567,62 

€ 

144.851,4

2 € 

144.851,

42 € 

96.567,6

2 € 

B2·06.1 

Camino de ronda 

continuo y 

adecuación 

paisajística del pie 

de muralla B2 P2 OP Base 

886.000,0

0 € 

177.200,

00 € 

265.800,0

0 € 

265.800,0

0 € 

177.200,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

290.678,

88 € 

436.018,3

2 € 

436.018,3

2 € 

290.678,8

8 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·06.2 

Nuevas 

conexiones 

accesibles con la 

ciudad histórica y 

el Castillo de la 

Zuda B2 P1/P2 OP Base 

2.590.000,

00 € 0,00 € 0,00 € 

388.500,0

0 € 

647.500,0

0 € 

647.500,0

0 € 

518.000,

00 € 

388.500,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

637.295,4

0 € 

1.062.159,

00 € 

1.062.159,

00 € 

849.727,

20 € 

637.295,4

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B2·07.1 

Recuperación del 

espacio exterior 

del Portal de la 

Bassa y adarves 

meridionales B2 P1 OP Base 

699.400,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

139.880,

00 € 

209.820,

00 € 

209.820,

00 € 

139.880,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

229.459,

15 € 

344.188,7

3 € 

344.188,7

3 € 

229.459,

15 € 0,00 € 

B2·08.1 

Integración del 

recorrido turístico 

norte hasta la 

Plataforma de 

San Juan y Jardins 

del Príncep B2 P2 OP Base 

1.070.200,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

214.040,0

0 € 

321.060,0

0 € 

321.060,

00 € 

214.040,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

351.111,2

2 € 

526.666,8

2 € 

526.666,

82 € 

351.111,2

2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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B2·09.1 

Nuevo borde 

urbano y 

alternativa de 

bypass exterior a 

las Avanzadas B2 P2/P3 OP Base 

3.005.000,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

450.750,

00 € 

751.250,

00 € 

751.250,

00 € 

601.000,

00 € 

450.750,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

739.410,

30 € 

1.232.350,

50 € 

1.232.350,

50 € 

985.880,

40 € 

739.410,

30 € 

B2·09.2 

Aparcamiento y 

urbanización del 

acceso noreste a 

las Avanzadas B2 P2/P3 OP Base 

1.470.000,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

294.000,

00 € 

441.000,

00 € 

441.000,

00 € 

294.000,

00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

482.277,6

0 € 

723.416,4

0 € 

723.416,

40 € 

482.277,

60 € 

B2·09.3 

Recuperación de 

caminos y cotas 

historicas entre 

Revellines, 

Bastidas y ladera 

sur B2 P2 OP Base 

947.720,0

0 € 0,00 € 

189.544,0

0 € 

284.316,0

0 € 

284.316,0

0 € 

189.544,0

0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

310.927,9

8 € 

466.391,9

7 € 

466.391,9

7 € 

310.927,9

8 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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DETALLE ECONÓMICO HOMOGENEIZADO POR ACTUACIÓN 

DETALLE ECONÓMICO HOMOGENEIZADO POR ACTUACIÓN 
La columna final es la única cifra económica que se traslada al cronograma visual. El desglose permite comprobar matemáticamente el total estimado. 

Base económica original 

Escenario base 

estimado            

29.321.380 € 47.051.313 €            
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B1·EA-

01 

Necrópolis o 

cementerio 

islámico y 

recorridos 

subterráneos B1 P1 S Base 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.650,00 € 78.650,00 €   

B1·EA-

02 

Plataforma de San 

Juan, Bassa y 

Portal de la Bassa B1 P1 S Base 90.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.900,00 € 108.900,00 €   

B1·EA-

03 

Aljibes medievales, 

sistema hidráulico, 

piscina y 

aparcamiento 

superior B1 P1 S Base 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.750,00 € 90.750,00 €   

B1·EA-

04 

Perímetro del 

castillo, golas de 

torres y plantas 

inferiores B1 

P1/P

2 S Base 55.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.550,00 € 66.550,00 €   

B1·EA-

05 

Bastión Norte, 

Baluarte del 

General Ortega y 

pie de muralla B1 

P1/P

2 S Base 55.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.550,00 € 66.550,00 €   

B1·EA-

06 

Galerías, fondo del 

pozo, silos, 

cavidades y Torre 

del Homenaje B1 P1 S Base 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.800,00 € 96.800,00 €   

B1·EA-

07 

Avanzadas, TM01-

ca1FN, 

falsabragas, fosos, 

camino cubierto y 

glacis B1 

P1/P

2 S Base 95.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.950,00 € 114.950,00 €   

B1·EA-

08 

Ámbitos asociados 

a accesibilidad 

vertical y nuevas 

conexiones B1 

P1/P

2 S Base 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.600,00 € 72.600,00 €   

B1·EA-

09 

Bienes muebles, 

piezas 

desubicadas y B1 P2 S Base 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.400,00 € 48.400,00 €   
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relación con 

Museo de Tortosa 

B1·EH-

01 

Planimetría 

histórica 

comparada y 

restitución crítica 

de fases B1 

P1/P

2 S Base 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.450,00 € 54.450,00 €   

B1·EH-

02 

Sistema hidráulico, 

pozo, galerías y 

memoria de 

intervenciones B1 

P1/P

2 S Base 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.350,00 € 42.350,00 €   

B1·EH-

03 

Bienes asociados, 

piezas del Parador 

y documentación 

histórica de obras B1 P2 S Base 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.350,00 € 42.350,00 €   

B1·EH-

04 

Relato territorial, 

fortificaciones de 

Tortosa y red 

mediterránea B1 P2 S Base 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.250,00 € 30.250,00 €   

B1·JL-01 

Asistencia técnico-

jurídica para 

normalizar la 

denominación y el 

régimen de 

protección B1 P1 S Base 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200,00 € 24.200,00 €   

B1·JL-02 

Asistencia técnico-

jurídica para el 

deslinde operativo 

del pie de muralla, 

pie de peña, 

glacis y 

Avanzadas B1 P1 S Base 55.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.550,00 € 66.550,00 €   

B1·JL-03 

Asistencia técnico-

jurídica para 

preparar y tramitar 

el convenio marco 

de uso público, 

visitas y 

mantenimiento B1 P1 S Base 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.350,00 € 42.350,00 €   

B1·JL-04 

Asistencia técnico-

jurídica para 

revisar las 

servidumbres y 

pasos existentes B1 

P1/P

2 S Base 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.300,00 € 36.300,00 €   

B1·JL-05 

Asistencia técnico-

jurídica para 

preparar y tramitar 

convenios de 

accesibilidad y 

aparcamiento B1 

P1/P

2 S Base 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.450,00 € 54.450,00 €   
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B1·JL-06 

Asistencia técnica 

urbanística para el 

tratamiento 

unitario en los 

instrumentos 

urbanísticos B1 P2 S Base 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.300,00 € 36.300,00 €   

B1·JL-07 

Asistencia técnica 

para preparar y 

tramitar el 

convenio cultural 

con el Museo de 

Tortosa B1 P2 S Base 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.250,00 € 30.250,00 €   

B1·JL-08 

Actualización 

documental e 

incorporación de 

los resultados de 

obras y estudios al 

Plan Director B1 P1 S Base 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.200,00 € 24.200,00 €   

B1·PT-

01 

Instrumentos de 

cautela 

patrimonial, 

arqueológica y 

ambiental B1 P1 S Base 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.450,00 € 54.450,00 €   

B1·PT-

02 

Instrumentos de 

gestión de usos, 

accesos, 

mantenimiento y 

bienes asociados B1 P1 S Base 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.350,00 € 42.350,00 €   

B1·PT-

03 

Instrumentos 

jurídico-

territoriales, 

urbanísticos y de 

regularización 

gráfica B1 

P1/P

2 S Base 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.400,00 € 48.400,00 €   

B3·MT-

01 

Implantación de 

fichas de 

inspección, 

registro y 

trazabilidad BIM B3 P1 S Base 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.450,00 € 54.450,00 € 

Pauta de 

inspección, 

registro y 

trazabilidad 

B3·MT-

02 

Monitorización y 

conservación 

preventiva anual B3 

P1/P

2 S Base 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 63.000,00 € 363.000,00 € 

Pauta de 

inspección, 

registro y 

trazabilidad 

B3·MT-

03 

Suministro e 

implantación de 

un kit de 

protección 

provisional ante 

emergencias 

patrimoniales B3 P1 S Base 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.250,00 € 30.250,00 € 

Protocolo de 

emergencias 

patrimoniales 
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B3·MT-

04 

Depuración anual 

de elementos 

lesivos e 

instalaciones 

impropias menores B3 

P1/P

2 OM Base 260.000,00 € 

33.800,00 

€ 

15.600,00 

€ 7.800,00 € 11.232,00 € 5.200,00 € 67.704,00 € 401.336,00 € 

Pauta de 

conservació

n preventiva 

y 

mantenimien

to 

B3·MT-

05 

Campañas de 

revisión de 

Avanzadas, glacis, 

galerías y 

piscina/sistema 

hidráulico B3 

P1/P

2 S Base 160.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.600,00 € 193.600,00 € 

Pauta de 

conservació

n preventiva 

y 

mantenimien

to 

B4·DF-

01 

Publicación 

divulgativa 

principal del Plan 

Director B4 P1 S Base 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.850,00 € 102.850,00 €   

B4·DF-

02 

Mapa-guía de 

visita y plano 

interpretativo base B4 P1 S Base 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.350,00 € 42.350,00 €   

B4·DF-

03 

Micrositio, QR, 

recursos digitales y 

contenidos 

accesibles B4 

P1/P

2 S Base 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.750,00 € 90.750,00 €   

B4·DF-

04 

Cuaderno 

educativo y 

materiales para 

mediación local B4 P2 S Base 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.300,00 € 36.300,00 €   

B4·DF-

05 

Guion Museo de 

Tortosa, bienes 

asociados y 

reproducciones B4 P2 S Base 65.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.650,00 € 78.650,00 €   

B4·FP-

01 

Formación inicial y 

reciclaje del 

personal de 

Paradores B4 P1 S Base 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.450,00 € 54.450,00 € 

Protocolos 

de aforo, 

eventos y 

coordinació

n 

B4·GC-

01 

Asistencia técnica 

externa para 

implantar y seguir 

el programa 

cultural-

patrimonial B4 P1 S 

Condiciona

da 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.800,00 € 96.800,00 € 

Protocolos 

de aforo, 

eventos y 

coordinació

n 

B2·01.1 

Recuperación de 

niveles históricos 

del Castillo de la 

Zuda B2 P2 OP Base 267.500,00 € 

34.775,00 

€ 

16.050,00 

€ 26.750,00 € 11.556,00 € 8.025,00 € 74.151,00 € 438.807,00 €   

B2·01.2.

A 

Nueva piscina, 

investigación de 

los aljibes históricos 

y reorganización 

del ámbito norte B2 P3 OP Base 

1.405.000,00 

€ 

182.650,00 

€ 

84.300,00 

€ 140.500,00 € 60.696,00 € 42.150,00 € 389.466,00 € 

2.304.762,00 

€   
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B2·01.2.

B 

Reparación y 

reforma prioritaria 

de la piscina 

actual B2 P1 OP Base 148.500,00 € 

19.305,00 

€ 8.910,00 € 14.850,00 € 6.415,20 € 4.455,00 € 41.164,20 € 243.599,40 €   

B2·01.3 

Tratamiento del 

pie de muralla B2 P2 OP Base 370.250,00 € 

48.132,50 

€ 

22.215,00 

€ 37.025,00 € 15.994,80 € 11.107,50 € 102.633,30 € 607.358,10 €   

B2·01.4 

Galerías 

subterráneas de la 

Zuda y espacios 

bajo la Torre del 

Homenaje B2 

P1/P

2 OP Base 248.000,00 € 

32.240,00 

€ 

14.880,00 

€ 24.800,00 € 10.713,60 € 7.440,00 € 68.745,60 € 406.819,20 €   

B2·02.1 

Excavación 

general de la 

Plataforma de San 

Juan y 

ajardinamiento 

compatible B2 P1 OP Base 

1.245.410,00 

€ 

161.903,30 

€ 

74.724,60 

€ 124.541,00 € 53.801,71 € 37.362,30 € 345.227,65 € 

2.042.970,56 

€   

B2·02.2.

A 

Operación Bassa 

A: recuperación 

de rasantes y 

recomposición 

topográfica de la 

Plataforma B2 P1 OP Base 

4.366.000,00 

€ 

567.580,00 

€ 

261.960,00 

€ 436.600,00 € 188.611,20 € 

130.980,00 

€ 

1.210.255,20 

€ 

7.161.986,40 

€   

B2·02.2.

B 

Operación Bassa 

B: conexión 

Castillo-

Avanzadas, 

adarves y Portal 

de la Bassa B2 P1 OP Base 200.000,00 € 

26.000,00 

€ 

12.000,00 

€ 20.000,00 € 8.640,00 € 6.000,00 € 55.440,00 € 328.080,00 €   

B2·02.3 

Baluarte del 

General Ortega y 

articulación con la 

Plataforma de San 

Juan B2 

P1/P

2 OP Base 501.500,00 € 

65.195,00 

€ 

30.090,00 

€ 50.150,00 € 21.664,80 € 15.045,00 € 139.015,80 € 822.660,60 €   

B2·03.1 

Intervención 

estructural 

prioritaria en TM01 

y ca1FN de la 

Primera Avanzada B2 P1 OP Base 

1.175.000,00 

€ 

152.750,00 

€ 

70.500,00 

€ 117.500,00 € 50.760,00 € 35.250,00 € 325.710,00 € 

1.927.470,00 

€   

B2·03.2 

Restauración 

integral del resto 

de la Primera 

Avanzada, fosos, 

galerías y flanco 

sur ca1FS B2 

P1/P

2 OP Base 

1.899.560,00 

€ 

246.942,80 

€ 

113.973,60 

€ 189.956,00 € 82.060,99 € 56.986,80 € 526.558,03 € 

3.116.038,22 

€   

B2·04.1 

Dinamización 

conjunta de las 

Avanzadas y el 

glacis como 

parque B2 P2 OP Base 

2.424.120,00 

€ 

315.135,60 

€ 

145.447,20 

€ 242.412,00 € 104.721,98 € 72.723,60 € 671.966,06 € 

3.976.526,45 

€   
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patrimonial 

controlado 

B2·04.2 

Consolidación de 

paramentos 

exteriores: 

falsabraga norte B2 

P1/P

2 OP Base 528.500,00 € 

68.705,00 

€ 

31.710,00 

€ 52.850,00 € 22.831,20 € 15.855,00 € 146.500,20 € 866.951,40 €   

B2·04.3 

Consolidación de 

paramentos 

exteriores: 

falsabraga sur B2 

P1/P

2 OP Base 751.600,00 € 

97.708,00 

€ 

45.096,00 

€ 75.160,00 € 32.469,12 € 22.548,00 € 208.343,52 € 

1.232.924,64 

€   

B2·05.1 

Recuperación y 

lectura del glacis 

histórico y su 

relación con el 

camino cubierto B2 

P1/P

2 OP Base 469.320,00 € 

61.011,60 

€ 

28.159,20 

€ 46.932,00 € 20.274,62 € 14.079,60 € 130.095,50 € 769.872,53 €   

B3·05.2 

Conservación, 

mantenimiento y 

adecuación 

puntual del 

camino cubierto 

vinculado al glacis B3 P2 OM Base 312.800,00 € 

40.664,00 

€ 

18.768,00 

€ 9.384,00 € 13.512,96 € 6.256,00 € 81.453,12 € 482.838,08 € 

Pauta de 

conservació

n preventiva 

y 

mantenimien

to 

B2·06.1 

Camino de ronda 

continuo y 

adecuación 

paisajística del pie 

de muralla B2 P2 OP Base 886.000,00 € 

115.180,00 

€ 

53.160,00 

€ 88.600,00 € 38.275,20 € 26.580,00 € 245.599,20 € 

1.453.394,40 

€   

B2·06.2 

Nuevas 

conexiones 

accesibles con la 

ciudad histórica y 

el Castillo de la 

Zuda B2 

P1/P

2 OP Base 

2.590.000,00 

€ 

336.700,00 

€ 

155.400,00 

€ 259.000,00 € 111.888,00 € 77.700,00 € 717.948,00 € 

4.248.636,00 

€ 

Pautas de 

acceso, 

seguridad y 

cierres 

temporales 

B2·07.1 

Recuperación del 

espacio exterior 

del Portal de la 

Bassa y adarves 

meridionales B2 P1 OP Base 699.400,00 € 

90.922,00 

€ 

41.964,00 

€ 69.940,00 € 30.214,08 € 20.982,00 € 193.873,68 € 

1.147.295,76 

€ 

Pautas de 

acceso, 

seguridad y 

cierres 

temporales 

B2·08.1 

Integración del 

recorrido turístico 

norte hasta la 

Plataforma de San 

Juan y Jardins del 

Príncep B2 P2 OP Base 

1.070.200,00 

€ 

139.126,00 

€ 

64.212,00 

€ 107.020,00 € 46.232,64 € 32.106,00 € 296.659,44 € 

1.755.556,08 

€   

B2·09.1 

Nuevo borde 

urbano y 

alternativa de 

bypass exterior a 

las Avanzadas B2 

P2/P

3 OP Base 

3.005.000,00 

€ 

390.650,00 

€ 

180.300,00 

€ 300.500,00 € 129.816,00 € 90.150,00 € 832.986,00 € 

4.929.402,00 

€   

B2·09.2 

Aparcamiento y 

urbanización del B2 

P2/P

3 OP Base 

1.470.000,00 

€ 

191.100,00 

€ 

88.200,00 

€ 147.000,00 € 63.504,00 € 44.100,00 € 407.484,00 € 

2.411.388,00 

€ 

Pautas de 

acceso, 

seguridad y 
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acceso noreste a 

las Avanzadas 

cierres 

temporales 

B2·09.3 

Recuperación de 

caminos y cotas 

historicas entre 

Revellines, Bastidas 

y ladera sur B2 P2 OP Base 947.720,00 € 

123.203,60 

€ 

56.863,20 

€ 94.772,00 € 40.941,50 € 28.431,60 € 262.707,98 € 

1.554.639,89 

€   

TOTAL MÁXIMO (incluye la asistencia cultural condicionada) 

29.321.380,0

0 € 3.541.379,40 € 

1.634.482,80 

€ 

2.684.042,00 

€ 

1.176.827,62 

€ 

811.513,40 

€ 

7.978.487,50 

€ 47.148.112,71 €   
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CRONOGRAMA DE INVERSIONES POR BIENIOS 

TOR_PDP · CRONOGRAMA DE INVERSIONES POR BIENIOS 

Horizonte 20 años · 10 bienios · Una única columna económica: inversión total estimada con costes asociados 

ESCENARIO BASE ESTIMADO 47.051.313 €           

ESCENARIO MÁXIMO CON GC-01 47.148.113 €           

                

Código Actuación Plan P Modalidad 
Inversión total 

estimada 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

B1 · ESTUDIOS, PROTECCIÓN Y MARCO JURÍDICO 

B1·EA-01 Necrópolis o cementerio islámico y recorridos subterráneos B1 P1 Servicio/suministro 78.650 € ●                   

B1·EA-02 Plataforma de San Juan, Bassa y Portal de la Bassa B1 P1 Servicio/suministro 108.900 €   ●                 

B1·EA-03 Aljibes medievales, sistema hidráulico, piscina y aparcamiento superior B1 P1 Servicio/suministro 90.750 € ●                   

B1·EA-04 Perímetro del castillo, golas de torres y plantas inferiores B1 P1/P2 Servicio/suministro 66.550 €     ●               

B1·EA-05 Bastión Norte, Baluarte del General Ortega y pie de muralla B1 P1/P2 Servicio/suministro 66.550 € ● ●                 

B1·EA-06 Galerías, fondo del pozo, silos, cavidades y Torre del Homenaje B1 P1 Servicio/suministro 96.800 € ●                   

B1·EA-07 Avanzadas, TM01-ca1FN, falsabragas, fosos, camino cubierto y glacis B1 P1/P2 Servicio/suministro 114.950 € ● ●                 

B1·EA-08 Ámbitos asociados a accesibilidad vertical y nuevas conexiones B1 P1/P2 Servicio/suministro 72.600 €   ● ●               

B1·EA-09 Bienes muebles, piezas desubicadas y relación con Museo de Tortosa B1 P2 Servicio/suministro 48.400 €         ●           

B1·EH-01 Planimetría histórica comparada y restitución crítica de fases B1 P1/P2 Servicio/suministro 54.450 €             ● ●     

B1·EH-02 Sistema hidráulico, pozo, galerías y memoria de intervenciones B1 P1/P2 Servicio/suministro 42.350 € ● ●                 

B1·EH-03 Bienes asociados, piezas del Parador y documentación histórica de obras B1 P2 Servicio/suministro 42.350 €         ●           

B1·EH-04 Relato territorial, fortificaciones de Tortosa y red mediterránea B1 P2 Servicio/suministro 30.250 €   ● ●               

B1·JL-01 Asistencia técnico-jurídica para normalizar la denominación y el régimen de protección B1 P1 Servicio/suministro 24.200 € ●                   

B1·JL-02 

Asistencia técnico-jurídica para el deslinde operativo del pie de muralla, pie de peña, glacis y 

Avanzadas B1 P1 Servicio/suministro 66.550 € ● ●                 

B1·JL-03 

Asistencia técnico-jurídica para preparar y tramitar el convenio marco de uso público, visitas y 

mantenimiento B1 P1 Servicio/suministro 42.350 € ● ● ● ●             

B1·JL-04 Asistencia técnico-jurídica para revisar las servidumbres y pasos existentes B1 P1/P2 Servicio/suministro 36.300 € ● ●                 

B1·JL-05 

Asistencia técnico-jurídica para preparar y tramitar convenios de accesibilidad y 

aparcamiento B1 P1/P2 Servicio/suministro 54.450 € ● ●                 

B1·JL-06 Asistencia técnica urbanística para el tratamiento unitario en los instrumentos urbanísticos B1 P2 Servicio/suministro 36.300 €   ● ●               

B1·JL-07 Asistencia técnica para preparar y tramitar el convenio cultural con el Museo de Tortosa B1 P2 Servicio/suministro 30.250 €         ●           

B1·JL-08 

Actualización documental e incorporación de los resultados de obras y estudios al Plan 

Director B1 P1 Servicio/suministro 24.200 € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

B1·PT-01 Instrumentos de cautela patrimonial, arqueológica y ambiental B1 P1 Servicio/suministro 54.450 € ●                   

B1·PT-02 Instrumentos de gestión de usos, accesos, mantenimiento y bienes asociados B1 P1 Servicio/suministro 42.350 € ● ●                 

B1·PT-03 Instrumentos jurídico-territoriales, urbanísticos y de regularización gráfica B1 P1/P2 Servicio/suministro 48.400 € ● ●                 

B3 · CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

B3·MT-01 Implantación de fichas de inspección, registro y trazabilidad BIM B3 P1 Servicio/suministro 54.450 € ●                   

B3·MT-02 Monitorización y conservación preventiva anual B3 P1/P2 Servicio/suministro 363.000 € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

B3·MT-03 Suministro e implantación de un kit de protección provisional ante emergencias patrimoniales B3 P1 Servicio/suministro 30.250 € ●                   

B3·MT-04 Depuración anual de elementos lesivos e instalaciones impropias menores B3 P1/P2 Obra menor 401.336 €   ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

B3·MT-05 Campañas de revisión de Avanzadas, glacis, galerías y piscina/sistema hidráulico B3 P1/P2 Servicio/suministro 193.600 € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

B3·05.2 Conservación, mantenimiento y adecuación puntual del camino cubierto vinculado al glacis B3 P2 Obra menor 482.838 €             ● ● ● ● 
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B4 · GESTIÓN CULTURAL Y DIFUSIÓN 

B4·DF-01 Publicación divulgativa principal del Plan Director B4 P1 Servicio/suministro 102.850 € ● ●                 

B4·DF-02 Mapa-guía de visita y plano interpretativo base B4 P1 Servicio/suministro 42.350 €   ●                 

B4·DF-03 Micrositio, QR, recursos digitales y contenidos accesibles B4 P1/P2 Servicio/suministro 90.750 € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

B4·DF-04 Cuaderno educativo y materiales para mediación local B4 P2 Servicio/suministro 36.300 €     ●               

B4·DF-05 Guion Museo de Tortosa, bienes asociados y reproducciones B4 P2 Servicio/suministro 78.650 €             ● ●     

B4·FP-01 Formación inicial y reciclaje del personal de Paradores B4 P1 Servicio/suministro 54.450 € ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

B4·GC-01 Asistencia técnica externa para implantar y seguir el programa cultural-patrimonial B4 P1 Servicio/suministro 96.800 € — — — — — — — — — — 

B2 · PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

ÁMBITO 01 

B2·01.1 Recuperación de niveles históricos del Castillo de la Zuda B2 P2 Obra + proyecto 438.807 €       ● ● ●         

B2·01.2.A Nueva piscina, investigación de los aljibes históricos y reorganización del ámbito norte B2 P3 Obra + proyecto 2.304.762 €         ● ● ● ● ● ● 

B2·01.2.B Reparación y reforma prioritaria de la piscina actual B2 P1 Obra + proyecto 243.599 € ● ●                 

B2·01.3 Tratamiento del pie de muralla B2 P2 Obra + proyecto 607.358 €       ● ● ●         

B2·01.4 Galerías subterráneas de la Zuda y espacios bajo la Torre del Homenaje B2 P1/P2 Obra + proyecto 406.819 €   ● ● ●             

ÁMBITO 02 

B2·02.1 Excavación general de la Plataforma de San Juan y ajardinamiento compatible B2 P1 Obra + proyecto 2.042.971 €     ● ● ●           

B2·02.2.A Operación Bassa A: recuperación de rasantes y recomposición topográfica de la Plataforma B2 P1 Obra + proyecto 7.161.986 €   ● ● ● ●           

B2·02.2.B Operación Bassa B: conexión Castillo-Avanzadas, adarves y Portal de la Bassa B2 P1 Obra + proyecto 328.080 €   ● ● ● ●           

B2·02.3 Baluarte del General Ortega y articulación con la Plataforma de San Juan B2 P1/P2 Obra + proyecto 822.661 €   ● ● ●             

ÁMBITO 03 

B2·03.1 Intervención estructural prioritaria en TM01 y ca1FN de la Primera Avanzada B2 P1 Obra + proyecto 1.927.470 € ● ●                 

B2·03.2 Restauración integral del resto de la Primera Avanzada, fosos, galerías y flanco sur ca1FS B2 P1/P2 Obra + proyecto 3.116.038 €     ● ● ● ●         

ÁMBITO 04 

B2·04.1 Dinamización conjunta de las Avanzadas y el glacis como parque patrimonial controlado B2 P2 Obra + proyecto 3.976.526 €           ● ● ● ● ● 

B2·04.2 Consolidación de paramentos exteriores: falsabraga norte B2 P1/P2 Obra + proyecto 866.951 €     ● ● ●           

B2·04.3 Consolidación de paramentos exteriores: falsabraga sur B2 P1/P2 Obra + proyecto 1.232.925 €     ● ● ●           

ÁMBITO 05 

B2·05.1 Recuperación y lectura del glacis histórico y su relación con el camino cubierto B2 P1/P2 Obra + proyecto 769.873 €           ● ● ● ●   

ÁMBITO 06 

B2·06.1 Camino de ronda continuo y adecuación paisajística del pie de muralla B2 P2 Obra + proyecto 1.453.394 € ● ● ● ●             

B2·06.2 Nuevas conexiones accesibles con la ciudad histórica y el Castillo de la Zuda B2 P1/P2 Obra + proyecto 4.248.636 €     ● ● ● ● ●       

ÁMBITO 07 

B2·07.1 Recuperación del espacio exterior del Portal de la Bassa y adarves meridionales B2 P1 Obra + proyecto 1.147.296 €           ● ● ● ●   

ÁMBITO 08 

B2·08.1 Integración del recorrido turístico norte hasta la Plataforma de San Juan y Jardins del Príncep B2 P2 Obra + proyecto 1.755.556 €       ● ● ● ●       

ÁMBITO 09 

B2·09.1 Nuevo borde urbano y alternativa de bypass exterior a las Avanzadas B2 P2/P3 Obra + proyecto 4.929.402 €           ● ● ● ● ● 

B2·09.2 Aparcamiento y urbanización del acceso noreste a las Avanzadas B2 P2/P3 Obra + proyecto 2.411.388 €             ● ● ● ● 

B2·09.3 Recuperación de caminos y cotas históricas entre Revellines, Bastidas y ladera sur B2 P2 Obra + proyecto 1.554.640 €   ● ● ● ●           

TOTAL DEL ESCENARIO BASE Y DISTRIBUCIÓN BIENAL ESTIMADA 47.051.313 € 
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